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PROLOGO 
El presente trabajo de Investigaci6n Individual desarrolla el tema "El 
Transporte Ferroviario en el país, análisis de los problemas y proyec-
ciones". el mismo que fue propuesto por el Asesor del Frente Econ6mico 
y aprobado por el Director del Instituto de Altos Estudios Nacionales, 
por constituir un importante asunto de actualidad, con notables inci-
dencias econ6micas y sociales, y trascendencia en la seguridad y desa-
rrollo del país. 
El trabajo pretende proporcionar informaci6n condensada y suficiente a 
quien tenga interés en el tema, ya sea por motivaciones culturales, c~ 
mo puede ser el deseo de incursionar en este relevante episodio hist6-
rico nacional, o a aquellos que no estando dentro de la Empresa, y al 
tanto de sus asuntos, deban compenetrarse de sus antecedentes y situa-
ci6n para intervenir en la administración o tomar decisiones sobre el 
Ferrocarril. En todo caso, se aspira a colaborar con criterios adicio 
nales para la soluci6n del problema ferrocarrilero. 
La mayoría de los capítulos son de validez permanente, en especial la 
síntesis hist6rica, la importancia del Ferrocarril, los estudios ya 
realizados y la mayor parte de las conclusiones y recomendaciones, de-
biéndose actualizar con el tiempo," obviamente, con los nuevos estudios 
que se efectúen y con las decisiones que se vayan adoptando sobre la 
Empresa y el sistema ferroviario. 
Cabe destacarse que la informaci6n básica fue obtenida gracias a la 
gentil y profusa colaboraci6n de los señores General Luis Toscano Ga-
llegos, y del Coronel Gustavo Aguirre, Gerente General y Director Téc-
ni~o, respectivamente, de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Es-
tado. Fueron también valiosas las informaciones y comentarios sobre 
el tema proporcionados por el Ingeniero Trajano Quintana, funcionario 
de la oficina de Programaci6n Sectorial, del Area de Transportes, en 
el CONADE. Asimismo, merecen mencionarse las útiles directivas, con-
trol y ayuda, proporcionadas por el señor Coronel EH. René Ulloa F., 
Asesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. 
CAP 1 TUL O 1 
SINTESIS HISTORICA 
El origen histórico del Ferrocarril ecuatoriano está ligado a los Presi-
dentes de la República Gabriel García Horeno y Eloy Alfara, como promo-
tor y ejecutor de la obra, respectivamente. La historia de la construc-
ción de la obra nos hace recorrer las dificultades económicas, financie~ 
ras, geográficas, meteorológicas, sanitarias, sociales y políticas, que 
solo pudieron ser vencidas por decisiones de trabajo inquebrantables, e-
jercidas du~ante 36 años que duró la construcción de la vía principal Du 
rán-Quito. Numerosos fueron los pronunciamientos de que la obra era im-
posible de realizar, de que acarrearía el aniquilamiento económico del 
país y también fueron varios los fracasos parciales sufridos por los su-
cesivos contratistas, suspensiones duraderas en los trabajos, desastres 
que ocasionaron daños materiales y vidas, accidentes y enfermedades. 
Mas, todo el sacrificio se vio compensado y superado con creces, confor-
me el ferrocarril fue avanzando, pues llevó prosperidad y trabajo a los 
pueblos, realizo su transformaci6n socio-económica, promovió un inter¿a~ 
bio comercial activo, el cambio de vida de los pobladores, júbilo, mayo-
reOs posibilidades para la educación y para el turismo interno. El Ferro 
carril ha sido motor de la Unidad Nacional y representa honor y gloria 
para sus realizadores y trabajadores. La historia del Ferrocarril tam-
bién nos hace conocer la lucha sindical y los beneficios obtenidos, así 
como el progreso de la Empresa, de sus talleres, técnicos, de su maquina-
ria, la superación en el servicio, y finalmente su decadencia aproxima-
damente a los 80 años de haberse comenzado su construcción. 
A. CONSTRUCCION DE LA OBRA 
El desarrollo cronológico de los sucesos mas importantes sobre la 
construccion y vida del Ferrocarril se sintetiza a continuación: 
1861,23 de abril. ,Decreto de la Convención Nacional, dirigida por Juan 
José Flores, con el Ejecútese del Presidente Gabriel García Horeno. Se 
autoriza al Poder Ejecutivo para que celebre contratos con empresarios 
nacionales, extranjeros, en los que se estipule la construcci6n de ferr~ 
carriles o c':'minos de ruedas desde Babahoyo u otro punto de la costa has 
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ta Quito; desde el Pailón hasta Ibarra; desde Naranjal hasta Cuenca y 
desde Santa Rosa hasta Zaruma. Esta autorización se publicaría en la 
prensa de América y Europa. 
1872. La "Carretera Nacional" prácticamente se hallaba terminada hasta 
la población de Sibambe. El Presidente García Boreno pidió buscar em-
presarios o capitalistas extranjeros que pudieran emprender cuanto an-
tes en la construcción del Ferrocarril desde Yaguachi hasta Sibambe y 
autorizó al Ministro residente en los Estados Unidos de América que ce-
lebrara el corrcopondicntc contrato con la persona idónea que encontra-
re. Mientras tanto, se iniciaron los trabajos, con cuadrillas de obre-
ros, desde el Sur de Sibambe. 
1873.~ Se realiza el dragado del Río Yaguachi, desde esta ciudad hasta 
Guayaquil, para facilitar la navegación fluvial, complemento del Ferro-
carril. No se encuentra financiamiento en los Estados Unidos. Con cré 
dito interno nacional se impu1sán los trabajos desde Yaguachi hacia el 
Norte. El 18 de julio de 1873 se comenzó el tendido de la ferrovía des 
de la población de Yaguachi. Cuando se tuvieron 5 kilómetros de vía se 
efectuó el viaje de estreno de la locomotora "Guayaquil". 
1t.:74. En menos de un año se tendieron 40 kilómetros; en abril llegó a 
Milagro y el primero de mayo de 1874 tuvo lugar la inauguración oficial 
presidida por García Moreno. Quedaron unidos mediante el Ferrocarril 
Milagro con Ya guachi y éstos, f1uvia1mente con Guayaquil, gracias al 
dragado del río. 
1875, 24 de diciembre. El Presidente Barrero Cortázar entrega la admi-
nistración del Ferrocarril al Ingeniero norteamericano Alberto Me1lit. 
1878, 30 de noviembre. El Presidente General Ignacio de Veintimil1a 
contrató con los empresarios Gehering y Segers, alemán y peruano, res-
pectivamente, construir la continuación del Ferrocarril desde "El Car-
men", en la Provincia del Guayas, hasta la ciudad de Quito, en el plazo 
de cuatro años, 10 que no fue cumplido. 
1879, 18 de febrero. El Ferrocarril, luego de tres años de administra-
ción del Presidente Veintimi11a, llega a las planicies de "El Carmen", 
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donde se topó con el Río Chimbo y se suspendió la construcción. 
1885, 4 de agosto. El Presidente Placido Caamaño firmó con la Compañía 
Kelly la construcción de 82 kilómetros de vía, de Chimbo a Sibambe, en 
el plazo de cuatro años, con gradiente maxima del 3% y curvas hasta de 
sesenta metros de radio. 
1887. Se celebró un contrato adicional con la Compañía Kelly para la 
prolongación de 21 kilómetros de vía férrea entre Yaguachi y Duran. 
1888. El invierno arraso buena parte de las obras ferroviarias. Se i-
nundaron los trabajos de la Costa y se paralizaron los trabajos de mon-
taña, por falta de gente, diezmada por el paludismo, fiebres y picadas 
de víboras. El 25 de noviembre, el Presidente Flores Jijon inauguro el 
tramo comprendido entre Yaguachi y Duran, estableciéndose el trafico en-
tre Duran y Chimbo. Los trabajadores en la montaña, se negaron a conti-
nuar laborando. Pensaron en buscar mano de obra en el Asia lo que fue 
impedido por la protesta general ciudadana. Con estos motivos fracasó 
la Compañía Kelly en su intento de llevar el Ferrocarril hasta Sibambe. 
1890. Un sindicato europeo, bajo la representacion del Conde D' Okaza, 
asumió las obligaciones de la Compañía Kelly, conservando los mismos 
funcionarios, y avanzando apenas cuatro kilómetros luego de firmado el 
contrato. El Presidente Flores Jijón dió mas impulso a las carreteras 
que al Ferrocarril porque consideraba que el Ecuador apenas tenía un mi-
llón y medio de habitantes y la obra ferrocarrilera se justificaba al m~ 
nos con cinco mil habitantes por cada kilómetro de. vía férrea. Afirmó 
así mismo el mencionado Presidente que "si algún día algún Magistrado 
, 
llega a coronar esta obra, ese Magistrado sera mas grande que los Andes". 
1892. El Congreso ordenó al Presidente Luis Cordero continuar por cuen-
ta del Estado los trabajos ferroviarios, pero no logró adelantar la o-
bra. 
1896. El Presidente Eloy Alfaro pidió al Congreso, considerando al Fe-
rrocarril obra prioritaria y urgente, le autorizara continuar con la o-
bra por cuenta del Gobierno, formar una junta, compuesta por hombres ho-
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norables y patriotas, probos y de fortun~ que se encarguen directamente 
de la construcción del ferrocarril e hizo gestiones en Estados Unidos en 
busca de financiamiento, para continuar la construcción, que no había 
pasado de Chimbo. 
1897. Se firmó contrato con un Sindicato norteamericano para la constru~ 
ción de la línea Quito, Riobamba, San Juan, Cajabamba, Columbe, Guamote, 
Sibambe, Chimbo. Se formó la organización "rhe Guayaquil and Quito Rail-
way Company" para la construccion de la obra. Se acompaña como anexo "A" 
copia mecanografiada del contrato original, por su especial importancia 
histórica, ya que esta Compañía terminó el ferrocarril, uniendo Quito 
con Guayaquil, en 1908, y lo administró hasta 1923. 
1899. Se inició la reparación del ferrocarril existente, ensanchando la 
vía de 36 a 42 pulgadas. Llega~on a Chimbo dos locomotoras con las que 
reiniciaron la construcción. Conforme esta avanzaba el suelo se fue ha-
ciendo de pesimas características, deleznable y con frecuentes derrumbes 
ocasionados por torrenciales aguaceros que provocaron perdidas de vidas 
y de algunos kilómetros de línea. Los políticos de oposición aseguraban 
que el Ferrocarril sería la ruina del país. Apareció una peste que mató 
a cientos de trabajadores y alejó al resto. Resolvieron abandonar la ru 
ta y regresar hacia el Sur para emprender desde Bucay siguiendo la Cuen-
ca del Río Chanchan, con gradientes hasta el 5 y 6%. 
1900. Llegaron al país cerca de tres mil jamaicanos para trabajar en el 
ferrocarril, con experiencia en este tipo de labores. 
1901. El ferrocarril llegó hasta Huigra, kilómetro 116, donde se insta-
laron los campamentos. Las guerras internas dificultaban los trabajos, 
hacía estragos el paludismo y la vida escandalosa de los obreros, y se in 
tensificaban los ataques al ferrocarril del que incluso afirmaban que 
transportaba al ateísmo por lo que había que combatirlo a como de lugar. 
Los trenes eran tripulados por norteamericanos y jamaicanos. A pesar de 
los contratiempos el Ferrocarril llegó a Sibambe donde se enfrentó con 
el pico llamado "nariz del diablo", que le dificultaba seguir adelante. 
1902, 7 de septiembre. A pesar de las dudas que habían existido, el Fe-
rrocarril llegó a Alausí, a 2347 m.S.n.m. 
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1904. Llega la línea al kilómetro 160, en las llanuras de Palmira, a 
3239 m.s.n.m. En la sierra, los jamaicanos no se acostumbraron al tra-
bajo; los que quedaban, pues habían muerto bastantes, regresaron a vivir 
en el trópico. La mano de obra abundó en la sierra. Llegado a esta al-
tura se habían superado las gradientes difíciles y la construcción se 
tornó notablemente más fácil. 
1905, marzo. Luego de pasar por Guamote y Co1umbe, el tren hizo su arri 
bo a la laguna de Co1ta, a 2296 m.s.n.m., y más adelante, a Sicalpe y 
Cajabamba, para arribar a Luisa, kilómetros 246. Los habitantes de Rio-
bamba se levantaron y causaron daños en Luisa, exigiendo que el ferroca-
rril pasara por su ciudad. El 24 de julio de 1905, bajo la presidencia 
.del General Plaza, se inauguró el primer tren de pasajeros entre Durán y 
Riobamba, revita1izándose esta última ciudad. Comenzaron a llegar los 
trenes de pasaj eros los días lunes; miércoles y viernes, y regresaban 
martes, jueves y sábados. Los de carga, llegaban todos los días con ma-
teriales de construcción y mercaderías de toda clase. La ciudad de Rio-
bamba empezó una época de pr.osperidad y trabajo. 
1906, 1097 Y 1908. En el kilómetro 290, después de Mocha, se estab1eci6 
una estación "de bandera" a partir de la cual se pens6 llevar el ferroca 
rri1 al Oriente. Poco a poco fue pasando el ferrocarril por Ambato, que 
sufri6 una transformación socío-economica radical, pQr el Socavón, la 
gradiente de Izamba, planicies de Cunchi1bamba, Quizapincha, Santa Rosa, 
Pilahuín, descendió hacia el escarpado de Yambe, por Panza1eo, a las ori-
llas del Cutuchi, kilómetro 337 y 2605 m.s.n.m., Salcedo y Latacunga. 
En 1907 el nuevo gobierno del General Eloy A1faro emprendi6 la construc-
ci6n de la línea Huigra-Cuenca, pasando por Chunchi. El General Alfara 
pensó electrificar al ferrocarril aprovechando los recursos de los ríos 
Ambato y Cutuchi, mas tuvo fuerte resistencia de quienes argumentaron que 
se perjudicaría a los agricultores de la zona; este proyecto trataba de 
evitar la fuga de divisas en compra de carb6n en el exterior, en Austra-
lia. Pensó también el General Alfara en llevar el ferrocarril a la Pro-
vincia del Cañar para explotar las hullas y continuar por Laja para a-
provechar las minas de mármol, hierro, cinabrio, p.arafina y otros mate-
riales, pero se topó con una férrea oposici6n. Otro hecho significativo 
fue el convenio con el Conde de Charnacé, que se comprometía a construirlo 
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desde un lugar central hasta la orilla Norte del Río Amazonas, que tam-
poco pudo ser formalizado por la resistencia de la oposición. Mientras 
tanto continuó el ferrocarril hacia adelante por Guaytacama, las Hacie.!!. 
das La Avelina y la Ciénega; Lasso, en el kilómetro 375,2995 m.s.n.m.; 
Chasqui, Nevado Cotopaxi, Nudo de Tiopullo, quebrada del Chaupi, en el 
kilómetro 401; Machachi, kilómetro 414, Alóag, 2959 m.s.n.m.; Tambillo, 
Santa Rosa, kilómetro 438 y 3013 m.s.n.m.; el Panecillo hasta donde lle 
gaban diariamente los coches y jinetPA, a conocer y admirar el ferroca-
rril, y por último, el 17 de junio de 1908 fue remachado el último riel 
en la estación de Chimbaealle, y el 25 de junio del mismo año entró la 
primera locomotora a la ciudad de Quito, siendo inaugurado por el Presi-
dente Eloy Alfaro. 
1908. El Presidente Eloy Alfaro inició los trabajos desde Bahía de Ca-
raquez y llegó hasta Chone. No'pudo seguir adelante a pesar de que los 
estudios llegaban hasta Santo Domingo. Se repararon los 21 kilómetros 
de línea entre Yaguachi y Duran. 
19?6, 23 de febrero. El Presidente Velase o Ibarra firma el contrato para 
la construcción del tramo Quito-Esmeraldas, con la compañía extranjera 
Scotoni . 
. 1957. El Presidente Camilo Ponce Enríquez inaugura el Ferrocarril Ibarra 
San Lorenzo. 
1964. Se inaugura el sistema ferroviario de la zona austral del país, 
con la terminación del tramo Sibambe - Cuenca. 
B. DESASTRES OCURRIDOS 
1908. Deslizamiento de una locomotora al Norte del Cotopaxi que o-
casiono la muerte de varios ferroviarios . 
. 1925. El invierno produjo la crecida del Río Chanchan que arrasó desde 
Pomachaca, kilómetro 161, hasta la Elvira, kilómetro 89, incluyendo una 
parte de la población de Hl1igra. Cuando 60 días mas tarde se daba línea 
franca, tras laborar día y noche, se derrumbó el Cerro Pazan, haciéndose 
necesario un "by-pass" de' emergencia. 
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1931, 9 de enero. Se derrumbó de nuevo el Cerro Pazan, cuatro kilóme-
tras al Norte de Huigra. Quedaron sepultados 200 ferroviarios. Hubo 
que construir un puente para salvar el derrumbe y se dió paso despues 
de 45 días de trabaj o. 
1949, 17 de marzo. Una creciente de las aguas del Río Chanchan arrasó 
la ferrovía en la estación de Carolina del Sur, destruyó los puentes 
del kilómetro 159. "Caída" y "Sibambe", y tumbó casas. Despues de 40 
días se restableció el trafico. 
1953. Las aguas de la Quebrada "Chiguancay" arrasaron gran parte de la 
línea en el kilómetro 106, dejando incomunicada la terminal de Bucay. 
El Río Chimbo tambien creció y colaboró con la interrupción del trafi-
co. Esto produjo el desabastecimiento de gasolina y víveres, lo que 0-
casiono un levantamiento de los choferes y llevó a construir un oleo-
ducto provisional de dos kilóme~ros; 60 días duró la emergencia • 
. 1955. Se produjo el choque de dos trenes, en el kilómetro 190, con nu-
merosos muertos, mientras se realizaba una huelga de ferroviarios. 
C. ADMINISTRACION y HECHOS RELEVANTES 
1923, 10 de julio. Se fundó la Hermandad Ferroviaria de la "Guaya-
quil and Quito", compuesta por lo trabajadores ferrocarrileros, finan-
ciada con el 5 y 10% del ingreso por boletos de pasajes y carga. 
1925. La crecida del Río Chanchan desbarató gran parte de la línea, la 
magnitud del desastre asustó a los empresarios e intranquilizó a los te 
nedores de bonos, cuyos .principales poseedores, la "Inca Company" lbs 
ve~dió al Gobierno en el 42% de su valor, pasando el Gobierno del Ecua-
dor a administrar a los ferrocarriles, y el Directorio del Ferrocarril 
se trasladó de ~ueva York a Quito. 
1926. El Primer Presidente Nacional del Ferrocarril del Sur estudió y 
luego estableció el servicio de autocarriles directos entre Quito y Gua 
yaquil, que tardaron 12 horas entre esas dos ciudades. 
1935. El entonces Presidente del Ferrocarril señor Julio Migue"! Paez 
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instaló tres modernos aparatos de radio transmisores en las estaciones 
de Quito, Huigra y Guayaquil. En su período se reconstruyeron dos lo-
comotoras en los talleres de Durán y se importó una locomotora y equipo. 
Los ferrocarrileros decidieron disolver la Hermandad formada en 1923 y 
transformarse en Sindicato y luego pasaron a pertenecer como afiliados 
a la "Caja de Pensiones". 
1937. Es nombrado Presidente de los Ferrocarriles el Coronel Ricardo 
Astudillo quien construyó y dejó en excelentes condiciones gran parte 
del ferrocarril Sibambe-Cuenca y puso en operación el Guayaquil-Salinas. 
Los trenes Quito-Guayaquil empezaron a hacer recorridos diarios. La e-
poca fue de verdadera prosperidad económica para la empresa. Salió al 
aire una emisora del ferrocarril llamada "Nariz del diablo". 
1938. Se inaugura el tren direc~o entre Quito y Guayaquil, siendo Pre-
sidente de "The Guayaquil and Quito Railway Company" el señor Luis Cor-
dóvez Borja. 
1941, 5 de abril. Se establece la jubilación extraordinaria para los f~ 
rroviarios con 25 años de servicio y 45 años de edad, declarandose esa 
fecha como el Día del Ferroviario. 
1944. El Presidente de la República doctor Jose María Velasco Ibarra 
decretó la nacionalización de "The Guayaquil and Quito Railway Company" 
que pasó a llamarse Empresa de los :.Ferrocarriles del Estado. 
1954. La empresa había ido decayendo económicamente y perdido el credi 
to en el exterior. Se adquirieron 50 vagones belgas para carga y diez 
autoferros alemanes para pasajeros. Las carreteras empezaron a desarro 
lIarse paralelas al ferrocarril. Se operó dentro de una política de i-
nestabilidad funcional y administrativa, las tarifas sufrieron impues-
tos provinciales y la empresa se vió obligada a transportar gasolina, 
subsidiándola y de preferencia sobre cualquier otra mercadería, 10 que 
representó una perdida de sesenta millones de sucres anuales. Los su el 
dos se atrasaron seis quincenas y se suspendieron los pagos de aportes 
a la Caja del Seguro Social. 
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1955. Se produjo un paro indefinido de labores ferroviarias. El Pre-
sidente de la República, diso1vi6 el paro y el Sindicato. Más tarde, 
en el siguiente gobierno, se formó un nuevo Sindicato Ferroviario Ecua-
toriano, que sigue funcionando hasta la fecha. 
1957. Nuevamente Presidente de los Ferrocarriles el General Ricardo 
Astudi1lo, bajo el gobierno del Doctor Camilo Ponce Enríquez, se inicia 
una política de austeridad en los gastos, rebajando sueldos y salarios, 
despidiendo a los empleados innecesarios. Se consigui6 el transporte 
exclusivo de las mercaderías de los Monopolios del Estado. Se 10gr6 e-
vitar la quiebra de los ferrocarriles. Se trajeron cinco locomotoras 
diesel-eléctricas de Francia, y se mejoraron los sistemas y equipos. 
D. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION y REHABILITACION 
1861. La Convenci6n Nacional autoriza al Poder Ejecutivo que con-
trate la construcci6n de ferrocarriles desde Babahoyo u otro punto de 
la costa hasta Quito; desde el Pai16n hasta Ibarra; desde Naranjal has-
ta Cuenca y desde Santa Rosa a Zaruma, disponiendo de los fondos públi-
c.os, de las tierras baldías que no hayan sido hipotecadas a otros pagos 
y de los demás bienes nacionales. 
1873. Se inician trabajos del ferrocarril de Sibambe hacia Chimbo, di~ 
trayendo fondos de la "Carretera Nacional". Para construir el tramo Ya 
guachi-Sibambe, presupuestado en 3'700.000 pesos, el Banco del Ecuador 
otorg6 un préstamo a la Naci6n comprometiéndose como garantías el 50% 
de la venta de la sal en la colecturía de Guayaquil y el 25% de los de-
rechos de aduana, en la misma ciudad. 
1878. El tramo entre "El Carmen", provincia del Guayas, hasta Quito, 
con un costo calculado en cinco millones de pesos, se contrató garanti-
zando el pago con los impuestos de carreteras y la libre exp10taci6n 
del Ferrocarril durante treinta años. El c ontr ato no fue cumplido. 
1885. El gobierno contrat6 la construcción de Chimbo hasta Sibambe, por 
la suma de dos millones cuatrocientos mil pesos, concediendo por el tie~ 
po de doce años el monopolio y exp10taci6n de la sal en toda la Repúb1i-
- 10 -
ca, y en igual tiempo el monopolio del Ferrocarril, debiendo entregar la 
Empresa Kelly el Ferrocarril, libre de todo gravamen, en agosto de 1907. 
La Empresa fracaso en 1888, sin adelantar casi nada. 
1887. Un contrato adicional a la Compañía Kelly, para la prolongaci6n 
de 21 kilometros entre Yaguachi y Duran, por cuatrocientos veinte mil 
pesos, fue pagado mediante el usufructo del Ferrocarril entre Duran' y 
Chimho nllrante el tiempo de diez años, la obra se inaugur6 en noviembre 
de 1888. 
1890. Se firm6 un Convenio, con un Sindicato europeo, representado por 
el Conde D'Okaza, para terminar el tramo Chimbo - Sibambe, ante el fra-
.caso del empresario Kelly, por diez millones de pesos, garantizando el 
7% de interes, en lugar del monopolio de la sal. La garantía fue por 33 
años, y ademas se le di6 al Sindicato la absoluta explotaci6n del Ferro-
carril durante 50 años. El contratista no cumpli6, avanzando apenas 4 
kilometros. 
1892. El ferrocarril se hallaba en bancarrota. El Congreso orden6 al 
Ejecutivo asignar para la obra los fondos que producía el ramo de la sal, 
crear un impuesto a las carreteras y un gravamen a la tagua y disponer 
las propias entradas del ferrocarril que debía continuarse por cuenta 
del Estado, pero el Gobierno no 10gr6 adelantar la obra. 
1897. Se pacto con un Sindicato Americano, que formo "The Guayaquil and 
Quito Railway Company", la construcci6n de la línea Quito - Sibambe -
Chimbo, en doce millones doscientos ochenta y dos mil sucres los mismos 
qu~ debían ser cubiertos con Bonos, con el 6% de interes y el 1% de amor 
tizaci6n, de los cuales el 43%. debía amortizarse con el producto del mis 
mo ferrocarril. Esta Compañía termin6 el ferrocarril hasta Quito, en 
1908 y lo administro hasta 1923. 
1907. El General Eloy Alfara lleg6 a un arreglo con el Conde de Charna-
ce, que no se formalizo, por el que se construiría el ferrocarril desde 
un lugar central hasta las orillas norte del Río Amazonas, y se pagaría 
en terrenos baldíos, en lotes alternados, según el precio por milla de 
ferrocarril que se pactara. 
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1960. Se asignaron 25 millones de sucres para la rehabilitación de los 
ferrocarriles, en el presupuesto del Estado. 
1985, enero. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedio un 
préstamo de sI. 7'200.000 para la rehabilitacion de los ferrocarriles. 
24 de enero. El Gobernador de Imbabura recibio la primera cuota de 
SI. 1'300.000, constantes en el Presupuesto General del Estado para re~ 
J :izar trabajoR de emergencia en la vía férrea de Ibarra a San Lorenzo. 
24 de enero. El Gobierno está dispuesto a invertir 8000 millones de s~ 
eres para la etapa inicial de la rehabilitacion de los ferrocarriles, 
Quito-Guayaquil, según expreso el Ministro de Obras Públicas. 9 de fe-
brero. El Subsecretario de Obras Públicas anunció que se estudian pré~ 
.tamos internacionales para la rehabilitacion y construccion por un va-
lor aproximado de 10.000 millones de sucres. 6 de marzo. El Gobierno 
italiano manifesto interés en conceder una línea de crédito no reembol-
sable para la ejecucion de algunos trabajos de rehabilitacion en los fe-
rrocarriles. 18 de abril. La Comision de Presupuesto hizo constar en 
el Presupuesto del Estado la suma de sI. 30'000.000 destinada a solven-
tar los gastos que ocasione la reubicacion de la estacion de los ferro-
carriles de la Ciudad de Ibarra. 21 de julio. La Comision de Presupue~ 
to del Congreso Nacional destino sI. 60'000.000 para que la Empresa de 
Ferrocarriles y el Consejo Provincial de Chimborazo rehabilitaran el 
tramo Alausí-Bucay, y por tanto abrieran al tráfico la vía Quito-Guaya-
quil. 24 de octubre. Un consorcio de países europeos, compuesto por 
Francia, España, Alemania, Suiza y Bélgica manifesto que está dispuesto 
a financiar el proyecto nuevo de ferrocarril electrico, anuncio el Mi-
nistro de Obras Públicas. Las estimaciones del primer tramo Quito-Puer-
to Nuevo dan una oferta de aproximadamente 660 millones de dolares. 4 
de noviembre. Se presentaron 16 firmas internacionales a la precalifi-
cacion para el financiamiento, construcci6n, estudios y asesoría del Fe-
rrocarril Electrificado Quito-Guayaquil. Aquellas que sean precalifica-
das participarán en la Licitacion que se proyecta convocar en 1986. 
CAP 1 TUL O 1 1 
IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL 
Antes de la construcción del ferrocarril la única forma de interconexión 
entre la costa y la sierra eran los caminos penosos y solitarios, suje-
tos a incomodidades y sufrimientos y en los que eran frecuentes los asal 
tos. Herece recordar que Simón Bolívar tardó 13 días en ir de Quito a 
Guayaquil, en viaje urgente, sin mayores descansos; que García Moreno re 
quería de ocho a diez días cabalgando para recorrer la misma distancia y 
que después Eloy Alfaro la cubría en cuatro a cinco días, cada vez en ca 
minos mejorados. Una idea de la incomunicación relativa proporciona el 
hecho de que el Presidente de la República cuando viajaba a la ciudad de 
Guayaquil tenía que dejar un encargado del poder en la ciudad de Quito. 
Conforme fue llegando el ferrocarril se desarrollaron el comercio, las 
industrias, agricultura, turismo, trabajo, colonización, es así como en 
1875, al unirse Hilagro con Yaguachi, y a través del río con Guayaquil, 
la carga que antes era transportada en canoas y a lomo de animales, pasó 
a un medio de movilización nias seguro, barato, rápido y eficiente, favo-
réciéndose el Ingenio Valdés, que recibió maquinarias. La Milagreña que 
fue abastecida con molinos de café, piladora de arroz, cacao, etc.; la 
fabrica de hielo; la piladora San Miguel y otras. El adelanto promovido 
por el ferrocarril facilitó el mejoramiento de métodos de pilar granos y 
cultivar la tierra y se reemplazó como medios importántes de transporte 
a las balandras, canoas y pequeños vapores. Al arribar el ferrocarril 
a la Provincia de Chimborazo aumentó el turismo hacia sus sitios de a-
tracción, los comerciantes se movilizaron, por todo el trayecto de la 
vía, con textiles, tostadoras de barro, ollas, platas, cucharas de palo 
y otros utensilios, vendidos o cambiados por animales, pieles o granos. 
En Latacunga, sus pobladores satisficieron sus necesidades de trabajo, 
fueron llegando nuevas mercaderías, productos y madera del trópico, se 
embarcaron productos lácteos, patatas, agua mineral San Felipe, cerami-
ca de Saquisilí, piedra Pómez, tejidos de Pujilí; durante muchos años esa 
es~ación estuvo llena de carga. Guaytacama encontró salida para su in-
dustria de paja llamada "totora", tanto en petates como en otros artícu-
los de esta fibra. Las Haciendas La Avelina y la Ciénega embarcaron por 
la estación de Lasso al ganado y demas productos de ese sector. Los tu 
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ristas fueron atraídos por el cerro de "Chasqui". A traves de la esta-
ci6n de Aloag llevaron a Quito la madera y productos tropicales de la 
zona de Santo Domingo de los Colorados, y en sentido contrario se ini-
ci6 la penetraci6n de colonos. Por el ferrocarril fue transportado el 
trigo que vino del exterior desde 1954 y la gasolina importada para todo 
el país. 
El Ferrocarril produjo el cambio socio-econ6mico, rapido, mas importan-
te que ha acaecido en la historia del país. El Ferrocarril simboliza 
el esfuerzo mancomunado durante cerca de un siglo. 
Estas consecuencias importantes, tuvo el ferrocarril, después de cons-
.truído, experimentadas y vividas por los ecuatorianos. 
Mucho mas amplia todavía es la importancia que tiene en la era moderna 
el contar con este medio de transporte, la misma que se describe a con-
tinuación, tratándola por separado en los aspectos economico, social, 
político y militar. 
A. IHPORTANCIA ECONOHICA DEL FERROCARRIL 
l. BENEFICIOS FINANCIEROS 
El Ferrocarril es una obra en que sus costos de operacion, man-
tenimiento y administración, pueden ser cubiertos por sus ingresos ge-
nerados en la venta de pasajes y fletes de la carga, con una eficiente 
dirección; no así todos sus gastos de inversi6u; parte de su compensa-
ci6n debe encontrarse en los beneficios sociales. Se debe resaltar que 
el Ferrocarril es una empresa de servicio a la nación y de generación 
de progreso econ6mico y social, razan por la cual no tiene mayor signi-
ficado, para su evaluación, la cuantificación de sus beneficios netamen 
te financieros. El cálculo de sus ingresos propios sera de utilidad p~ 
ra programar sus presupuestos anuales; el analisis de su factibilidad e 
conomica, de la evidencia de su existencia o realizaci6n tiene que invo 
lucar, en una contabilidad transparente, a los beneficios sociales y a 
la generaci6n del progreso socio-econ6mico del país. Vale tomar en cuen 
ta que la carretera, que también es una obra de· servicios y con bene-
ficios nacionales, de conformidad con los estudios y las experiencias 
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resultan indispensables y altamente convenientes al desarrollo nacional, 
más aún, un Ferrocarril que como detallamos más adelante produce nota-
bles beneficios adicionales a los que se obtienen con las carreteras. 
2. BENEFICIOS ECONOMICOS COMUNES CON LA CARRETERA 
a. Impulso del crecimiento económico del país. Se promueve 
el progreso de las poblaciones a 10 largo de las vías y el 
desarrollo económico .'integral nacional. 
b. Desarrollo del comercio interno. Se facilita el intercam-
bio de cosechas, mercaderías y productos en general, entre 
las distintas regiones interconectadas, entre los sectores rurales y los 
centros de consumo. 
c. Estímulo a la producci6n. Al facilitar su transporte y 
crear facilidades para la obtenci6n de maquinarias e insu-
mos se impulsa la explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, fo-
restales e industriales. 
d. Aumento de las responsabilidades de trabajo. El ferroca- . 
rril proporciona trabajo tanto durante el período de cons-
trucci6n como en el de explotaci6n. 
e. Integracion de nuevas zonas productivas. Se incorporan a 
la producción nuevas y ricas zonas que han estado aisladas, 
como en un futuro lo harán las de la regi6n amazónica. 
f. Promoci6n· al turismo. La facilidad de movilizaci6n e in-
greso hace mas atractivo y estimula el turismo interno e 
internacional .. 
3. BENEFICIOS ECONOHICOS ADICIONALES A LOS DE LA CARRETERA 
a. Disminuci6n de costos de pasajes y fletes. Con una adecua-
da administraci6n se puede lograr que los pasajes y fletes 
en general sean menos costosos. El ferrocarril es capaz de transportar 
grandes cantidades de productos a largas distancias y a precios c6modos; 
en el transporte de carga masiva no tiene competencia y es especialmente 
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aprovechable y útil, el medio mas idóneo, para el acarreo a distancias 
mayores a 300 ki16metros. Cabe realzar que la disminuci6n de costos en 
los fletes favorece a la actividad agrícola e industrial, colabora con 
la disminución de los precios de los productos y consiguientemente de 
la inf1aci6n. El ferrocarril sera el apropiado para el transporte de 
los minerales que se produzcan en el futuro, en especial los no ferro-
sos, por su capacidad de carga masiva y a precios razonables. 
b. Ahorro en combustible y en energía. El ferrocarril moder-
no, como el planificado en el Ecuador, consume electrici-
dad, en lugar de diese1, derivado del petróleo, gastandose agua, en las 
plantas hidroeléctricas de las que el país tiene gran potencia, en vez 
de hidroc arburos no renovables y generadores de divisas. La energía e-
léctrica, ademas de ser mas barata que el diesel, es menos susceptible 
a la variacion brusca de precios por motivos economicos o políticos, g~ 
rantizando menor costo de oper~ción que en el transporte por carretera, 
y mayor estabilidad en los precios de los pasajes y fletes. Por otra 
parte, la relación potencia-carga es mucho mas favorable para el Ferro-
carril, basta observar que una maquina hace el esfuerzo de unos 20 ca-
miones y tiene capacidad de-llevar notablemente más carga. 
c. Restricción en las inversiones y salida de divisas. El 
parque automotor que circula por las carreteras es signifi-
cativamente mas voluminoso que las maquinas del ferrocarril, siendo por 
tanto mucho mayor la inversión que realiza el país por sus adquisiciones 
en el exterior, en el primer caso, tanto de los vehículos corno de sus 
accesorios; por tal motivo el Ferrocarril ocasiona menor inversi6n y sa-
lida de divisas, afectando en menor grado a la balanza de pagos. 
d. Extensión del servicio a otras zonas. La construcción de 
la vía del Ferrocarril requiere menor movimiento de tierras 
que una carretera, por 10 que, especialmente en regiones montañosas, pe-
netra con más facilidad que ésta dentro del territorio nacional. 
e. Revitalización de poblaciones cercanas a la vía férrea e-
xistente. La decadencia del ferrocarril ha ocasionado el 
deterioro y casi desaparecimiento de poblaciones que se asentaron cerca 
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de la vía y que en su época de apogeo fueron florecientes. La rehabi-
litación o reconstrucción llevara a que se revitalicen. 
f. Mayor promoción al turismo. El medio ferroviario propor-
ciona especial interés al turista por su cornooidad, seguri-
dad, ambiente agradable y con interrelación familiar y social, ameno, 
novedoso y original en su funcionamiento y por los si~ios de singular 
belleza natural por donde generalmente cruza, que pueden ser anmirados 
con tranquilidad dada la suavidad del viaje. 
g. Reducción en el costo de la infraestructura del transporte. 
La construcción de la vía férrea es mas barata que la de u 
na carretera; para abrirla basta remover un ancho aproximado de 6 metros J' 
de terreno, en el caso de doble vía, frente a un promedio de 50 metros 
que requiere la carretera, la cual, además de una construcción más cos-
tosa utiliza mayor area de suelo que podría destinarse a otros usos. A 
dicionalmente, los vehículos que circulan por las carreteras tienen una 
../ 
vida promedio de 5 años, mientras que los trenes duran cerca de 50 años. 
Obviamente, la construcción del ferrocarril reduce y desplaza en el fu-
turo la importación de costosos vehículos que consumen gasolina y die-
sel. Así mismo se debe considerar que el Ferrocarril evita el desgaste 
de la estructura vial, disminuye el costo del mantenimiento de las ca-
rreteras; a1:sorbe la carga pesada que ocasiona el deterioro de sus capas 
de rodadura y permite, para las carreteras futuras, un diseño con menor 
espesor de pavimentos, acorde. con las menores cargas que soportaran. 
h. 'Impulso de nuevos equipos, tecnología y materiales. La cons 
trucci6n de las nuevas vías e infraestructura, mantenimien-
to de las mismas, de los equipos e instalaciones, compra de maquinarias 
y los procesos de operación, impulsaran los sectores nacionales que pue-
dan suministrar algunos equipos, proveer materiales y se incrementara su 
tecnología y la del personal del Ferrocarril. 
i. Diversificación del transporte. La operación del Ferroca-
rril constituira la diversificación del transporte que ha 
estado monopolizada por el de carretera y permitirá un mejor control y 
regulación de precios de pasajes y de fletes, libre de eventuales capri-
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chos o ambiciones de transportistas. 
B. I~WORTANCIA SOCIAL DEL FERROCARRIL 
l. AUMENTO DE LA CALIDAD Y NIVEL DE VIDA 
El Ferrocarril al producir progreso y trabajo en los servicios 
y en la actividad comercial, disminuye la desocupaci6n y lleva al mejo-
ramiento de la calidad y del nivel de vida de los habitantes. 
2. ACERCAMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACION y CULTURA 
El transporte por ferrocarril favorece el desplazamiento de los 
pobladores y su acercamiento a los centros educacionales y culturales. 
3. DEFENSA DE LA ECOLOGIA y LA SALUD 
El sistema del ferrocarril no produce deterioro en el medio am-
biente ni ruidos exagerados, la contaminación es mínima frente a la o-
casionada por los motores a combusti6n, defendiéndose la ecología y la 
salud de los habitantes. 
4. INCRilllENTO DE POBLADOS Y PROPENSION AL DESARROLLO SOCIAL ARMO-
NICO. 
A lo largo de la vía férrea van proliferando nuevas poblacio-
·nes y sus habitantes se ínter-relacionan entre sí y con los de los gra~ 
des centros poblados, propendiendo al desarrollo social arm6nico. 
5. HEJORAHIENTO EN LA ALIHENTACION DE LOS HABITANTES 
Se produce un aumento en la cantidad y variedad de alimentos 
que llegan a los pueblos, traduciéndose en un mejoramiento en su alimen-
tación. 
6. SEGURIDAD PARA LOS PASAJEROS Y LA CARGA 
El número de accidentes en los ferrocarriles es muy pequeño en 
relaci6n con los acaecidos en carreteras, que llegan a cerca de 40.000 
por año, estando protegidos en mejor forma tanto los pasajeros como la 
carga. Por otra parte, una vía férrea bien construida y mantenida en-
trega seguridad y cumplim;i.ento de itinerarios en forma independiente a 
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las condiciones meteorológicas, 10 que se refleja en tranquilidad y con-
fianza de los usuarios. 
7. AUMENTO DE ORDEN Y EFICIENCIA DE LOS TRANSPORTES 
El hecho de contar con otra alternativa para el transporte oca 
siona competencia beneficiosa que facilita aumentar el orden y la efi-
ciencia en el servicio, entregando mayor calidad a los usuarios. 
8. COMODIDAD EN EL SERVICIO Y DESCONGESTIONAMIENTO DE CARRETERAS 
El servicio para pasajeros,en un ferrocarril moderno es confor-
table y sus viajes son placenteros y rápidos 10 que induce a los pasaje-
ros a escoger este tipo de transporte. Este hecho, como el de que gran 
.parte de la carga también se canaliza hacia esta vía, descongestiona las 
carreteras mejorando las condiciones de comodidad y seguridad en ellas, 
condiciones de que no gozan actualmente los pasajeros de bajos ingresos 
y que darían un aporte social. 
9. RESCATE DE LAS CON~ICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES CERCA DE 
LAS VIAS EXISTENTES 
La desintegración de la operaci6n ferroviaria ha producido es-
tragos en el bienestar de algunas poblaciones, en especial en la vía 1-
barra-San Lorenzo, por ser la única forma de comunicaci6n y en la Palmi-
ra-Bucay en que se encuentran asentados pueblos tradicionalmente servi-
dos por el ferrocarril. 
10. AYUDA PARA LA MOVILIZACION URBANA 
Colabora con la movilizaci6n urbana, en determinados sitios co-
mo podría ser la ciudad Guayaquil, en que la poblaci6n sufre incomodida~ 
des y perdida de tiempo para su movilizaci6n por el tránsito desordenado 
y unidades de transporte insuficientes. 
C. IMPORTANCIA POLITICA DEL FERROCARRIL 
1. C~~LIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1985-1988 
El desenvolvimiento de los ferrocarriles conduce a obtener y man 
tener los Objetivos Nacionales Actuales, formulados por el actual Gobier 
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no al dar cabal cumplimiento a las políticas y acciones que establece 
el Plan Nacional de Desarrollo 1985-1988, para el sector "A.4 Transpo!. 
te y Comunicaciones". En dicho plan, en el "A.4.1 Programa General de 
Naciona1izaci6n de los diferentes subsistemas de transporte, orientado 
a elevar la productividad de los mismos, a mejorar sus servicios, a r~ 
cionalizar sus costos y a darle eficacia a su organización y administra 
ción ll , se identifican y determinan lt 
PROBL~~S CENTRALES: El sector Transportes se ha caracterizado por 
una falta total de coordinaci6n, que ha conducido a modificar sus-
tancialmente los patrones de transporte, incrementando los porcen-
tajes de transporte automotor en carretera y disminuyendo notable-
mente los de cabotaje, fluvial y ferrocarril. Esta actitud impide 
obtener ahorros, pues permite la desaparici6n de medios de transpo!. 
te que utilizan menor cantidad de combustibles por unidad moviliza-
da, proporcionando en cambio, la amp1iaci6n de la estructura vial y 
del parque automotor, que implica mayores inversiones en infraes-
tructura y recursos para mantenimiento y necesidad de divisas para 
importaci6n . 
. ~ ................................................................ . 
... omisiones que influyen en el incremento de los costos de trans-
porte; entre las mas notables se pueden enumerar las siguientes: 
4. Destrucci6n de tramos de ferrocarril por descoordinaci6n en la 
ejecución de estudios y .construcción de carreteras. 
POLITICAS: l. Promover una coordinaci6n del sector transporte, tan 
to en estructura como en servicios, para lograr una 6ptima eficien--
cía y rentabilidad de las inversiones públicas y privadas. 2. De-
terminar los proyectos para cada modo de transporte que cumpla con 
la finalidad de integrar todas las regiones del país y garantizar la 
defensa de la soberanía nacional. 
ACCIONES: l. Ahorros en el uso de combustibles y, por 10 tanto, m~ 
yores disponibilidades para la exportaci6n de crudo. 2. Disminuci6n 
de los gastos de mantenimiento de carreteras. 3. Ahorros en los co~ 
tos de transporte. 4. Reducci6n de las importaciones de vehículos 
automotores y, por 10 tanto disminuci6n de las necesidades de divi-
sas. 5. Disponibilidad de alternativas de sistemas de transporte. 
2. FORTALECIMIENTO DE T.A UNIDAD NACIONAL 
El ferrocarril al enlazar los pueblos cohesiona a la pob1aci6n 
del país en los aspectos moral, intelectual y cívico, consolidando la u-
nidad nacional. 
3. SATISFACCION DE UNA ASPIRACION NACIONAL 
El ferrocarril satisface las aspiraciones de los pueblos que 
10 piden con entusiasmo. Por el se han pronunciado favorablemente va-
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ríos gobiernos seccionales, fuerzas vivas, editorialistas, políticos, 
Colegios de Ingenieros, etc. El Gobierno que adopte la decisión hist5-
rica de hacerlo realidad sera merecedor del agradecimiento popular y un 
sitio honroso en la historia. 
4. MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL 
La extensi5n del ferrocarril hacia los lugares limítrofes, co-
mo es la región amazonica, aumentara la presencia soberana y facilitará 
las fronteras vivas que han de afianzar, garantizar, defender y mante-
ner la integridad territorial. 
5. EQUILIBRIO EN LOS TRANSPORTISTAS 
La existencia de un medio alternativo de transporte facilitara 
al Gobierno mantener e incrementar una relación de paz y comprensión con 
los transportistas, evitando eventuales excesos monopolistas y equili-
brando las aspiraciones de los futuros empresarios del transporte, fac-
tor regulador de pasajes y fletes. 
6. PARTICIPACION DEL PUEBLO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAIS 
El progreso del pueblo y su facilidad de movimiento, incentiva-
dos por el ferrocarril, mejoraran su participación en el desarrollo in-
tegral del país. 
7. INTEGRACION REGIONAL EN TRANSPORTE FERROVIARIO 
El cumplimiento de un adecuado plan ferroviario mantendra al 
país al nivel de transporte de los países vecinos, Colombia, Perú y Ve-
nezuela, que han entrado ya en una nueva etapa de construcción ferroca-
rrilera, y colaborara con el logro del Ferrocarril Bolivariano, facili-
tando la integraci5n política, económica y cultural de los países andi-
nos. 
D. IMPORTANCIA MILITAR DEL FERROCARRIL 
1. MEDIO ESTRATEGICO PARA LA DEFENSA NACIONAL 
a. Transporte masivo y efectivo de tropas y armamentos. La im-
portancia del Ferrocarril como medio para el transporte de 
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tropas y armamentos, especialmente pesados, es indiscubtible y así fue 
previsto desde la construcción del ferrocarril actual; en el Contrato 
de 1878 para la construcción y financiamiento del tramo "El Carmen", en 
la Provincia del Guayas, hasta Quito, se obligaba a la Empresa a que 
"todo el material de guerra y las tropas que tuvieran necesidad de mo-
vilizarse, deberán ser transportadas inmediatamente en trenes expresos 
sin gravámenes para el Fisco y a solicitud del Jefe del Estado". 
b. Forma alterna de transporte. Para las Fuerzas Armadas es 
conveniente contar con maneras alternas para el transporte 
lo que da rapidez en la movilización; y libra de la dependencia de las 
carreteras que eventualmente podrían ser destruidas en un conflicto. 
c. Abastecimiento a las tropas y a la población civil. El Fe-
rrocarril es un medio apto para el abastecimiento logístico 
a las tropas, y de alimentos, provisiones, a la poblaci6n civil, tanto 
en tiempo de paz corno de guerra. 
d. Facilita el ingreso de tropas y establecimiento de cuarteles 
cerca de las fronteras. Lo cual colabora con el ejercicio 
de la soberanía nacional y la defensa de la integridad territorial. Si 
el Presidente Eloy Alfaro hubiera llevado el Ferrocarril hasta la orilla 
Norte del Amazonas, como fue su intención y estuvo cerca de firmar el 
contrato de construcci6n correspondiente, el Amazonas sería nuestro no 
solo, como ahora, por derecho', tradici6n e historia, sino también por 
posesión. 
CAPITULO 1 1 1 
ESTUDIOS SOBRE LA REHABILITACION y HODERNIZACION DEL 
FERROCARRIL ECUATORIANO 
A. NOHINA DE LOS ESTUDIOS 
Los estudios iniciales sobre la prefactibílidad del Ferrocarril E-
lectrificado ecuatoriano fueron elaborados por las firma's Ganz-Hávag-
UVATRRV, el" Hl1nBría y SnamproB<,tti, <1" Tta1 iR, ,sin paBo ni compromiso 
por parte del Ecuador, atendiendo a una invitación formulada en 1979, 
por el Gobierno,del Presidente Jaime Roldós, a varios países de tecno-
logía ferroviaria avanzada. En septiembre de 1985, el actual gobierno 
del ingeniero León Febres Cordero, invitó a los Gobiernos de Francia, 
Austria, Alemania, Brasil, Suiza, Japón, Hungría, Argentina, Italia, 
Canadá y España, para que firmas de sus países intervinieran en un con 
curso internacional de consultoría para preparar los terminas de refe-
rencia y bases de la licitación, con financ,iamiento, para la construc-
ción del ferrocarril electrificado; en noviembre del mismo año se adj~ 
dicó dichos estudios a la firma alemana DECONSULT, con quienes se está 
tramitando el contrato de consultoría correspondiente. A continuación 
se da la nómina de los principales estudios sobre la rehabilitación y 
modernización del ferrocarril ecuatoriano, que han sido realizados, y 
otros que están en elaboración, por parte de la Empresa de Ferrocarri-
les del Estado, de firmas nacionales y extranjeras de Consultoría, de 
Gobiernos, y de empresas extranjeras, financistas y constructores de 
ferrocarriles. 
Un resumen del contenido de los estudios enumerados anteriormente se 
presenta acto seguido, detallándolos según la importancia de los mismos. 
1. SINTESIS DEL ESTUDIO INTEGRAL DEL FERROCARRIL. Sofrcrnil, Frun 
cia, 1974. 
2. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE UN SISTE~~ DE LINEAS FERREAS, E-
LECTRIFICADO, EN EL ECUADOR.- Ganz Hávag-UVATERV, Hungría, 
1981. 
3. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL SISTEHA FERROVIARIO ELECTRIFICA-
DO.- Snamprogetti, Italia, 1981. 
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4. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 
DE UN FERROCARRIL ELECTRIFICADO.- Programa de Asisten-
cia Técnica del Instituto Israelí de Planificación e In-
vestigación del Transporte, 1982. 
5. DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS CAUSADOS AL FERROCARRIL POR EL 
INVIERNO DE 1983, CONASURD, Argentina. 
6. CONCEPCION GENERAL DEL PLAN FERROVIARIO NACIONAL.- De-
partamento Técnico de la Empresa de Ferrocarriles, 1984. 
7. ESTUDIO DE DEMANDA, DE OPERACION y RECOMENDACIONES PARA 
LA SELECCION DE RUTA.- Dirección Técnica de la Empresa 
de Ferrocarriles, en ~re~aración. 
B. RESUMEN DE LOS ESTUDIOS 
l. SINTESIS DEL ESTUDIO INTEGRAL DEL FERROCARRIL. Fue realizado por 
la compañía francesa Sofrerail, en 1974. En nueve tomos efectúa 
un diagnostico completo del fer,ocarril ecuatoriano y de su Empresa. Con 
cluye que el Ferrocarril no debe suprimirse, que es necesario rehabilitar 
lo par a que no cierre sus puertas en 1985. 
2. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE LINEAS FERREAS, ELEC 
TRIFICADO EN EL ECUADOR. El estudio fue llevado a cabo en 1981 
por las firmas húngaras Ganz Mavag, Fábrica de Locomotoras, Vagones y Má-
quinas; y UVATERV, Empresa para la planificación de Carreteras y Ferroca-
rriles. 
a. Trazado de las rutas 
1) Principios generales para la determinación del trazado, 
vía y trenes. Se asumieron las siguientes características: 
a) Circulacion de trenes modernos a alta velocidad; 60 
km!h en montaña y 80 km!h en llanura. 
b) Gradiente máxima longitudinal. 3%, dividiéndola se-
gún el tipo del terreno en: 
(1) 
(2) 
(3) 
llano: 
ondulado: 
montañoso 
0-0.7% 
0.71-1.5% 
1.51-3.0% 
c) Radio mínimo de curvatur'a. 200 metros en terreno mo!!.'.-./ 
tañoso o 500 m en terreno llano. v 
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d) Distancia entre rieles (trocha). 1.067 m. 
e) Tipo de riel. UIC 44.4 kg/m, riel soldado en 10ngi-
tud 18 m. 
f) Durmientes: De hormigón pretensado; 1666 piezas por 
ki16metro, con un tipo de fijación elástica. 
g) Tipos de trenes. Propone dos tipos de trenes de pasa-
jeros, uno con 2 coches motores y 2 de pasajeros y otro formado por lo-
comotora y 10 coches; el primero para 264 pasajeros y el segundo para 
912. El tren rápido funcionará como un servicio expreso y el tren nor-
mal como un servicio 6mnibus, es decir que parará en casi todas las es-
taciones de la línea. Para tren ordinario de pasajeros sugiere locomo-
toras eléctricas de 2400 kW o locomotoras diesel (hidráulicas o eléctri-
cas) de 1020 kW (1388 HP), con velocidad máxima de 100-130 bu/hora. Pa-
ra carga recomienda una locomotora a diesel de 1530 kW, 2080 HP a 3610 m 
de altura y velocidad máxima de 100 km/hora o una locomotora eléctrica 
de 2400 kW. En los trenes rápiclos utiliza coches de remolque de 76 per-
sonas y cada coche motor con una capacidad de 34 pasajeros. En los or-
dinarios la capacidad es de 76 personas. Para carga propone vagones de 
4 ejes para 18 toneladas por eje. 
h) Señalización y telecomunicaciones. Describe y dispo-
ne dispositivos de señalización y recomienda detalladamente sobre: 
(1) La red telefónica general del ferrocarril. 
(2) Las conexiones de telecomunicaciones, a nivel de 
estación y a nivel de línea: 
(a) Línea ferroviaria 
(b) Información acústica de los viajes 
(c) Sistema acústico para.dar órdenes 
(d) Información visual de los viajes 
(e) Teléfono de línea con enchufes de entrada 
(f) Teléfono local del sector de estaci6n 
(g) Coordinador de circu1aci6n de línea 
2) Descripciones de los tramos de ruta. (Ver figura N? 1). 
Lo.s tramos son algunos nuevos y otros siguen las vías existentes, reha-
bilitandolos y modernizándolos. 
a) Esmeraldas-Concepci6n (San Lorenzo). 104.7 km. 81% en 
llanura y 19% en montaña. Radio mínimo de curvas, 800 m; pendiente máxi 
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ma; 1.4%. Se conectaría con la línea Ibarra-San Lorenzo. 
b) Portoviejo-Esmeraldas. 344.8 km. el 86% en llanura, 
12% en colinas y el 2% en montaña. Se conecta con la línea Santo Domin 
go-Esmeraldas. 
c) Portoviejo-Salinas. 175.5 km. 57% en llanura, 24% 
en colinas y 19% en montaña, 800 m de radio mínimo de curvas y 2.4% de 
pendiente maxima. La terminal se sitúa en el sur de la Libertad, cer-
ca de la autopista Guayaquil-Salinas. 
d) Santo Domingo-Esmeraldas. 167.3 km. 73.9% en llanu-
ra, 26.1 en colinas, 800 m de radio mínimo de curvatura y 1.4 de pen-
diente maxima. Hay parte de la línea que cruza un sector de la ciudad 
de Esmeraldas. Se conecta con la línea que va de Portoviejo. 
e) Santo Domingo-Yaguachi Nuevo. 233.3 Jan. 87% en lla-
nura y 13% en colinas. 1200 m de radio mínimo de curvatura y 1.14% de 
pendiente maxima. Pasa por Quevedo y Babahoyo. Se conecta con la lí-
nea Riobamba-Guayaquil. 
f) Guayaquil-Machala. 143.4 km, la totalidad en llanu-
ra. 1100 m de radio mínimo de curvatura y 0.3% de pendiente máxima. En 
su inicio, tiene un tramo ~omún de 15.1 km con las líneas a Santo Domin 
go y a Riobamba. 
g) Ibarra-Tulcán. 144 km. Compraode varios túneles y o-
bras de arte. 250 m de radio mínimo de curvas y 3% de pendiente máxima. 
De allí podría prolongarse la línea hacia Colombia. 
h) Quito-Ibarra. 180 km. Se propone un nuevo trazado 
con 7 km de diferencia con el anterior, 47% en llanura, 21% en regi6n 
ondulada y 32% en montaña, ·250 m de radio mínimo de curvatura y 2.75% 
de pendiente máxima. 
i) Quito-Riobamba. 213 km. 45% en llanura, 25% en re-
giones quebradas y 30% en montaña. 250 m de radio mínimo de curvatura 
y 3. O de pendiente máxima. Entre Ambato y Riobamba el trazado es to-
talmente nuevo. 
j) Riobamba-Cuenca. 269.6 km. Se propone una línea 
nueva que no pasa por Sibambe, ya que la ruta anterior tiene proble-
mas de cambios fuertes en la altura. 63% es en llanura, 9% ondulado 
y 29% en terreno montañoso. 250 m de radio mínimo de curvatura y 3% de 
pendiente máxima. 
k) Cuenca-Loja. 193.8 Jan. 49% plano y 51% en coli-
- 26 -
nas. 300 m de radio mínimo de curvatura y 1.5% de pendiente máxi.ma. 
1) Portoviejo-Nanta. 37 km. 61% es plano, 20% en coli-
nas y 19% en montaña. 1100 m de radio mínimo de curvatura y 2% de pen-
diente maxima. 
m) Santo Domingo-Portoviejo. 203.1 km. 71% en llanura, 
24% en terreno ondulado y 5% en montaña. 1200 m de radio mínimo de cur-
vatura y 1.87% de pendiente máxima. Pasa por Flavio Alfaro y Chone, si 
guiendo el lado izquierdo de la carretera. También cruza por Calceta y 
Roca[uet Le. 
n) Guayaquil-Portoviejo. 189.5 km 89% en llanura, 7% en 
regiones quebradas y 4% en montaña. 400 m de radio mínimo de curvatura 
y 2% de pendiente máxima. Puede pasar entre las ciudades de Santa Ana 
y Raiceria; sigue el valle del Río Daule hasta Balzar, las quebradas 
"del Río Pucon, del Río la Uni6n y del Río Cancagua. 
o) Guayaquil-Salinas. 113.2 km. 90% en llanura y 10% en 
regi6n de lomas. Se une con la" línea Portoviejo-Salinas. 
p) Ibarra-San Lorenzo. 187.8 km. 27% en llanura, 39% en 
lomas y 34% en montaña. 2.37% de pendiente máxima. Se propone nuevo 
trazado en varios tramos de ~a vía~ 
q) Quito-Santo Domingo. 186.6 km 45% en llanura, 13% en" 
lomas y 42% en montaña. 500 m de radio mínimo de curvatura y 3% de pen-
diente máxima. El trazado iría por los valles de los Ríos Guayllabamba 
y Blanco, luego de recorrer los de los Ríos Hachángar a y San Pedro. 
r) Riobamba-Guayaquil. 283.6 km. 2.6%en llanura, 20% en 
quebrada y 54% en montaña. 300 m de radio mínimo de curvatura y 3% de 
pendiente máxima. Se propone un nuevo trazado entre Riobamba y Bucay. 
El trazado pasa por San Higuel, cruza el Río Chimbo y rodea la ciudad 
de_ Bucay. Entre San Niguel y Guaranda se estudiaría la construcci6n de 
un ramal. 
s) Guayaquil-Puerto Nuevo. 24.5 km. 88% en llanura y 12% 
en regi6n quebrada. Comprende un puente que une la Isla Santay y sigue 
la utopista de circunvalaci6n de la ciudad. 
t) Cuenca-Nachala. 162.5 km. 19% en llanura, 10% en lo 
mas y 71% en montaña. 250 m de radio mínimo de curvatura y 3% de pen-
diente máxima. Hay condiciones topográficas extremadamente difíciles 
entre Cuenca y Machala. Se propone ir por las quebradas del Río Tarquí, 
Río Gir6n, Río Rircay y Río Jubones. En la ciudad de Zapata empalma 
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con la vía hacia Laja. Va por la ciudad de Pasaje. 
b. Costos de inversiones y operación. Los componentes en moneda 
extranjera entre ellos la adquisición de vehículos, fueron cal 
culadas a razón de 28.3 sucres por dólar. Los precios se establecieron a 
1980. Los salarios se estimaron con un incremento del 1.2% anual, real. 
El precio de energía eléctrica por kilowatio-hora se asumió en 1.2 sucres. 
Los costos de materiales, piezas de repuestos y bienes móviles se estima-
ron en 1.0 y 2.8% del valor bruto de lao inversioncs, para 108 años 1985 
y 2015, respectivamente. La amortización se calculó con un promedio pon-
derado de 2.2% anual. Los resultados mas importantes fueron los siguien-
tes: 
1) Consumo de energía eléctrica 
AÑo TOTAL EN l1WH TOTAL EN SUCRES 
1985 76117 91'340.000 
1995 316562 379'880.000 
2005 616475 739'770.000 
2015 926791 1112'150.000 
2) Costos anuales de operación. Comprenden salarios, ener--
gía, materiales, repuestos y amortización) para el transporte de pasaje-
ros y mercancía. 
AÑo 
1985 
1995 
2005 
2015 
COSTO ANUAL DE OPERACION 
En millones d-e Sucres 
1718.5 
4227.5 
6871. 9 
10079.3 
3) Costos de infraestructura. Comprenden la vía, edificios, 
instalaciones tecnológicas, carreteras de acceso, galpones de locomoto-
ras, obras de arte, telecomunicaciones, señalización y electrificación. 
Los costo son para vía simple. Los precios del equipo rodante son F.O.B. 
AÑo COSTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO RO-
DANTE - En millones de Sucres 
AÑo 
1985 
1995 
2005 
2015 
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38721.5 
40055.7 
32442.7 
31327.2 
4) Costo de infraestructura y operacion. Comprende, en el 
respectivo año, los rubros que se describen en 2 y 3) anteriores 
AÑO 
1985 
1995 
2005 
2015 
COSTO DE INFRAESTRUCTURA: EQUIPO RODAN 
TE y OPERACION. EN MILLONES DE SUCRES 
40440.0 
44283.2 
39311.0 
41406.5 
c. Ingreso por transporte de pasajeros y mercaderías. Las tari-
fas adoptadas fueron tales que cumplieran con los requisitos 
de asegurar un ingreso que sobrepasara los costos y que fueran compati-
bles con las tarifas en carreteras, tomando en cuenta además que las ta-
rifas por carretera son mas bajas de lo real, por la existencia del su- . 
sidio estatal a los combustibles. 
AÑo 
1985 
1995 
2005 
2015 
INGRESO POR TRANSPORTE DE PASAJEROS Y 
MERCADERIAS. EN MILLONES DE SUCRES 
1713.9 
4273.1 
8158.5 
12539.1 
d. Utilidades, sin tomar en cuenta inversión. Al restar los cos-
tos de operacion anuales, de los ingresos por transporte de p~ 
sajeros y mercaderías, tomados de los últimos 2) y c.: 
AÑo 
1985 
1995 
2005 
2015 
UTILIDADES 
EN HILLONES DE SUCRES 
4.6 
45.6 
1286.6 
2459.8 
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e. Generaci6n de trafico y repartici6n modal de carga. Deter-
minaron el trafico total potencial por carretera, en el pe-
ríodo t980 a 2015, utilizando como datos de base las matrices de origen-
destino preparadas por el Ministerio de Obras Públicas en 1975, para 26 
centroides y para los productos mas importantes y también para el con-
junto de todos los productos. Tomaron en cuenta el trafico interprovi~ 
cia1 y no el intraprovincial por considerar que el ferrocarril no es ren 
tab1e para distancias menores a 90 km. Incluyeron el trafico en transi 
to con dectino al Ecuador y el Gubregiona1 esperado. Concluyeron que el 
ferrocarril capturara el 40% del trafico potencial de los buses y 15% de 
los livianos, y el 38% del tonelaje total de la carga. Con las tarifas 
adoptadas, las estimaciones fueron las siguientes: 
AÑo TRANSPORTE DE PASAJEROS TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
Millones de sueres Millones de sueres 
1985 931.7 786.8 
1995 1709.6 2517.9 
2005 2783.7 4084.6 
2015 3803.0 6276.3 
3) Tramos mas importantes en la red propuesta.- Calculados 
según los miles de pasajeros-ki16metro y miles de toneladas-ki16metros, 
por.ki16metro de red, con datos a 1995. 
PASAJEROS 
l. Quito-Riobamba (5281) 
2. Quito-Santo Domingo (4807) 
3. Guayaquil-Santo Domingo (4074) 
4. Machala-Guayaqui1 (3797) 
5., Guayaqui1-Portoviejo (3120) 
6. Riobamba-Guayaqui1 (1625) 
7. Santo Domingo-Esmeraldas (2535) 
8. Cuenca-Macha1a (1421) 
9. Portoviejo-Santo Domingo (1172) 
10. Cuenca-Riobamba (629) 
CARGA 
l. Macha1a-:Guayaquil (3306) 
2. Quito-Ibarra (2694) 
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3. Guayaquil-Santo Domingo (2433) 
4. Ibarra-Tulcan (2402) 
5. Puerto Nuevo-Guayaquil (2285) 
6. Hachala-Huaquillas (2194) 
7. Quito-Riobamba (1422) 
8. Quito-Santo Domingo (1355) 
9. Cuenca-Hachala (1132) 
10. Guay aquil-Portoviej o (981 ) 
4) Programa de construcci6n por etapas. En la figura N~ 1, 
consta el programa de construcciones de la red, para los años 1985, 1995, 
2005 Y 2015. La red incluye el tramo Quito-Ibarra-Tulcan, asumiendo un 
trafico importante con Colombia. Propone el trazado Quito-Santo Domingo 
con pendientes escarpadas y curvas cerradas, aunque evitando túneles. 
f. Conclusiones de Ganz Havag-UVATERV 
a) Los datos presentados son tranquilizadores y el estable-
cimiento de la red ferroviaria está justificado. 
b) Proponen el -programa de etapas de construcci6n presenta-
do en el grafico número +. 
c) Se deben realizar cálculos tomando en cuenta otros fac-
tores como la utilizaci6n de energía hidroeléctrica, la 
sustitución de la inversión y mantenimiento de carreteras, la seguridad, 
contaminaci6n, comodidad y rapidez, compatibilidad con el desarrollo de 
la industria y aporte al desarrollo del país. 
3. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL SISTEHA FERROVIARIO ELECTRIFICA-
DO. Fue desarrollado en 1981, por la firma italiana Snamproge-
tti. Esta firma entreg6 su estudio, en 11 tomos, respondiendo al llama-
do del Hinisterio de Obras Públicas de noviembre de 1979. Contempla los 
aspectos economico-social, ingeniería civil e ingeniería ferroviaria y 
simulaci6n de la operaci6n. 
a. Trazado de las rutas 
1) Principios generales para la determinaci6n del trazado. 
Trata de evitar la construcci6n de túneles y puentes, recurriendo a gra~ 
des excavaciones, aún de 30 a 40 metros y a rellenos de gran altura. Pa 
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ra las terminales de carga y pasajeros toma en consideraci6n que tengan 
correspondencia con las carreteras existentes, los puertos, las fronte-
ras, las grandes ciudades y los puntos principales de interconexi6n con 
los otros sistemas de transporte. Prevén la realizaci6n de la red fe-
rroviaria para doble vía, efectuando desde el comienzo el movimiento de 
tierras total, instalando luego una sola vía y dejando para otra etapa 
futura el tendido de la segunda vía y sus instalaciones. En el diseño 
se adoptaron las siguientes disposiciones. 
a) Circulaci6n de trenes de alta velocidad. Velocidades 
máximas de 120 km/hora. 
b) Gradiente máxima longitudinal: 
Terreno llano 1.5% 
ondulado 1.5% 
montañoso 2.5% 
c) Radio mínimo de curvatura. 500 m en zona llana y 350m 
en zona montañosa. 
d) Distancia entre rieles (trocha). Adoptan la trocha 
estándar de 1.435 m, similar a la que tiene una parte del ferrocarril 
peruano. 
e) Tipo de rieles. Propone el tipo de riel UIC 60kg/m, 
soldado en longitudes de 36 metros. 
f) Durmientes. Plantea durmientes del tipo Senneville, 
con 1500 piezas por ki16metro, y dos piezas de hormig6n con una travisa 
de acero entre ellos. Este tipo es utilizado por los franceses y sus 
antiguas colonias y por los suecos. Su fabricaci6n será en el sitio. 
Sugiere dos tipos de fijaci6n, el tipo k y el tipo Pandrol. 
g) Tipos de trenes. Consider6 dos tipos de trenes para 
pasaj eros: para viaj es de corta y media distancia, trenes formados por 
locomotoras y 19 coches de 60 pasajeros para un total de 1140 pasajeros 
por tren, con servicio tipo ómnibus; y, para larga distancia, tren for-
mado por locomotora, 16 coches y furg6n, para 1152 pasajeros, con ser-
vicio expreso o casi expreso. Para la carga consider6 trenes de 11 va-
gones con un peso bruto de 80 toneladas o sea trenes de 880 toneladas 
de peso remolcado. Sugiere locomotoras BB d·e 4 ejes, de 2950 kH de po-
tencia y velocidad máxima de 130 km/hora, tanto para pasajeros como pa-
ra carga.· Recomienda coches para pasajeros con tara de 35.4 Ton., capaci 
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dad de 60 pasajeros y peso bruto de 42 toneladas, para viajes vecina-
les; y, coches con tara de 41 toneladas, capacidad de 70 pasajeros y p~ 
so bruto de 47 toneladas, para viajes de larga distancia. Para carga 
propone vagones de 4 ejes con carga por eje de 18 toneladas. 
2) Rutas estudiadas. Se estudiaron tres subsis 
temas, integrados entre sí, el' costero, el serrano y el amazónico, de-
terminados por los centros de atracción, la morfología, orografía e hi 
drología del país y el trazado de la línea ferroviaria cxiGtcntco. 
a) Subsistema. Condicionado por la atracción 
que ej ercen los centros de Portoviej o, Hanta y Guayaquil, se estudió la 
línea Puerto Esmeraldas-Babahoyo-Hilagro-Hachala-Puerto Bolívar-Huaqui-
llas. Se consideraron los empalmes El Carmen-Portoviejo-Guayaquil-Pue~ 
to Nuevo, con prolongación a Hanta; una línea Hilagro-Guayaquil-Puerto 
Nuevo y la unión entre Esmerald~s y San Lorenzo y entre el Sade y la 
frontera con Colombia en Tobar. 
b) Subsistema serrano. Parte de la frontera 
con Colombia, en Rumichaca, y pasa por Tulcán-Ibarra-Latacunga-Ambato-
Riobamba-Azogues-Cuenca-Loja, uniéndose con Quito. 
c) Subsistema amazónico. Une las ciudades de 
Tena-Puyo-Hacas-Zamora. 
d) Interconexión de los subsistemas. El cri-
terio predominante fue la morfología y en especial la orografía. Se in 
dividualizaron las regiones serranas de cota más baja' para de allí par-
tir a la costa. 
(1) Interconexión Sierra-Costa. Se identifi 
caron siete vías principales, de Norte a Sur: 
(a) Por el Río Hira, siguiendo el traza-
do general del ferrocarril existente. 
(b) Norte de Quito-Valle del Río Guaylla-
bamba-Quinindé. 
(c) Tambillo-Valle del Río Toachi-El Car-
meno 
(d) Ambato-Guaranda-Valle del Río Chimbo-
Hilagro. Se consideraron dos alternativas para enlazar Ambato y Guaran-
da, una occidental que pasa al Norte del Chimborazo y la otra oriental 
que va de Ambato casi hasta Riobamba y pasa al Sur del Chimborazo. 
(e) Guamote-Alausí-Bucay-Hilagro, siguiendo 
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la ruta del ferrocarril existente. 
(f) Cuenca-Hachala, siguiendo el valle del Río Ju-
bones. 
(g) Laja-Macará, siguiendo el Río Catamayo, hasta 
la frontera con Perú y sigue hacia Arenillas. 
(2) Interconexi6n Sierra-Oriente. Se consideraron cin-
co rutas posibles: 
(a) Cayambe-Baeza-Tena, cruzando la cordillera o-
riental. 
(b) Papallacta-Tena, cruzando la cordillera orien-
tal. 
(c) Latacunga-Puyo, siguiendo el valle del Río Pas-
taza. 
(d) El Descanso, entre Azogues y Cuenca, hasta Men-
dez, siguiendo el valle del Río Paute. 
(e) Loja-Zamora, siguiendo el valle del Río Zamora. 
3) Red Propuesta: Se eliminaron las líneas demasiado costo-
sas o de difícil realizaci6n. Se indivualiz6 la red que une, en una se-
cuencia l6gica y no repetitiva el mayor número de polos de atracci6n de 
tráfico. 
a) Optimizaci6n de la red. ,Se profundizaron los estu-
dios economicos y de ingeniería y se hicieron ajustes en la red, mejo-
rando la logica operativa del sistema. Para conectar Guaranda con la 
línea serrana se prefirio la vía por San Juan-Riobamba, por menor lon-
gitud y más bajo costo de mantenimiento. Se considero suficiente un so-
lo cruce andino y se elimino la línea El Progreso-Ibarra porque resulta-
ba periferica al sistema general. Se mantuvo el cruce por Guaranda o, 
en alternativa, considerar la línea El Carmen-Tambillo. Se dejó para u-
na propuesta posterior la modernización de la línea existente Quito-San 
Lorenzo. Se compararon mediante simulaci6n económica la conexi6n hacia 
Guaranda y la línea El Carmen-Tambillo, resultando más beneficiosa la 
primera. La línea Arenillas-Zamora se considero onerosa y susceptible 
de ser eliminada, salvo consideraciones políticas. 
b) Detalle de los tramos de la red propuesta. (Ver gr~ 
fico N~ 2). 
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(1) Esmeraldas-Milagro. Se desarrolla por los va-
lles de los Ríos Esmeraldas y Quinindé. Pasa 
por Pichincha. Se inicia con una pendiente maxima del 2.3% y continúa 
con pendientes promedios del 1%. El radio mínimo de curvatura es de 
500 m. El recorrido abarca 425.1 km. Comprende 5 túneles que suman 9km 
y 11 viaductos con 4 km. 
(2) Manta-Balzar. Se inicia con una pendiente del 
1.8%. Pasa por el Cerro de Hoja, costea el Río de Santa Ana, arriba a 
la ciudad de Sucre, cruza Bellavista, Olmedo, Balzar, hasta el empalme 
de la línea Esmeraldas-Milagro. La pendiente maxima es 2%, el radio mí-
nimo de curvatura 500 m. Tiene dos túneles que suman 7 Jan. 
(3) Milagro-Río Chimbo-Puerto Nuevo-Guayaquil. 4Skm. 
Cruza el Río Guayas en un puente cuyos accesos tienen pendiente del 0.15%. 
El resto, es casi horizontal y con curvas muy amplias. 
(4) Río Chimbo-Guabo-Puerto Bolívar. Sigue aproxi-
madamente el trazado de la ruta-Pedro Montero-Guaba, por zonas llanas o 
ligeramente onduladas. Atraviesa los Ríos Cañar y Jubones, necesitando 
puente de 200 m en cada uno. Las pendientes son menores al 0.3%. Las 
curvas son amplias. El recorrido tiene 152.8 km. 
(5) Guabo-Arenillas-Zamora. Hasta Arenillas, 35 km, 
recorre zonas ligeramente onduladas con curvas amplias. De arenillas a 
Palmales debe adaptarse a una orografía difí"il. Llega a Alamar a la co-
ta 800 y a Potrerillos a la cota 300, continúa por el valle del Río Cata-
mayo, alcanza Vilcabamba a la cota 1600 y continúa subiendo con pendiente 
2.5% para cruzar la quebrada que divide el valle del Río Catamayo y el 
del Río Zamora. Pasa por la ciudad de Laja a la cota 2200 y termina en 
Zamora, en la cota 1200. Recorre 401 km. Se' prevén 37 túneles con una 
longitud total de 61 km y 55 viaductos con 20 km aproximadamente. Tiene 
numerosas curvas sucesivas con radio menor a 500 m y una excepcional con 
radio de 380 m. Esta línea tiene un ramal para Macara, de 20 km y pen-
dientes del 2%. 
(6) El Sade-El Progreso-Tobar. Cruza con un viaduc 
t_~, el río Esmerald as, alcanza la cota 400, desciende a 10 largo del va-
l.ile del Río Naja Elanco, sube hacia el Progreso y llega a la frontera con 
Co.il"mbia en Tobar Donoso. Recorre 154.5 km. Tiene alrededor de 5km de 
túneles y 5 km de viaductos. 
(7) Quito-Cuenca. 425 km. Atraviesa por -túnel un 
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promontorio aledaño a Quito, desciende hacia Amaguaña con pendiente má-
xima del 2.5%. Los radios mínimos de curvatura en este tramo son de 
1000 m. Sube a Tambillo con curvas de radio no menor a 750 m. Pasa 
por Niachachi hasta alcanzar el paso del Cotopaxi, con curvas de radio 
no inferior a los 500 m. Prosigue por Latacunga y el valle del Río San 
ta Ana, manteniendo pendientes no mayores a 1.25%. Continúa por Cusu-
bamba, cruza el valle del Río Nagsiche, mediante un viaducto de 200 m; 
para por los Páramos de Apagua, la estación de Ambato y llega a la es-
tación de Panecillo. Después cruza por un viaducto de 280 m, el Río Am 
bato. Sube hasta Paso con una pendiente máxima del 2.5%. Desciende 
hasta San Andrés, entra en el valle del Río Chimborazo y llega a San 
Juan, de donde continúa con pendientes no mayores del 2% para pasar por 
el valle del Río Guamote, siguiendo muy cerca la vía férrea actual. 
Después de Palmira baja hasta Tixán, prosigue por una sucesión de túne-
les y viaductos, cruza el cañón producido por el Río Guasuntos y baja 
por el paso de San Pedro hasta Azogues en la cuenca de Biblián. De A-
zogues a Cuenca la línea sigue el trazado del ferrocarril existente con 
pequeñas variantes. Aún en los sectores más difíciles la línea no sup~ 
ra las pendientes del 2.5% ni los radios de curvatura son menores a los 
500 m. Los túneles totali~an 47 km y los viaductos 7 km, aproximadame~ 
te. 
(8) El Carmen-Tambillo. Pasa por el sur de Santo 
Domingo, entra por el valle del Río Toachi y sigue hasta Alluriquín. 
Hasta allí las pendientes no superan el 1.35% y los radios de curvatura 
no son menores a 450 m. Con trazado sinuoso sigue la ladera derecha del 
mencionado valle y por una serie de túneles .y viaductos llega a la cuen-
ca del Río Blanco, a una cota de 3000 desde donde, por un túnel de 3km 
de largo llega a Guamaní y de allí a Tambillo. La línea tiene una lon-
gitud de 180.7 km de los cuales cerca de 41 km se desarrollan en túne--
les y 8 km en viaductos. El radio mínimo de curvatura es 350 m y las 
pendientes maximas son 2.3%a 
(9) Ambato-Milagro. Por un túnel de aproximadamen-
te 11 km llega a la cota 3200. Supera las estribaciones meridionales 
del macizo del Chimborazo y penetra en el valle del Río Chimbo, que si-
gue hasta Guaranda. El desarrollo de Ambat;o a Guaranda es de. 76.1 km 
de los cuales aproximadamente tiene 16.5 km de túneles y 2 km de viaduc 
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too A lo largo de la línea las pendientes máximas son 2.5% y los ra-
dios mínimos de 350 m. De Guaranda la línea desciende por el valle del 
Río Chimbo hasta Bucay y de allí sigue el trazado del ferrocarril exis-
tente, rectificándolo y mejorándolo, hasta llegar a Milagro. La línea 
de San Juan a Milagro tiene 207 km, 39 km de túneles, 8.5 km de viaduc-
tos y puentes, radio mínimo de curvatura de 350 m y pendiente máxima 
del 2.5%. 
(10) Arenillas- Huaquil1as. Tiene una longitud de 
24 km, radios mayores de 800 m, pendientes inferiores al 0.6% y 0.5 km 
de puentes, aproximadamente. 
4) Programa de construcción por etapas. (Ver gráfico N~2) 
Se estima en 20 años el plazo mínimo para la ejecu-
ción de la totalidad del programa propuesto, pero con la iniciación si-
multánea de los trabajos en toda la red. Se prevé un plazo real mínimo 
de 32 años para el diseño y construcción de la red. El subsistema cos-
tero y la línea Quito-Guayaquil han resultado prioritarios y plantean la 
posibilidad de la siguiente. sucesión de trabajos. 
a) Esmeraldas-Hilagro-Guayaqui1, en los primeros 10 
años, comenzando por los túneles en la zona de Esmeraldas y el puente so 
bre el Río Guayas. Se construirán 470 km, equivalentes al 23.6% de la 
longitud global de toda la red y al 15% del valor total de las obras. 
b) Quito-Hi1agro, en los primeros 15 años, y la nu~ 
va estaci6n ferroviaria en Puerto Nuevo, comenzando los trabajos a par-
tir del túnel en el paso entre San Juan y Guaranda y la línea Guaranda-
Bueay. Sería construido un total de 417 km, igual al 21% de la longitud 
t~ta1 de la red y al 24% del valor total. 
e) Chimbo-Guabo-Huaquillas, y los ramales Hachala-
Puerto Bolívar y Nanta-Ba1zar, en la segunda década. Se harían 350 km 
igual al 17.6% de la longitud total y al 10% del costo total de la red. 
d) Riobamba-Cuenca, El Sade-Tobar Donoso y Areni-
ilas-Zamora, en el segundo período de 15 años, totalizando asi 755 km, 
equivalentes al 37.8% del largo total de la red y el 51% de su valor to 
tal. 
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5) - Tramos más importantes en la red propuesta. Defi-
ne los siguientes 10 tramos más importantes, por 
orden, según los miles de pasajeros - km/km de ruta y miles de toneladas 
Icm/km de ruta 
PASAJEROS 
lo Guayaquil-Milagro (23477) 
2. Milagro-Babahoyo (15680) 
3. Milagr o-Guar and a (12688) 
4. Gl.laranrla-Són .T\1fl.n (17966) 
5. Machala-Guabo (12195) 
6. San Juan-Quito (10772) 
7. Babahoyo-Balzar (8840) 
8. Guabo-Milagro (7825) 
9. Balzar-Portoviejo (7762) 
10. Arenillas-Guabo (6380) 
CARGA 
lo Guayaquil-Milagro (2198) 
2. Milagro-Babahoyo (2137) 
3. Babahoyo-Balzar (1715) 
4. Puerto Nuevo-El Ros (1448) 
5. Guabo-Milabro (1303) 
6 .. Milagro-Guaranda (1059) 
7. Babahoyo-Balzar (1037) 
9. San Juan-Quito (802) 
10. Arenillas-Guabo (892) 
b. Costos de inversiones y operación. Presenta costos sin 
dar mayores detalles, para vía doble y vía simple, pero 
con plataforma terminada para vía doble. 
1) Costos de inversiones. Los costos de cada línea,-
global y unitario, -de las instalaciones fijas de la vía, la electrifica-
ción, la señalización y los edificios, excluyendo estaciones grandes y 
terminales, a precios de enero de 1981, se detallan a continuación: 
a) Esmeraldas-Milagro. 425 km, si. 32990 millo-
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nes, SI. 76.6 millones por ki16metro. Costo total de la vía única, es 
de SI. 28140 millones. 
b) Milagro-Río Chimbo-Puerto Nuevo, con ramal para 
Guayaquill. 50 km, SI. 4330 millones. Costo unitario SI. 86.6 millones 
por kil6metro y costo total de la vía única es de SI. 3500 millones. 
c) Guabo-Arenillas-Huaquillas. 62 km, SI. 3920 millo 
nes. Costo unitario SI. 63.2 millones por kil6metro, y costo total de 
la vía única es de sI. 2660 millones. 
d) Arenillas-Zamora, con entronque para Macara. 383km 
SI. 69170 millones. Costo unitario SI. 180.6 millones por ki16metro y 
costo total de la vía única es de sI. 62600 millones. 
e) El Sade-Tobar. 154 km, sI. 14400 millones. Costo 
unitario sI. 93.5 millones por kil6metro y costo total de la vía única 
sI. 11750 millones. 
f) Manta-Balzar. '135 km, SI. 12580. Costo unitario 
sI. 93.2 millones por kil6metro'y costo total de la vía única eS de S/.-
10060 millones. 
g) Olmedo-Puerto-Nuevo. 120 km, SI. 9050 millones. 
Costo unitario SI. 75.4 millpnes por kil6metro y costo total de la vía 
única es de sI. 6870 millones. 
h) Milagro-Yaguachi-Pascuales, con ramal para Guaya-
quil. 55 km, si. 4430 millones. Costo unitario sI. 80.6 millones por 
kil6metro y costo total de la vía única es de sI. 3510 millones. 
i) Quito-Empalme-San Juan. 205 km, sI. 20690 millo-
nes. Costo unitario SI. 100.9 millones por ki16metro y costo total de 
la vía única sI. 17340 millones. 
j) Empalme San Juan-Cuenca. 218 km. sI. 40820 millo-
nes. Costo unitario SI. 187.2 millones por kil6metro y costo total de 
la'vía única es de 37200 millones. 
,k) El Carmen-Tambillo. 181 Jan, sI. 36800 millones. 
Costo unitario sI. 203.3 millones por kil6metro y costo total de la vía 
única es de SI. 33750 millones. 
l) Riobamba (Empalme ,San Juan)-Milagro. 207 Jan, S/.-
38000 millones. Costo unitario SI. 183.6 millones por kil6metro y cos-
to total de la vía única es de sI. 20700 millones. 
m) Ambato-Guaranda. 99km, sI. 22370 millones. Cos-
to unitario sI. 226 millones por kil6metro y costo total de la vía úni-
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ca es de sI. 20700 millones. 
n) Totales en el sistema. Excluyendo los trazados 
alternativos. Longitud total: 1992!an. Costo total: sI. 2460ro millo 
nes. Costo unitario sI. 123.5 millones por kilómetro y costo total de 
la vía única sI. 222500 millones. 
2) Costos de inversiones incluyendo equipo. 
AÑo COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPO (Millones de sucres) 
1995 
2015 
TOTAL 
92.930.0 
265.694.0 
358.624.0 
3) Costos de amrotización anual. 
AÑo AMORTIZACION ANUAL 
(En Millones de sucres) 
1995 2.044.5 
2015 5.132.5 
4) Costos de operaci6n, sin amortización. 
AÑo COSTO DE OPERACION (Sin amorti-
zación) (En Millones de sucres) 
1995 6.540.0 
2015 14.162.0 
c. Ingresos anuales por transporte de pasajeros y mercadería. 
AÑo 
1995 
2015 
INGRESO ANUAL 
(En Millones de sucres) 
2.044.5 
5.132.5 
d. Evaluación económica y subvención estatal anual. Calculó 
en 11.6% un índice beneficio-costo, determinado por la di 
ferenc:ia entre los costos de operación del ferrocarril y los costos de 
operación del transporte si no existiera el ferrocarril, en relacion 
con el costo de las instalaciones. Ademas calculó en 7150 millones de 
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de sucres el monto de subvenci6n anual que deberá asumir el gobierno. 
No calcularon tasa interna de retorno, ni la relaci6n beneficio-costo. 
e. Generaci6n de tráfico y repartici6n modal de carga. La de 
manda total de transporte de carga fue estimada utilizando 
las matrices de origen-destino preparadas por el Ministerio de Obras Pú-
blicas y matrices de tráfico ferroviario para 1975. Para la repartici6n 
modal Snamprogetti utiliz6 el modelo "binario logit" que determina la 
probabilidad de que un expedidor de carga o un pasaj ero escoja el ferro-
carril frente al transporte por carretera. Estima que el ferrocarril 
transportará el 23% de la carga total. No fue considerado el tráfico de 
pasajeros por vehículos livianos. Prevé que el ferrocarril captara el 
59% del trafico interprovincial de pasajeros. El número calculado de 
pasajeros, carga neta, en toneladas, pasajeros-ki16metro y tonelada-ki-
l6metro de carga, por ki16metro de ruta, en los años 1995 y 2015 es el 
siguiente. 
1995 2015 
Pasajeros transportados 25'640.000 40'350.000 
Carga neta, en toneladas 4'533.000 6'194.000 
Pasajeros 
Toneladas 
-lan/km de ruta 8'180.000 5'426.000 
- km/km de ruta 18 '338.000 772.000 
f. Conclusiones de Snamprogetti 
1) Los costos corrientes nunca seran cubiertos por los in 
gresos. 
2) El trafico mas importante para el nuevo ferrocarril es 
el de pasaj eros. 
3) Propone la construcci6n de la red que consta en la fi-
gura número 2, con el programa tentativo que se descri 
be en 4) Programa de construcci6n por etapas. La construcci6n, en eta-
pas sucesivas deberá tomar en cuenta la rentabilidad de las diversas lí-
neas. 
4. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE UN 
FERROCARRIL ELECTRIFICADO. El informe fue presentado en 1982 
por el Instituto Israelí de Planificaci6n y .Transportes (IIPIT), aten-
diendo el pedido de la Direcci6n de Planificaci6n y Coordinaci6n del 
, -
i ,~ 
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Transporte del Ministerio de Obras Públicas ecuatoriano, en el marco del 
Programa de Asistencia Técnica incluido en el Sexto Proyecto Vial del 
Banco }fundial, y contiene el ana1isis comparativo de los estudios de pr~ 
factibilidad del ferrocarril nacional, elaborados por las empresas Ganz-
}favag-UVATERV, de Hungría, y Snamprogetti de Italia, y propone conc1usi~ 
nes y recomendaciones sobre el futuro desarrollo del ferrocarril en el 
país. 
a. Resultado del ana1isis comparativo. En las pr6ximas líneas 
se indican estos resultados, referidos a las hip6tesis de 
la demanda, proyecciones de trafico, opciones técnicas de la línea y de 
los equipos e instalaciones, y evaluaciones econ6micas. 
1) Hipótesis de la demanda, proyecciones de trafico. 
a) El tráfic~ total indicado por Ganz-}favag para el 
período 1980 a 2015 parece muy alto para ser realista, el modelo de re-
partici6n modal es insuficiente para trafico de carga. IIPIT estima que 
maximo se podra captar el 25% del trafico potencial de los buses y el 5% 
de los livianos. Los valores de trafico estimados por Snamprogetti son 
un tanto optimistas, sera muy difícil que el ferrocarril capte mas del 
30% del trafico total estimado para 1995. 
b) Snamprogetti prevé que el ferrocarril captara 59% 
del trafico interprovincia1 de pasajeros mientras Ganz-}favag estima cer-
ca del 40%, esto representa una diferencia de 4790 millones de pasajeros-
kilómetro, que es considerable. En términos de carga Ganz-}favag prevé 
que el ferrocarril captara 38% del tonelaje total-mientras Snamprogetti 
es!ima únicamente el 23%. Sanmprogetti considera mas importante el tra-
fico de pasajeros y Ganz-}favag manifiesta que sera mas importante el fe-
rrocarril de carga. 
c) Sugiere que las previsiones de carga se hagan por 
producto y si es posible por cada tramo. Afirma que en los países en 
vías de desarrollo la tarifa es el factor primordial en la decisión de 
los pasaj eros. 
2) Opciones técnicas de la línea y equipo. Ganz-}favag 
minimiza el número de túneles y movimientos de tierras, Snamprógetti pr~ 
vé muchos túneles. La pendiente maxima diseñada por Ganz-Navag es de 
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3.0% la de Snamprogetti es de 2.5%. Como dato interesante anota que el 
ferrocarril de Canadian Pacific tiene máximo 2.65% en las montañas ro-
cosas. Snamprogetti, para 1992 km de vía diseña 170 km de túneles y 50 
km de viaductos. Ganz-Mávag para 2033 ki16metros de vía prevé 28.6 ki-
l6metros de túneles y 15.3 de viaductos. Snamprogetti propone una tro-
cha estándar de 1.435m, Ganz-Mávag propone una trocha de cabo, de 1.067m. 
Se piensa que la trocha stándar es más apropiada y que, en toda forma, 
el tamaño de la trocha debe tratar de unificarse con los países limítro-
fes. En opini6n del IIPIT la construcci6n de una vía doble no se justi-
fica hasta el año 2015. Sugiere los durmientes de hormig6n pretensado; 
la fijaci6n del riel tipo Pand!ol, según la experiencia, satisface los 
criterios establecidos, al menor costo. La locomotora propuesta por 
Snamprogetti está en fase de construcci6n en Italia. 
3) Evaluaciones econ6micas. 
a) Redes Seleccionadas. En las redes propuestas por 
las dos firmas, para 1985, la diferencia más importante se encuentra en 
que Snamprogetti propone el cruce andino por Riobamba (San Juan)-Milagro 
y Ganz-Mávag, además de éste propone el tramo Quito-Santo Domingo. La 
red de Ganz-Mávag incluye el tramo Quito-Ibarra-Tulcán, asumiendo un tri 
fico importante con Colombia, y la conexi6n Machala-Zapata--Cuenca. Snam 
progetti favorece el tramo Machala-Loja-Zamora. El tramo de Snamprogetti 
equivalente al Quito-Santo Domingo fue el Carmen-Tambillo, cuya construc-
ci6n parece extremadamente cara por su longitud, túneles y viaductos. 
El trazado Quito-Santo Domingo evita los túneles pero tiene pendientes 
muy pronunciadas y curvas muy cerradas. Se requiere un mejor estudio de 
la línea. 
La definici6n de la red propuesta por Ganz-Mávag obedece fundamentalmen-
te al criterio de la existencia de un mínimo de tráfico de ferrocarril 
que la justifique. Snamprogetti examin6 y cuantific6 algunos parámetros 
como la inversi6n, relaci6n con el plan de desarrollo del país, número 
de centros de poblados conectados, relaci6n con las redes de transporte 
de los países vecinos, ahorro de tiempo, uniones preferenciales de in-
terés social y condiciones de saturaci6n de las carreteras. 
b) Costos de las inversiones y de la operaci6n. Los 
costos presentados por Ganz-Mávag para la infra-
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estructura parecen bajos, el costo dado para el equipo rodante F.O.B., 
en puerto europeo, igualmente son difíciles de aceptar sus costos para 
la operaci6n. Los costos dados por Snamprogetti estan escasamente do-
cumentarlos en el informe, no siendo facil utilizarlos para comparación; 
presenta costos para una vía incluyendo la plataforma para dos vías. 
c) Datos presentados sobre la evaluaci6n. Ganz-Mavag 
no ha calculado ningún índice tradicional de evaluaci6n econ6mica. Pre-
senta un flujo de caja que no incluye el costo del capital. No se in-
cluye el ahorro de en",! gía, ni postergaci1in de construcción de las carre 
teras paralelas. El flujo de caja muestra ingresos superiores a los cos 
tos de explotaci6n, incluyendo'amortizaci6n de equipo, lo que es difícil 
de aceptar dada la experiencia en otros ferrocarriles. [§egún el autor 
del presente Trabajo de Investigaci6n, el mencionado costo de explota-
ción, inferior a los ingresos, no incluye amortización de equip~ 
Snamprogetti calcu16 un índice beneficio-costo discutible porque se basa 
directamente sobre las previsiones de trafico·que son optimistas. El 
costo que se incluye de operaci6n de buses y camiones es muy alto. Si 
los valores correctos fueran utilizados· el índice beneficio-costo sería 
de 1% en lugar del 11.6% que calcula Snamprogetti. En los dos casos, e~ 
pecialmente en el de Ganz-Mavag, la evaluaci6n econ6mica es muy incompl~ 
tao En los estudios de las dos firmas, los resultados son muy desfavor~ 
bIes y el proyecto no es factible desde el punto de vista financiero. 
La perdida financiera alcanzara cerca de 150000 millones de sucres en el 
año 2030. Snamprogetti estima que los costos corrientes nunca seran cu-
biertos por los ingresos. 
b. Recomendaciones sobre el desarrollo de los ferrocarriles 
en el Ecuador 
1) Determinaci6n de prioridades en el programa. El IIPIT 
determ~6, para cada tramo del ferrocarril, el nivel de trafico, de pa-
sajeros y carga, a partir del cual se justificaría la construcci6n de un 
ferrocar~il entre dos puntos actualmente conectados por una carretera. 
Ese niv,e2 de trafico sería, el que desde un punto de vista econ6mico, 
justifica el ferrocarril. Para cada línea utilizaron 72 hip6tesis dife-
rentes de interés y costos de operaci6n. El. precio del d61ar se estable 
ci6 en 29.4 sucres, para el material importado. Para el calculo consi-
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derado las siguientes hipótesis: 
a) Costos de construcción, de líneas, mayores en 100% 
y menos en 20%, como pruebas de sensibilidad. 
b) Los costos variables se elevaron en 42% y reduje-
ron en 46%, como pruebas de sensibilidad. 
c) Se tomó en cuenta el ahorro en construcción de ca-
rreteras y en el mantenimiento vial. 
d) Se consideró el ahorro en energía y se re<luj erun 
los costos de energía en 30% como prueba de sensi-
lidad. 
Con los datos de nivel de trafico, o punto de equilibrio, se escogieron 
dos rutas para un analisis detallado econ6mico y financiero: 
Opci6n 1: Quito-Riobamba-Guayaquil-Machala 
Opci6n 2: Quito-Santo Domingo-Guayaquil-Machala 
De todos los tramos el único que parece claramente estar por encima del 
punto de equilibrio es el Quito-Riobmba. 
La tasa interna de retorno d.el proyecto vari6 entre el 3.6%, en el caso 
pesimista y el 5.9%, en el caso optimista, siendo mas favorable la de la 
opci6n 2. 
Para la opción 1 el flujo de caja indica que la pérdida financiera acu-
mulada alcanzara cerca de 88.852 millones de sucres en el año 2030. En 
la opci6n 2 la pérdida financiera sera de 106.486 millones de sucres. 
En la ruta Guayaquil-Machala se ha tomado en cuenta una considerable can 
tidad de carga, que incluye el trafico previsto por el Acuerdo de Carta-
gena que aún no se ha materializado. La.vida útil del proyecto, desde 
la'terminaci6n del último tramo, fue adoptada en 30 años. 
Los flujqs de ca,i.a, para las dos opciones de ruta analizadas, se mues-
tran en las tablas 1 y 2. 
c. Conclusiones principales del Instituto Israelí. 
1) Las previsiones de trafico para el año 1995 son alta-
mente optimistas. 
2) Ninguno de los dos consultores presenta previ.siones 
de carga para cada producto. 
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3) Las opciones técnicas, pendientes, radios de curvatura, 
velocidades, en los dos estudios son bastante diferentes y han conducido 
a trazados y costos muy distintos. Las redes para 1995, en ambos casos, 
totalizan cerca de 2000 ki16metros. 
4) Los costos de operaci6n presentados por Ganz-Mavag son 
baj os de aC1Jerdo con la experiencia en otros ferrocarriles; los costos 
de Snamprogetti son un poco altos, aunque aceptables. 
5) Las locomotoras eléctricas y los vagones para pasaje-
ros, propuestos por Ganz-Mávag están en uso en varios ferrocarri]eR y 
son aceptables. La locomotora propuesta por Snamprogetti, mas potente, 
esta en fase de construccion. 
6) Para la selecci6n de la red, Snamprogetti utiliz6 un 
método ponderando y cuantificando varios factores; el método es intere-
sante y recomendable pero las encuestas han incluido a pocas personas. 
El método utilizado por Ganz-Havag selecciona la red final en base a los 
niveles de trafico previstos en una red total que cubre todo el país. 
7) Si se realizaran pruebas de sensibilidad con el valor 
residual de las inversiones, con la tasa de interés y valor de la vida 
útil, probablemente mostrarían que la subvenci6n para el ferrocarril se-
ría mas alta que el subsidio para la carretera. 
S) La pérdida financiera acumulada llegaría a unos 150000 
millones de sucres. 
9) Los únicos tramos que según las estimaciones podrían 
alcanzar el punto de equilibrio son Quito-Riobamba y Hachala-Guayaquil. 
Quito-Riobamba aparece 16gico, pero Hachala-Guayaquil puede derivarse de 
una sobre estimaci6n de carga proveniente del Acuerdo de Cartagena. 
10) Si la influencia de los dos millones de toneladas pre-
vistas por el Acuerdo de Cartagena, fuera descontada, es posible que ni~ 
guno de los tramos, incluido Quito-Riobamba, estuviera encima del punto 
de equilibrio. 
11) Los estudios de Prefactibilidad de las dos firmas son 
insuficient:1's para justificar la factibilidad econ6mica y financiera del 
ferrocarril electrico tal corno esta proyectado en esos estudios. Las o~ 
ciones formad.1as por los tramos mas favorables no son ni econ6micamente 
factibles ni financieramente rentables. 
12) En algunos casos pueden ser econ6micamente mas favora-
bles al país la construcci6n de tramos ais.lados. 
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d. Recomendaciones principales del Instituto Israelí 
1) No se debe construir el ferrocarril electrificado se-
gún las propuestas de Ganz-~mvag ni de Snamprogetti, porque resultaría 
no beneficioso al país desde el punto de vista'econ6mico y no sería fi-
nancieramente rentable. 
2) Si el Gobierno ecuatoriano decide construir una parte 
del ferrocarril electrico, deberá empezar por evaluar una red de no más 
de 650 km, la Quito-Guayaquil-Machala, vía Riobamba o vía Santo Domingo. 
Estos serían los conjuntos de tramos menos desfavorables económicamente, 
aunque no factible econ6micamente, ni rentables. 
3) Al evaluar las opciones del ferrocarril, el Gobierno 
debe dar los siguientes pasos: 
a) Establecer políticas e inversiones, en los trans-
portes por ferrocarril y carreteras, coordinadas eficientemente, y defi-
nidas las prioridades. 
b) Proceder al estudio de factibilidad, en el contex-
to de la coordinaci6n ferrocarril-carreteras. El estudio de factibilidad 
no debera examinar más que ~as dos opciones de ruta propuestas, para lo-
grar profundidad, y debe examinar en detalle, entre otros, los siguientes 
puntos: 
(1) Previsiones.de tráfico, de pasajeros y carga, 
por tipo de producto. 
(2) Factibilidad tecnica de construcci6n. 
(3) Tipos de trazados alternativos, 
(4) Costos de construcción detallados y documenta-
dos. 
(5) Tipo de explotaci6n y equipo rodante, 
(6) Costos de equipo rodante, incluido transporte 
y seguro hasta el Ecuador, 
(7) Costos de explotaci6n para pasajeros y carga, 
(8) Discusi6n de políticas tarifarias. 
(9) Evaluaci6n econ6mica. Tasa interna de retor-
no econ6mica, valor actual neto, beneficio-
costo. 
(10) Evaluaci6n financiera. Tasa interna de reto~ 
no y flujo de caja para diversas hip6tesis. 
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(11) Análisis de riesgo de los costos y estimacio 
nes. 
(12) Pruebas de sensibilidad, pa,ra varias tasas 
de interés, tarifas y costos de combustible 
y energía, y para varios niveles de tráfico. 
c) Para cada ruta, analisis comparativo de los costos 
de un nuevo ferrocarril eléctrico y a diesel, comparandolos también con 
el costo de rehabilitaici6n del ferrocarril actual. 
4) Si el Gobierno decidiera abandonar el proyecto de fe-
rrocarril electrificado, definido en la prefactibilidad, cabe recordar 
que el estudio de Sofrerail, de 1973 a 1975 llego a la conclusi6n de que 
) 
el ferrocarril no debería ser suprimido y que si no se procedía a su re-
habilitaci6n, la Empresa de Ferrocarriles cerraría sus puertas en 1985. 
El Gobierno debe considerar la posibilidad de rehabilitar el ferrocarril 
actual por etapas, con excepci6n del tramo Sibambe-Cuenca. La rehabili-
taci6n debería la modernizacion del ferrocarril actual, realizando! 
a) Rehabilitacion de la vía. Mejoramiento del traza-
do, reducci6n de pendientes y establecimiento de la conexion Durán-Gua-
y,aquil. 
b) Rehabilitacion y adquisici6n de equipo rodante y 
rehabilitaci6n de los talleres. 
c) Reorganizacion administrativa de la Empresa de Fe-
rrocarriles del Estado, dándole importancia al sector comercial y de tra 
fico. Entrenamiento de agentes comerciales para desarrollar las funcio-
n~s de comercialización y ventas. 
d) Reorganizaci6n del área de reclutamiento de perso-
nal. 
e) Establecimiento de una contabilidad de costos fe-
Iroviarios. 
f) Estructuraci6n de la secci6n financiera y de pla-
nificación. 
g) Revisi6n de la estructua tarifaria actual, en coor 
dinacion con las areas correspondientes del transporte terrestre. 
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h) Actualización del estudio de Sofrerail para reva-
luar su factibilidad económica y financiera, de acuerdo con estimacio-
nes de trafico más moderada y con políticas coordinadas entre el ferro-
carril y la carretera. 
5) Los términos de referencia para estudios de factibili-
dad deben ser escritos por profesionales especializados, para que se es-
pecifiquen claramente los objetivos, el enfoque del análisis y el tipo 
de evaluación economica y financiera, requer lelos. 
5. DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS CAUSADOS AL FERROCARRIL POR EL INVIER 
NO DE 1983. La empresa constructora argentina CONASURD reali-
zo un diagnóstico de la situación de los ferrocarriles, en especial de 
los daños causados por el invierno de 1983. 
6. CONCEPCION GENERAL DEL PLAN FERROVIARIO NACIONAL. La Empresa 
Nacional de Ferrocarriles del Estado elaboró en 1984 y revis6 
en 1985 un informe que contiene datos antecedentes de los ferrocarriles, 
examina la situaci6n actual .Y propone soluciones en base a conclusiones 
Y,recomendaciones, expone y describe el plan ferroviario nacional, sus 
líneas, etapas para la construcción, y recomienda la construcción de u-
na primera etapa, en el actual período de Gobierno, dando a conocer da-
tos sobre el financiamiento, propone la expedición de un decreto decla-
rando a las obras del ferrocarril en estado de emergencia; plantea la 
reorganización de la Empresa de los Ferrocarriles y la posibilidad de 
conformar una empresa de economía mixta. As~mismo describe las carac-
terísticas y tramos de la primera etapa de construcción propuesto, ins-
talaciones, electrificación, telecomunicaciones, señalización y equipo 
rodante. Se refiere también a los tramos Quito-San Lorenzo y Sibambe-
Cuenca, y esboza un plan de mantenimiento de varios tramos. Por último, 
da a conocer el costo y períodos de construcción de las demás etapas del 
Plan. Los mas importantes datos de este informe, son los que siguen. 
a. Examen de la situación actual 
1) La organizaci6n dispersa no permite la necesaria pla-
nificación, coordinación, y control. 
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2) La operaci6n es ineficiente, en especial por la falta 
de atenci6n de los gobiernos, durante varios años, la discontinuidad ad 
ministrativa y los graves daños causados por los fuertes inviernos. La 
vía, maquinaria y equipos estan deteriorados y obsoletos. Existe exce-
so de personal para la operaci6n. Los fletes y pasajes no han sido ac-
tualizados peri6dicamente, en funci6n de los costos de operaci6n. 
3) Varias poblaciones sufren los estragos de las defi-
ciencias o paralización del ferrocarril, como es el caso de las ubica-
das en las líneas Ibarra-San Lorenzo y Palmira-Bucay. 
4) El servicio de transporte fluvial entre Durán y Guaya-
quil es insuficiente y se encuentra en mal estado. 
5) Las estaciones y talleres están semidestruídos por no 
haber recibido adecuado mantenimiento. 
6) Los sistemas de telecomunicaciones que se utilizan co-
mo el telégrafo y teléfono de magneto, son anticuados. 
b. Plan Ferroviario Nacional 
1) Descripci6n del sistema. El sistema ha sido definido 
por la Empresa de Ferrocarriles atendiendo a las características geográ-
ficas, ubicaci6n de los principales centros de la poblaci6n, aspectos e-
con6micos y de defensa nacional, integraci6n regional y deseos de desa-
rrollo nacional. 
El sistema se compone de cuatro líneas principales, que van de norte a 
sur, y nueve líneas secundarias, en su mayoría de dirección este-oeste. 
Estas líneas se visualizan en la figura número 3 y se describen a conti-
nuación: 
a) Líneas principales 
(1) Costa. 
(2) Litoral. 
(3) Sierra. 
San Lorenzo-Esmeraldas-Portovie-
jo-Salinas. 600 km 
Santo Domingo-Quevedo-Daule-Gua-
yaquil-Milagro-Machala-Arenillas 
451.1 km. 
Tulcán-Ibarra-Quito-Latacunga-A~ 
bato-Riobamba-Azoguez-Cuenca-Lo-
ja-Macara. 1125.4 km. 
b) 
c) 
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(4) Amazonía. Lago Agrio-Coca-Baeza-Tena-Puyo-
Macas-Zamora. 668km 
Líneas secundarias. 
(1) San Lorenzo-Ibarra 
(2) Esmeraldas-Santo Domingo 
(3) Santo Domingo-Quito 
(4 ) Quito-Lago Agrio 
(5) Manta-Portoviejo 
(6) Portovijo - Guayaquil 
(7) Guayaquil-Sibambe 
(8) Machala-Loja 
(9) Loja-Zamora 
Longitud total del 
Líneas principales 
Líneas secundarias 
sistema. 
2844.5 km 
1445.9 km 
187.8 lan 
161.3 km 
186.6 km 
381.0 km 
37.0 lan 
189.5 km 
130.7 km 
l32.0 km 
40.0 km 
Longitud Total 4290.4 km que incluyen 
las líneas que se construyen y las que se rehabilitan. 
2) Etapas de construcci6n y su costo .. 
a) Primera fase. Una sola etapa. Propuesta para ser 
construida en el período 1984-1988. 
(1) Reorganizaci6n de la 
Empresa. Costo si. 120'000.000 
Se observa que en este costo so-
lamente toma en cuenta la suma de contraparte nacional. 
(2) Construcci6n de la línea Qui-
to-Riobamba-Bucay-Durán- Puer-
to Nuevo. 604.6 km Costo 
(3) Rehabilitaci6n Quito- San Lo-
renzo, 367.8 km. Costo 
y rehabilitaci6n Sibambe-Cuen-
ca, 145.4km. Costo 
(4) Mantenimiento (restauraci6n) de 
los tramos Quito-Quinche,Sibam-
be-Cuenca, Otavalo-Lita,Quito-
!¡7000'889.217 
4016'270.000 
1514'360.000 
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Latacunga, Latacunga-Riobam-
ba y Bucay.-Durán. Costo Si. 621'000.000 
Costo total de la primera fase si. 53272'519.000 
b) Segunda fase. Plan a largo plazo, a cumplirse en 
cuatro etapas, hasta el año 2004. 
(1) Quito-Baeza-Pto:' 
Putumayo 
Guayaquil-Machala-Hua-
quillas 
Cuenca-Laja-Macará 
Total Parcial 
(2) San Lorenzo-Emeraldas-
. 
Portoviejo-Salinas. 
Manta-Portoviejo-Gua-
yaquil. 
Total Parcial 
(3) Esmeraldas-Santo Domin-
go-Quito. 
Santo Domingo-Quevedo-l. 
Babahoyo-Guayaquil. 
Machala-Loja 
Total Parcial 
(4) Lago Agrio-Coca-Tena-
Puyo-Zamora 
Loja-Zamora 
Tulcán-Ibarra 
Costo (En Milló-
nes de sucres). 
381. O km 22,860 
200.0 km 
318.8 km 
899.8 km 
600.0 km 
266.5 km 
826.5 km 
347.9 km 
251.1 km 
132.0 km 
731. O km 
668.0 km 
40.0 km 
144. O km 
12,000 
19,128 
53,998 
36,000 
13,590 
49,590 
20.874 
15,065 
17 ,920 
43,860 
40,080 
2,400 
8,640 
Total Parcial ==~~~=~=~=== =~!~!~~== 
Total Segunda Fase: 3309.3 km 198,558 
c) Longitud y costo sumadas las dos fases de construc-
ción del sistema. 
Longitud total 3913.9 km a construirse 
Costo estimado total: si. 251830'520.000 
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3) Programa para la ejecuci6n de la primera fase. Esta 
fase fue descrita en el numeral 2) a) anteriores. Se propone su reali-
zaci6n en el período 1984-1988. 
a) Reorganizaci6n de la Empresa. Considera indispe~ 
sable la reorganizaci6n de la Empresa, dandole características modernas, 
con autonomía jurídica, administrativa y financiera. Inicialmente pro-
pone la creación de una unidad matriz, encargada de la evaluación, ana-
lisis, estudio y planificaci6n. Considerfl nf'cesario para llevar adela~ 
te la reorganizaci6n, que el Ejecutivo expida un decreto declarando las 
obras en Estado de Emergencia. Propone la creación de una Empresa de 
Económia Mixta y programa de adiestramiento de personal. 
Para la reorganizaci6n de la empresa plantea la posibilidad de utilizar 
un préstamo no reembolsable de la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF). 
La contraparte ecuatoriana la estima en si. 120'000,000. 
b) Construcci6n de la línea Quito-Puerto Nuevo. Se 
plantea un ferrocarril de velocidad promedio de 80 km/hora, con una gra-
diente maxima del 3%. En 10 posible, dentro de las características a-
doptadas, se mantendra el trazado existente. 
(1) Tramos de la línea. 
(a) Quito-Riobamba. Se reformaran curvas y 
mejoraran gradientes, del trazado existente. Se debe reubicar la termi-
nal de Chimbacalle, ampliación de vías en la terminal de Ambato y nuevo 
'trazado en el acceso a Riobamba. 
(b) Riobamba-Bucay. El trazado variara no-
tablemente con respecto al actual; habra de evitarse la ruta del Chan-
chan y obtenerse mayor desarrollo para mejorar las características. Es 
el tramo que ofrece mayores dificultades. 
(c) Bucay-Duran. No requiere mayor modifi-
cación. Deberá reubicarse la estación de Durán. 
(d) Duran-Puerta-Nuevo. Se debera unir es-
tos dos puntos con el ferrocarril para satisfacer el trafico de carga. 
ls necesario construir un puente, de dos tramos, por la Isla Santay, a 
".,.a altura aproximada de 36 metros sobre la mas alta mar,ea. 
(e) Isla Santay. Se plantea la posibilidad 
de' una soluci6n de uso múltiple, ferrocarril-carretero, 10 que ademas 
del transporte masivo de pasajeros y carga permitira expandir la pobla-
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ción urbana de Guayaquil hacia la Isla Santay. 
(f) Guayaquil-Puerta-Nuevo. Sera una vía so-
bre elevada, tipo viaducto, de aproximadamente 8.2 km de longitud, con 
una estación intermedia, que colaborara con la soluci6n del transporte 
urbano. 
(2) Electrificaci6n. La energía del tren elec-
trificado y sus instalaciones sera tomada de la red nacional interconec-
tada. El sistema de línea de toma sera de 25 kV, 60 períodos, de las lí 
neas de transmisi6n y de las subestaciones. 
(3) Telecomunicaciones y señalizaci6n. Contará 
con un sistema que satisfaga las exigencias de los avances tecnológicos 
modernos, con confianza en el servicio y facilidad de mantención. In-
ocluirá red telef6nica, de uso exclusivo interno, y se unirán al sistema 
interconectado de IF.TBL, red telegráfica, medios de informaci6n acústi-
cos y visuales, relojes con con"trol central y radios en frecuenca UHF. 
Se instalara una red moderna de señales para prevenir toda clase de ac-
cidentes, en todo el sistema. 
(4) Equipo rodante. Se deberá contar con un tipo 
de tren rápido y otro para circulaci6n local. La locomotora sera elec-" 
trica, con una potencia de 2400 kV. Transitaran por una sola vía. Se 
deberá disponer de un porcentaje de locomotoras en mantenimiento y su 
provisi6n y la de los vagones será peri6dica hasta el año 2015. 
c) Rehabilitaci6n de la línea Quito-San Lorenzo. Uti-
liza en gran porcentaje el trazado actual. La longitud aproximada és de 
373.4 km. Se construirá el puente sobre el Río Lita. Se trabajara por 
localizaci6n directa~ o sea definiendo las alineaciones conforme avanza 
~ 
la construcción4 
(1) Trabajos fundamentales para la rehabilitaci6n. 
(a) Rectificaci6n de trazado horizontal y ver 
tical. 
(b) Limpieza de derrumbes. 
(c) Obras de defensa, arreglo y mantenimiento 
de puentes. 
(d) Mejoramiento de terraplenes. 
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(e) Colocación de balasto. 
(f) Renovaci6n de durmientes, rieles y ele-
mentos de fijación, de madera, suj etos con clavos, pernos y chavetas. 
Se intalaran rieles nuevos de 70 libras/yarda. 
(2) Obras de rehabilitación en distintos tramos. 
(a) Quito-Ibarra. Se rectificaran los ali-
neamientos y mejoraran las curvas. Se balastara a lo largo de toda la 
línea. Este tramo tiene aproximadamente 180 lan. 
(b) Ibarra-Lita. Se respetará el trazado a~ 
tual, corrigiendo los radios de curvatura horizontal, reforzando las es-
tructuras e impermeabilizando los túneles. En los lugares inundables se 
elevara la línea. La longitud del tramo es de 100 km. 
(c) .Lita-San Lorenzo. Se seguira el trazado 
actual y las obras seran similares a las del tramo anterior. La longi-
tud aproximada del tramo es de 85.4 km. 
(3) Telecomunicaciones, sañalización y equipo ro-
dante. Se dotará de instalaciones de teleco-' 
municaciones y señalización modernos. El equipo rodante sera el que e-
xiste en los actuales momentos. 
d) Rehabilitación de la línea Sibambe-Cuenca. En ge-
neral se realizaran los mismos trabajos fundamentales' detallados en el 
inciso c) (1) anterior. Son necesarias pequeñas rectificaciones al ac-
tual trazado. Se construira un puente en el sector de Callanga, de apr~ 
ximadamente 80 metros de luz. La nueva estación en Cuenca se localizara 
en,la orilla del Río Tomebamba, a 2.7 km al sureste del centro de la ciu 
dad. 
(1) Obras de rehabilitación en distintos tramos. 
(a) Sibambe-Tambo. El tipo de suelo es de-
]·¿znable, por lo que sera necesario estabilizar los taludes. Se balas-
t.él'o·¡¡ todo el tramo. Se piensa que se podría vender los rieles viejos. 
La J..nngitud es de 69.1 km. 
(b) Tambo-Cuenca. Se balastara todo el tra-
mo. Su longitud es de 76.3 km. 
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(22) Telecomunicaciones, señalizaci6n y equipo 
rodante. Al igual que en la rehabilita-
~i6n del tramo Quito-San Lorenzo se dotará de instalaciones modernas y 
el equipo rodante será el que existe en los actuales momentos. 
d) Mantenimiento (Restauraci6n) de los tramos Quito-
Quinche, Sibambe-Cuenca, Otavalo- Lita-Quito-La-
tacunga, Latacunga-Riobamba y Bucay-Durán. El mantenimiento consistira 
en la restauraci6n del terraplen de la vía, colocaci6n de balasto, dur-
mientes, clavos, pernos, chavetas y rieles, limpieza de derrumbes, aper-
tura de cunetas, mantenimiento y arreglo de puentes, muros, alcantarillas 
y. túneles, construcci6n de obras de arte y de defensa y restauraci6n de 
obras complementarias y de control como estaciones, campamentos y cerra-
.mientas. 
El mantenimiento tiene por finalidad garantizar que el ferrocarril ac-
tual en ningún momento se paralice, que el actual equipo rodante siga en 
servicio, por lo menos hasta que, cuando sea del caso, sea rehabilitado 
mediante la rectificación del trazado o sea sustituido por una nueva vía. 
El mantenimiento intensivo, "inicial, se 10 efectuara en los primeros seis 
méses. El sector Quito-Quinche tendra previsto un mantenimiento mas es-
merado y constante. 
Se localizaran minas de piedra para producir el balasto necesario, y se 
instalar"á una trituradora. Los "trabajos de mantenimiento se realizaran 
sin paralizar el tráfico ferroviario. 
c. Conclusiones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 
1) Es conveniente que el país disponga de un medio moder-
nO,de transporte de carga y pasajeros, alternativo al de las carreteras, 
con utilizaci6n de energía hidroelectrica, más barata que el petroleo, 
con las conocidas ventajas en 108 campos económico, social y militar. 
2) La Empresa de Ferrocarriles se encuentra en una situa-
ci6n crítica, en 10 economico, administrativo y operacional. 
3) Se debe rehabilitar el actual sistema ferroviario. 
4) Es imperiosa una reorganización administrativa, técni-
ca y operacional, 10 que mejorara sus condiciones financieras. 
5) La operación del sistema se ha vuelto antiecon6mica por 
la falta de automatizaci6n administrativa y operacional, la obsolencia de 
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la vía, la maquinaria y los equipos, la falta de equipo rodante y de tra~ 
ción, la no actualización de fletes y la no disposición de recursos para 
mantenimiento. 
6) Los problemas de trafico actual se deben en gran parte 
a los graves inviernos de los años 1982 y 1983. 
7) El Ferrocarril esta operando a menos del 2S% de su ca-
pacidad. 
8) Los organismos "orresponrlif'ntes dehen coordinar los cri 
terios sobre el transporte y la comunicación. 
9) ~l transporte fluvial entre Duran y Guayaquil debe ser 
incrementado. 
d. Recomendaciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 
1) Declarar, por parte del Gobierno Nacional, a las obras 
del Ferrocarril en estado de emergencia, disponer la 
planificación y ejecuci6n de un nuevo sistema de ferrocarriles ecuatori~ 
nos, la rehabilitacion y mantenimiento del sistema actual, y auspiciar 
las medidas económicas y administrativas necesarias. 
2) Construir, en el presente período de gobierno, el tra-
mo Quito-Guayaquil-Puerto Nuevo, y rehabilitar los tra 
mos Quito-Ibarra-San Lorenzo y Sibambe-Cuenca. 
3) . Emprender la reorganización de la empresa, incluyendo 1, 
r 
una capacitaci6n intensiva de personal. j 
4) Fomentar la fabricación de materiales y equipos nacio-
nales y la participación del sector privado en los es-
tudios, construcci6n y mantenimiento de las ohras .8 instalaciones. 
S) Implementar sistemas modernos de telecomunicaciones p~ 
ra hacer más eficiente y seguro el servicio. 
7. ESTUDIO DE DEMANDA, DE OPERACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA 
SELECCION DE RUTA. 
~a Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado se encuentra 
al moment\!l',. marzo de 1986, estudiando la demanda y las operaciones, pre-
parando las recomendaciones para la selección de una ruta actualizada, y 
elaborando el perfil comercial del Ferrocarril Quito-Guayaquil-Puerto 
Nuevo, con definición de rutas y estaciones .. 
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Este estudio aprovecha y considera todos los anteriores e incorpora nue 
vos elementos como son: los resultados del Informe del Técnico de las 
Naciones Unidas Felipe Rau, quien ha hecho una repartición modal de car 
ga, en base a clasificación por productos y recomienda estudios mas pr~ 
fundos para la construcción de la primera etapa del Plan Nacional; el 
estudio de demanda de transporte por carretera preparado por el Hinist~ 
rio de Obras Públicas en 1984, contenido en su informe Final, Tomo 11, 
que presenta matrices de origen y destino, para carga y pasajeros, por 
las dos alternativas entre Quito y Guayaquil, por Riobamba y por Santo 
Domingo; las publicaciones de CENDES de 1984, relacionadas con los pro-
yectos para el desarrollo industrial; las investigaciones directas que 
realiza la Empresa de Ferrocarriles en las industrias grandes; y, con-
sitlerac-iones no tomadas en cuenta anteriormente como son, el transporte 
del producto de las acerías y la captura de transporte por avión, entre 
otros. 
8. BASES DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL 
Fue seleccionada la firma Consultora alemana DECONSULT para 
que, bajo la coordinación de. la Dirección Técnica de la Empresa Nacional 
de Ferrocarriles, elabore las Bases para la Licitación de la construc-
ción del Ferrocarril, en su primera etapa. El contrato con esta firma 
se encuentra en trámite. 
CAPITULO IV 
ANALISIS DE LA SITUACION 
A. ESTADO ACTUAL DE LOS FERROCARRILES 
Los ferrocarriles ecuatorianos han ido decayendo, con el paso de los 
años, tanto por el deterioro normal como por la deficiencia en el mante-
nimiento. Su importancia se ha visto disminulda por el desarrollo de 
las carreteras, algunas construidas paralelas a la vía férrea, y en esas 
condiciones, actualmente solo es utilizado en las zonas en que conserva 
el monopolio del transporte. El rendimiento actual del ferrocarril no 
alcanza ni al 25% de su capacidad, hay tramos que se encuentran en esta-
do deplorable y la decadencia general del servicio en algunas ocasiones 
lleva a su paralizaci6n total. Esta deficiencia en la operaci6n tiene 
consecuencíasangustiosas en las poblaciones que dependen solamente de e~ 
te medio de transporte, como son las ubicadas en las vías Ibarra-San Lo-
renzo y Palmira-Bucay. 
La situaci6n de los ferrocarriles es crítica en los aspectos economicos 
y administrativos, y en lo relacionado al estado de las vías, equipos, ~ 
peraci6n y servicios. 
l. ESTADO ECONOHICO 
El funcionamiento del Ferrocarril actual no es.rentable ni econ6-
mica ni financieramente, los únicos beneficios son el ser fuente de tra-
bajo y dotar de servicio de transporte a las poblaciones a las que llega 
la vía ferrea y no la carretera, que son pocas. Por tal motivo el Ferro 
carril viene funcionando subvencionado por el Estado. El Ferrocarril ac 
tual no es competitivo como sistema de transporte por su servicio .inefi 
ciente especialmente por irregular y lento, como consecuencia de la obso 
lencia de la vía, maquinaria y equipo, la falta de equipo rodante y trac 
tivo, y por el incipiente mantenimiento para el que no existen las ade-
cuadas partidas presupuestarias. Los ingresos propios son reducidos y 
los fletes y pasajes son bajos y no cubren el costo de operaci6n. Como 
referenc.ia se anota que en diciembre de 1984 y en febrero de 1985 se au-
mentaron los pasajes entre Durán y Bucay, en la siguiente forma: a Hi-
lagro, de 20 a 25 sucres; a Venecia, de 25 a 30; a Naranjito, de 25 a 35; 
a San Antonio, de 30 a 40; a Primavera, de 40 a 45; a Barraganetal, de 
40 a 50; y a Bucay,' de 50 a 60 ,?ucres. Se mantuvo invariable en 15 su-
~ . .1 
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cres el pasaje entre Durán y Yaguachi. 
2. ESTADO ADMINISTRATIVO 
La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, se creó adscri-
ta al Ninisterio de Obras Públicas, mediante Decreto Supremo número 183, 
dictado por el Presidente Jose María Velasco Ibarra, el 4 de agosto de 
1970, corno persona jurídica de derecho público, con patrimonio y fondos 
propios, y tomó a su cargo la dirección, administración y rehabilitación 
de todo el sistema ferroviario del país. Esta Empresa asumió los dere-
chos, funciones y obligaciones de la Junta Autónoma del Ferrocarril Qui-
to-Ibarra-San Lorenzo y la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que que-
daron suprimidas. 
Según el mencionado Decreto la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Es-
tado cuenta con un Consejo Nacional, dos Consejos Asesores Regionales p~ 
ra los sectores Norte y Sur, un. Gerente General y dos Subgerentes Regio-
nales. Los principales artículo~ del Decreto se transcriben a continua-
cían: 
Art. 3~ El Consejo Nacional de los Ferrocarriles del Estado estará 
integrado por los siguientes miembros: a. Ministro de Obras Públi-
cas o el Subsecretario del Ramo que 10 presidirá; b. Ministro de 
Industrias y Comercio o en su representaci6n un funcionario de su Hi 
nisterio; c. Dos ingenieros especializados o con experiencia en fe-
rrocarriles designados por el Presidente de la República; y d. Un ig 
geniero Militar designado por el Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas. Actuará como Secretario del Consejo Nacional de Ferrocarriles 
el Gerente General, con voz informativa y sin derecho a voto. Art. 
4~ Compete al Consejo Nacional: a. Determinar las medidas nece-
sarias para el funcionamiento, desarrollo y rehabilitación del sis 
tema ferroviario. b. Fijar las tarifas de fletes, pasajes y o-
tros servicios. c. Aprobar el Reglamento General y más Reglamen-
tos de la Empresa y someterlos a la sanción del Presidente de la 
-República, de acuerdo a la Ley; e. Actuar como Comité de Licita-
ciones, a cuyo efecto 10 integrará además el Contralor General de 
la Nación o su Delegado; f. Las demás que le señalen el Reglamen-
to General. Art. 5~ Los Consejos Asesores Regionales del Norte 
y del Sur cumpliran sus funciones en el ámbito que ejercían sus fa-
cultades las extinguidas Juntas Autónoma del Ferrocarril Quito-Ib~ 
rra-San Lorenzo .y Empresa de Ferrocarriles del Estado, respectivamen-
te. ':f estarán integrados por los siguientes miembros: a) Los miem-
bro", <llcl 'Consejo Nacional de Ferrocarriles; b) Un delegado por cada 
uno <le lo,:; Consejos Provinciales de las provincias por donde atravie-
san los FeIrocarriles del Estado, tanto en el sector Norte como en el 
Sur; y, e) Un representante de los empleados y obreros ferroviarios 
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de la respectiva seCClOll. Actuarán como Secretarios de los Conse-
jos Asesores los respectivos Subgerentes, con voz informativa y 
sin derecho a voto .......••••.....•..•••••..•..•...••......••...•.. 
Art. 8? La Empresa Nacional de Ferrocarriles estará dirigida por 
un Gerente General, y bajo la dependencia de éste dos Subgerentes 
Regionales para el Norte y para el Sur, todos ellos de libre nombra 
miento y remoci6n del Hinistro de Obras Públicas. Art. 9? El Ge--
rente General será el representante legal de la Empresa, debera e-
jecutar las disposiciones del Hinistro de Obras Públicas y las re-
soluciones del Consejo Nacional; podrá realizar actos y celebrar 
contratos cuya cuantía no exceda de doscientos mil sueres; los ac-
tos y contratos que tengan cuantía superior a esa cantidad deberán 
ser autorizados por el Hinistro de Obras Públicas ................. . 
Art. la ........................................................... . 
En la Empresa existirán los Departamentos y Secciones que se deter-
minen en el Reglamento. Los Directores Departamentales y Jefes de 
Secci6n, serán de libre nombramiento y remoci6n del Hinistro de O-
bras Públicas, quien los designara a pedido del Gerente General. 
Los demás empleados y obreros de la Empresa serán designados por el 
Gerente GeneraL ..•...•••...........•.....••..•...............•.... 
Art. 11 ........................................................... . 
Los funcionarios y empleados estarán sujetos al régimen del Derecho 
Público Administrativo. El .C6digo del Trabajo seguirá amparando a 
los obreros, esto es a quienes realizan labores manuales, a las tri-
pulaciones, personal de mantenimiento, vía y bodegas, y a los que se 
determinen en el Reglamento General de la Empresa. 
Por otra parte, la Empresa ~acional de Ferrocarriles del Estado, es pro-
p.ietaria del Poliducto Durán-Quito que administra CEPE y debería reali-
zar las labores de control y fiscalizaci6n; pero no cuenta con el perso-
nal necesario. 
La forma en que se ha organizado la administraci6n de los Ferrocarriles 
no ha podido presentar eficiencia por cuanto ha tenido que responder a 
la existencia de trabajadores y empleados inamovibles, en especial ope-
radores del equipo existente, que ha ido restringiendo su funcionamien-
to, fuertemente sindicalizados, que en gran parte forjaron la gloria del 
sistema ferrocarrilero ecuatoriano, en su debido tiempo, y en especial 
porque esa administraci6n no ha contado con las decisiones políticas que 
faciliten su transformaci6n y con las asignaciones presupuestarias que 
le permitan reestructurarse para emprender en la modernizaci6n de la Em-
presa. 
La actual organizaci6n administrativa no cuenta con flexibilidad para su 
mejoramientq ni con las normas legales que le den agilidad en los trámi-
tes y las decisiones. Los actuales directivos, que poseen manifiesto em-
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peño en hacer obra beneficiosa para los Ferrocarriles y el país se 
ve restringido en su acción por el marco administrativo y legal en que 
se desenvuelven. 
3. ESTADO DE LA VIA FERREA 
Las vías se han ido deteriorando, y se encuentran en mal esta-
do, el balasto y los durmientes han perdido consistencia; las caracte-
rísticas del trazado actual son pobres; y los deslizamientos de los ta-
ludes laterales han producido cuantiosos daños, como los ocasionados 
por los inviernos de 1982 y 1983 que destruyeron la línea férrea que co 
rría a 10 largo del Río Chanchan. 
4. ESTADO DEL EQUIPO 
El equipo en su totalidad es obsoleto, en gran parte proviene 
del siglo XIX, como es el caso ~e las locomotoras a vapor, y el costo 
operativo es sumamente alto. Hay falta total de repuestos y es reduci-
do el número de locomotoras y autoferros. Actualmente solo estan en 
servicio dos locomotoras. Otras cuatro están siendo reparadas en los 
talleres de Duran, en donde se acondicionan piezas y repuestos que ya 
no existen en el mercado. Las locomotoras son a vapor, con excepci6n 
de una que es de diesel-eléctrica. Los autoferros estan destruidos ca-
si en su totalidad y durante los últimos años han venido siendo rehabi-
litados, de acuerdo a las posibilidades, en espera de que se reabra la 
vía Quito-Guayaquil. Cabe anotarse que existe un autoferro totalmente 
construido en el Ecuador. Se estan licitando autoferros para el servi-
cio Duran-Riobamba. En los talleres mecanicos de los ferrocarriles e-
xisten carros y vagones. originales de Inglaterra, destruidos completa-
mente, por el uso y el tiempo. 
5. ESTADO DE LA OPERACION 
En el momento solo estan en condiciones de operatividad y utili 
dad aceptables los tramos Quito-Riobamba, con 228.3 km Y Bucay-Duran, 
"on 87.3 km, y operandose, aunque ineficientemente, Ibarra-San Lorenzo, 
con 200.3 km, 10 que integra un total de 515.9 kilómetros, equivalente 
al 53% de la red ferroviaria del país que tiene 965.5 kilómetros de lon-
gitud. A las 6 y 25 de la mañana, diariamente, sale un tren mixto de 
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Durán a Bucay y uno en sentido contrario a las 12 y 30. Además se pro-
porciona servicio de autoferro a las 16 y a las 17 horas, todos los días. 
Existe también autoferro a Naranjito a las 9 y 30 Y a las 11 y 30. 
Desde ha~e más de tres años se encuentra bloqueada la vía Quito-Ibarra 
y la Bucay-Huigra. Los inviernos de 1982 y 1983 interrumpieron, además 
los tramos Riobamba-Huigra y Sibambe-Cuenca. 
La circulacion es dificultada por el cruce de caminos y paso por centros 
urbanos, lo que reduce su rendimiento, como medio de transporte, con ve-
locidades medias de 30 km/hora. Se está trabajando para poner en opera-
cion el tramo Bucay-Huigra y abr,ir el tráfico de Quito a Guayaquil. 
6. ESTADO DE LOS SERVICIOS 
Las estaciones del Ferrocarril, se encuentran en destrucci6n ca-
si total. La Empresa dispone d'e talleres de mantenimiento para los equ~ 
pos, a lo largo de la vía, en las principales estaciones, en que se rea-
lizan reparaciones de las unidades disponibles, se construyen parte y se 
reconstruyen los equipos en 'general. Se dispone de tres lanchas para el 
s~rvicio complementario entre Duran y Guayaquil, llamadas "Chimborazo", 
"Tungurahua" y "Guayas", embarcaciones que son frágiles e insuficientes, 
por lo que viajan frencuentemente sobrecargadas. 
El servicio de comunicaciones es del siglo pasado, compuesto por telé-
frafos y teléfonos de magneto, tipo anticuado. Se presta servicio tele-
fonico a las poblaciones, desde las estaciones del ferrocarril, a lo lar 
go de la vía, y su costo eS de 17 sucres por tres 'minutos. 
B. ACTIVIDADES DE LA E~WRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 
La Empresa Nacional de Ferrocarriles ha estado empeñada, principalme~ 
te, en la rehabilitacion de tramos parciales de la vía férrea y de los e-
quipos, 6. el estudio de un nuevo Sistema Fenroviario Nacional, en llevar 
adelante Ra contratacion del ferrocarril moderno electrificado en la ruta 
Quito-Guayaq,uil y en la reorganizaci6n de la Empresa. Las principales a~ 
tividades qu,e se han desarrollado o planificado han sido las siguientes: 
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l. OBRAS DE REHABILITACION 
La principal finalidad de la rehabilitaci6n es no paralizar en 
"ningún momento el servicio y no aislar a aquellas zonas que tienen al 
ferrocarril como único medio de comunicación. Para llevar a oabo la re 
habilitaci6n se debe reponer terraplenes, limpiar derrumbes, adquirir ~ 
quipos y construir obras complementarias. Se debe aclarar que la reha-
bilitaci6n se limita a dar servicio a las poblaciones a lo largo de la 
vía y a prcatur facilidades ~urísticas; sin mejorar las características 
de la línea, en cuanto a gradiente, curvas y velocidad de los trenes, y 
por tanto no constituye la regEneraci6n del ferrocarril como medio de 
transporte masivo. La línea actual tiene gradientes hasta del 5% y ra-
dios que llegan a 70 m, que no se adptan a un ferrocarril moderno. 
La Empresa de Ferrocarriles ha determinado que en los tramos Palmira-A-
lausí y Alausí-Bucay no son suf.icientes obras menores para su rehabili-
taci6n sino que es indispensable construir variantes que no tengan la 
influencia del Río Chanchán, que ha causado graves problemas y daños en 
todos los inviernos. Se ha analizado la variante de Tixán-Pueblo Viejo-
Silver y la reparación de los puentes en un punto denominado la liS 11 , an-
tes de Huigra. Provisionalmente desde julio de 1983 se trabaj6 en habi-
litar la vía en el tramo Alausí-Huigra y se restablecieron algunos puen-
tes en el Sur. A fines de 1984 la Empresa y el Consejo Provincial del 
Chimborazo suscribieron un convenio para ejecutar los trabajos de rehabi-
litaci6n de la vía, en esa Provincia, y la construcci6n de una variante 
hacia Tixán. En este período administrativo se pretende rehabilitar las 
vías Quito-Guayaquil, Quito-Ibarra-San Lorenzo y Sibambe-Cuenca. 
Se ha planteado renovar el equipo en talleres, incrementar el servicio 
de transporte fluvial para carga y pasajeros entre Durán y Guayaquil, p~ 
ra atender la demanda actual y para colaborar con el transporte en la 
ciudad d~ Guayaquil. 
2. ESTUDIO DE UN NUEVO S ISTEHA FERROVIARIO NACIONAL. REACCIONES. 
La Empresa de Ferrocarriles del Estado elabor6 una "Concepci6n 
General del Plan Ferroviario Nacional", cuya síntesis se encuentra en el 
numeral 6. Capítulo 111, de este Trabaj o de Investigaci6n, en que se 
propone un nuevo sistema ferroviario que llevaría al país a contar en el 
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futuro con un tren moderno, rápido y de eficaz servicio, con cobertura 
en la sierra, costa y región amaz6nica, y que se extendería del Carchi 
a Laja y desde San Lorenzo hasta Puerto Putumayo, con un total de 4290.4 
kilometros, que significan 3330.4 km mas que los 960 con que actualmen-
te cuenta el país. En este sistema se construirían 3913.9 km, con un 
costo estimado total de si. 251,830'520.000. 
La Empresa de Ferrocarriles ha promovido la construccion de la Primera 
Etapa del Plan, Quito- Guayaquil Pucrto Nuevo, en la actual admini8tra-
cion; obtuvo la aprobacion inicial del Gobierno Nacional y ha emprendi-
do en estudios complementarios, contrataci6n y reorganizaci6n de la Em-
presa. La ruta, de Quito a Riobamb~ sigue el recorrido actual sin may~ 
res modificaciones; de Riobamba a Bucay, tramo peligroso que bordea el 
Río Chanchan; pasa por la Provincia de Bolívar, por el sector Chillanes; 
de Bucay a Duran sigue la misma ruta, debiendo realizarse mejoramientos 
de la obra física; de Duran pasa a la Isla Santay y a Guayaquil sobre un 
nuevo puente que debe constuirse; y luego, mediante viaductos, atraviesa 
los barrios suburbanos hasta terminar en Puerto Nuevo, muy cerca del ter 
minal marítimo. Se contempla la adquisicion de equipo rodante y de trac 
cion moderno. La velocidad maxima es de 80 km/hora. 
Durante los últimos meses, se han continuado los estudios sobre la ruta 
mas conveniente entre Quito y Guayaquil, estando por definirse si pasa 
por Riobamba o por Santo Domingo de los Colorados. La Primera Etapa in-
cluye también la rehabilitaci6n de los tramos Quito-Ibarra-San Lorenzo 
y Sibambe-Cuenca. Motiva a la empresa, entre otras consideraciones, el 
deseo de no relegar al país frente a los sitemas modernos de transporte 
ferroviario como los que construyen, aún en las áreas urbanas, Argentina, 
Brasil, Venezuela y México, y los que utilizan Jap6n, Italia, Rusia, In-
dia, etc,. Merece mencionarse que la China construye alrededor de 1000 
ki16metros de vías férreas al año. 
La Empresa de Ferrocarriles esta contratando con el Instituto Geografi-
ca Militar estudios técnicos preliminares en la ruta Quito-Guayaquil, 
que comprenden trabajos de topografía, geotecnia y diseño, con estudios 
de suelos, condiciones climato16gicas, fotogrametría, control terrestre 
y diseño, aerotriangulaci6n y ajuste, restituci6n a escala 1: 10000; ob-
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tención de planos aproximadamente para 66000 hectáreas, por un valor 
CeIcano a 830 millones de sucres. El trabajo está adelantado por el 
Instituto Geográfico y servirá para la selección y diseño final de ru-
ta y formará parte de los documentos de licitación para la construc-
ción. En estos trabajos colabora el CLIRSEN con información provenie~ 
te de sensores remotos. 
En noviembre ele 1985, el Ministro de Obras Públicas anunció que el go-
bierno había tomado la decisión política de financiar y construir el 
ferrocaril electrificado Quito-Guayaquil, mas las caída de los precios 
del petróleo, ocurrida en ei primer trimestre de 1986 ha disminuido el 
impulso y aceptación del Gobierno, dados al Plan Ferroviario, y al pa-
recer las proximas acciones se tomaran en plazos mas largos y con nue-
vos elementos económicos de juicio, tanto por el menor ahorro de divi-
sas, por no utilizar petróleo como combustible, con respecto a lo que 
se ahorraba con el precio anterior del petróleo, como por la disminu-
ción de la capacidad de inversión del país. 
L?s reacciones en el campo interno, al Plan de Ferrocarriles, ha sido 
muy favorable, políticos y órganos de publicidad lo han aplaudido y di-
rigentes sectoriales lo han apoyado y p"edido participación, como es el 
caso de Guaranda que pide un ramal y de Cuenca que solicita ser tomada 
en cuenta en la línea del ferrocarril; personalidade~ del Chimborazo han 
sugerido que se promueva una reforma a la Ley de Vialidad Agropecuaria, 
haciendo partícipes de los beneficios de la misma a los ferrocarriles. 
Políticos de oposición se han manifestado suspicaces en cuanto a la po-
sibilidad de que se hagan grandes contratos sin seguir el proceso de li-
citación. 
El Banco Mundial (BIRF), en 1985 presentó un estudio sobre las po1íti-
c;as de inversión pública, en que obj eta, por antitécnica y antieconómi-
ca la posibilidad de rehabilitar o transformar el actual sistema de fe-
rrDca.rriles nacionales ecuatorianos, por su deterioro, la disminuci6n 
del. ,monto de carga transportada entre 1966 y 1981, en el 81%, el déficit 
opera~ivo de a?roximadamente 11 millones de dólares anuales y la necesi-
dad de por LO" menos 100 millones de dólares para su rehabilitación. A-
firma que el sistema tiene un papel muy reducido en el transporte nacio-
- 66 -
nal y que debería liquidarse. Manifiesta que no existen estudios de 
factibilidad y concluyen que ni el ferrocarril del sur, ni el del nor 
te, justifican una inversión tan cuantiosa ya que la rentabilidad del 
primero es de 3% y la del segundo, negativa en el 12%. Indican que 
para obtener una rentabilidad del 12% el ferrocarril del sur debe trans 
portar el 80% de la carga total entre Quito y Guayaquil, que es muy di-
fícil de lograr, y que el del norte debe incrementar en 20 veces la car-
ga estimada hacia Ibarra y San Lorenzo. Por último, advierten que si 
el país decide ejecutar esta obra no contará con el apoyo de esta enti-
dad crediticia. 
3. CONTRATACION DEL FERROCARRIL MODERNO ELECTRIFICADO QUITO-GUAYA-
QUIL 
Una vez aprobado el Plan de Electrificación por el Presidente 
de la República, atendiendo a sus disposiciones, el Ministro de Obras 
Públicas, a traves del Ministro de Relaciones Exteriores, invitó a los 
gobiernos de trece países de reconocida tecnología ferroviaria a par-
ticipar en el concurso de precalificación de firmas interesadas en la 
construcción, estudios y asesoría, del ferrocarril electrificado Quito-. 
Guayaquil-Puerto Nuevo, con inclusión de propuestas de financiamiento. 
El plazo inicial para la presentación de los documentos fue ellO de a-
gosto de 1985, prorrogado luego para el 4 de noviembre del mismo año. 
La construcción de la primera etapa del plan ferroviario, motivo de la 
precalificación, y de acuerdo con sus bases, comprende 500 km de vía, 
600 km de línea de transmisión eléctrica, túneles, puentes, viaductos, 
terminales e instalaciones portuarias y terrestres, un puente entre Du-
riÍn y Guayaquil, señalización y seguridad, equipo ferroviario eléctrico 
y organizaci6n para la operaci6n del sistema, con un costo aproximado 
de 53.000 millones de sucres. 
En eLmes de julio de 1985 se entregó a las compañías interesadas en la 
precalificación un instructivo técnico, preparado por los profesionales 
de la Empresa y en octubre se distribuyeron "Aclaraciones a las Bases 
de la Frecalificaci6n". 
En el plazo determinado, 4 de noviembre de 1985, presentaron sus docu-
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mentos de nrecalíficación 16 consorcios multinacionales y firmas de Eu-
ropa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Las firmas y consorcios 
que presentaron sus documentos son: 
a. SB-Internacional del Canadá. 
b. Vías y Construcciones, de España. 
c. Camargo y Correa, del Brasil. 
d. C.R. Almeida, Ingeniería y Construcciones del Brasil. 
e. Consorcio CIFE, de Alemania, Suecia, Inglaterra, Austria 
y España. 
f. Conac Consultants Ltd. Ltee, del Canadá. 
g. De Yugoeslavia, documentaci6n presentada por intermedio de 
la Embajada de ese país. 
h. Consorcio Marubeni-Sade, del Japón y la Argentina. 
i. Consorcio Perquigua~ de varios países europeos, incluyendo 
España. 
j. Consorcio Rites-Conasurd, de la India y la Argentina. 
k. Consorcio Internacional de Rumania. 
1. Ganz Mavag y Uvaterv de Hungría. 
m. British Steel Corporation, de Inglaterra. 
n. Las firmas Societa Italiana Percindote de Agua, Ataldi Es-
tero, Ansaldo Transporti, Breda Construzione Ferroviaria, 
Sotecni, Sae y Nuevo CMF, de Italia. 
o. Consorcio Cogefar-Dife, de Italia, Francia y Austria. 
El Consejo Nacional de Ferrocarriles nombró una Comisión Especial para 
estudiar los documentos de precalificación presentados, compuesta por 
técnicos de la Empresa de Ferrocarriles, del Ministerio de Obras Públi-
cas, del CONADE y del Colegio de Ingenieros. Hasta el momento, abril 
de 1985, no se conoce el informe de dicha Comisión. 
El Departamento Técnico de la Empresa se encuentra adelantando la elabo-
ración de diversos documentos y definiciones que deberan formar parte 
de las Bases de Licitación para la construcción del Ferrocarril Quito-
Puerto Nuevo. 
L! Empres~1 de Fto'rrocarri 1 ('8 '" ('I""Ul'ntra en espera del resultado de la 
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precalificaci6n, de la contrataci6n de la empresa consultora que elabo-
rará las bases de licitaci6n para la construcci6n de la primera etapa 
del sistema, de la formalizaci6n del contrato y recepci6n de los traba-
jos que ha venido adelantando el Instituto Geográfico Militar, y de la 
definici6n de la ruta Quito-Puerto Nuevo, para luego proceder a la Li-
citación para la construcci6n, proceso que esta sujeto a las nuevas de-
cisiones que pudiera adoptar el Gobierno por las implicaciones que ten-
ga, en el proyecto ferrocarrilero, la caída de los precios del petr6leo, 
de los últimos meses. 
4. REORGANIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES. 
La Empresa Nacional de Ferrocarriles, en la evaluación realizada 
para élaborar el Plan Ferroviario Nacional, determin6 la ausencia de pe~ 
sonal técnico id6nea que pudiera realizar la transformación y moderniza-
ci6n planeada para los ferrocarriles, anotando además que los bajos nive-
les salariales que puede ofrecer actualmente la Empresa no permiten la 
colaboraci6n del personal técnico altamente calificado, necesario, en pla 
nificacion, construccion, fiscalizacion y operaci6n, de ferrocarriles. 
Ante esta situaci6n y el advenimiento de los estudios y trabajos para la 
ejecución de la primera etapa del plan ferroviario, se ha considerado in 
dispensable reorganizar la empresa, dotándola de un mayor soporte técni-
co, para lo que es necesaria mayor flexibilidad salarial, dándole mayor 
agilidad para la toma de decisiones y contrataci6n, y relativa autonomía 
financiera. Con este objeto se ha planificado y está tramitando el co-
rrespondiente Decreto Presidencial, creando una Unidad Ejecutora, de la 
primera etapa del sistema ferroviario, que sea tec~ica y administrativa-
mente idónea. Esta Unidad tendría alrededor de 200 funcionarios, entre 
tecnicos nacionales y extranjeros y personal de apoyo, con un presupues-
to de 200 millones de sucres anuales, durante cuatro años. 
Ante las afirmaciones de que una obra de la magnitud del Ferrocarril, una 
vez modernizado, podría no ser bien administrada por el Estado y en gene-
ral por personal nacional, y que la decadencia del ferrocarril se inició 
con la nacionalizaci6n del mismo, personeros de la Empresa han manifesta-
do que en la epoca de dicha nacionalizaci6n el equipo y vías y~ estaban 
deteriorados y que la caída econ6mica se deb.i6 no a la calidad de la ad-
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ministraci6n nacional sino a los subsidios establecidos al transporte, 
especialmente el de la gasolina y al incremento de personal por razones 
políticas. 
Hasta tanto se cree la mencionada Unidad Ejecutora, se ha propuesto el 
reforzamiento de la Direcci6n Técnica de la Empresa con un grupo técni-
co-administrativo que planificaría la organizaci6n definitiva de la Uni 
dad Ejecutora, elaboraría los documentos necesarios para el proceso de 
Licitaci6n y para las adquisiciones y contrataciones inmediatas, y defi-
niría el Plan Ferroviario Nacional. Para financiar los gastos que de-
mandaría este grupo, recomiendan el traspaso de 50 millones de sucres 
del presupuesto de gastos de capital al presupuesto de gastos de opera-
ci6n, y el establecer una partida presupuestaria específica de 120 millo 
nes de Bueres. 
La Empresa requiere de la formaci6n de una unidad administrativa que se 
encargue de poliductos, con adecuado personal para la fiscalizaci6n, con 
trol y valoraci6n de la operaci6n del Poliducto Duran-Quito, del cual es 
. . 
propietaria la Empesa y CEPE lo administra, para optimizar los ingresos 
que corresponden a la rehabilitaci6n ferroviaria, provenientes de la 0-
peraci6n del poliducto, según lo estipulado por el Decreto número 1503 y 
por los Convenios celebrados. 
C. PERSPECTIVAS PARA LA EMPRESA Y EL SISTEMA FERROVIARIO 
La magnitud, organizaci6n, régimen legal y financiero de la Empresa 
de Ferrocarriles, obviamente deberan corresponder a las funciones y ob-
jetivos que sean trazados, los mismos que dependerán y variaran con los 
plmles que se definan para el sistema ferroviario. Hasta el momento, se 
han desarrollado acciones para el mantenimiento y la rehabilitaci6n, y 
además se ha propuesto, estudiado y adelantado, el proceso de moderniza-
cian del sistema, que consiste en construir un ferrocarril electrificado· 
que opere en una red que cubra costa, sierra y oriente ecuatoriano. Se 
plantean a continuaci6n como alternativas de metas para el sector de los 
f,errocarriles, la extinci6n de las operaciones del actual sistema, pre-
vía un período en que se de mantenimiento a algunos tramos; la operación 
en tramos selectos, la rehabilitaci6n, la modernizaci6n y desarrollo. 
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1. EXTINCION DE LAS OPERACIONES DEL ACTUAL SISTEMA 
En el caso de que no se encontraran suficientemente justificadas 
las inversiones para un nuevo ferrocarril modernizado, o al menos para 
realizar una rehabilitación del sistema existente, se presenta como op-
ción la extinci6n de las operaciones. Las vías existentes tienen caracte 
rísticas técnicas inapropiadas para un servicio eficiente y los equipos 
son anticuados; el mantenimiento es costoso; de no efectuarse inversiones 
que llevan a cambios substanciales, el subsidio permanente del gobierno 
a los ferrocarriles sería oneroso e in.iustificado a largo plazo. La pa-
ralización total de las operaciones tendrá efectos negativos en los tra-
bajadores actuales, en las poblaciones dependientes del ferrocarril y en 
la pérdida de un medio turístico, por lo que la paralización, de decidir-
se, sería aconsejable realizarla gradualmente, 10 que daría tiempo a que 
se jubilen los trabajadores mas antiguos, aquellos que laboraron la épo-
ca próspera del ferrocarril, y se pueda reubicar, talvez en otras áreas 
del Ministerio de Obras Públicas, al personal que vaya quedando inactivo. 
Indispensable, de tomarse esta decision, eliminar todo ingreso de nuevo 
personal, no llenar ninguna vacante que se presente y no renovar contra-
tos de trabajo a su terminación. 
Necesario, por otra parte, asegurar facilidades, sustitutivas a las que 
se perderían con la paralización de las operaciones, a las poblaciones de 
los tramos Ibarra-San Lorenzo, Sibambe-Cuenca y Huigra-Durán, terminando 
la construcción de caminos. 
Podría pensarse en la conservación de algún pequeño tramo de especial in-
teres turístico y la creación, posiblemente en Durán, de un museo histó-
rico del ferrocarril, en que se exhibirían los equipos antiguos y una eró 
nica objetiva y detallada, ferroviaria nacional. Cabe citar que en algu-
nos países tienen a la vista del público, en estaciones o parques, locom~ 
toras antiguas, de interes histórico y tecnico, que aparecen muy actracti 
vas en esta epoca. 
En este caso, deberían programarse claramente los útlimos períodos de 0-
per&~ión en los distintos tramos en que se la decida, con fechas de ter-
minación; en correlación con ello, la disminución paulatina de ~a organi-
zación -.administrativa~ la reubicación de personal, y la estructuración 
de una unidad que inicialmente cumpla las actividades necesarias 
durante la transición del estado actual al de paralización, y por últi-
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mo conserve los archivos, controle los activos, entre ellos el eventual 
museo, y mantenga una permanente evaluación de las condiciones económi-
cas, sociales, políticas y militares del país, para en el caso de que 
éstas se tornen favorables, volver a impulsar el Ferrocarril. 
2. OPERACION EN TRAMOS DE ESPECIAL INTERES ECONOMICO O SOCIAL 
Otra alternativa, es la de mantener la operaci6n en determina-
dos tramos que justifiquen plenamente su existencia, sin perjuicio in-
clusive que se construyeran nuevos Lré:!-IrlOS e.slratégicos si se demostra-
re individual y categ6ricamente que son convenientes, utilizando el m~ 
terial y equipo disponible, como podría ser el caso, si los estudios 
lo confirmaran, una vía, de 65 ki16metros, para transportar las cali-
zas, desde sus dep6sitos naturales, hasta l~ fábrica de cemento Selva 
Alegre. En esta alternativa son válidas las sugerencias de acciones d~ 
das para la anterior, de extinci6n de las operaciones del actual siste-
ma, aparte de que se conservaría una unidad para la operaci6n y adminis 
traticí6n del sistema en los tramos escogidos • 
• 
3. REHABILITACION DEL SISTEMA ACTUAL 
Consistiría en poner en funcionamiento al ferrocarril en las 
vías que hasta el momento han sido construidas, haciendo las reparacio-
nes necesarias, mejoras pequeñas o medianas en las características de 
los sectores críticos de las vías, reparar el equipo de 10comoci6n y 
tracción, mejorar los sistemas de señalización y telecomunicaciones. 
La Empresa podría continuar como actualmente existe, obviamente con las 
paulatinas correcciones de sus deficiencias, de acuerdo a las posibili-
dades. 
El rehabilitar el ferrocarril significa mantener la vigencia de este me 
dio de transporte tradicional e hist6rico y conservar la actual organi-
zaci6n, y los medios y condiciones de trabajo. Habrá que afrontar, sin 
embargo, la inversi6n necesaria para la rehabilitaci6n y un subsidio 
considerable del gobierno, que irá creciendo conforme el Ferrocarril se 
vaya haciendo menoS rentable por el mayor desgaste y se torne menos com 
petitivo con la carretera, por ser cad a vez menDS ef ic ien te. 
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4. MODERNIZACION DEL SISTEMA FERROVIARIO 
Dentro de la perspectiva de modernizar el sistema ferroviario 
conviene diferenciar dos períodos distintos para el analisis: primero 
el de planificación, estudios y decisiones y segundo el de la contrata 
cion y construcción. 
a. Período de planificación, estudios y decisiones 
Para la modernización del ferrocarril se cuenta Con un cú-
mulo de criterios favorables, en los campos político, económico, social 
y militar, detallados en el Capítulo 11 de este Trabajo de Investiga-
ción; asimismo contribuye a la tesis de la modernización el sentimiento 
general solidario con el sacrificio de quienes lo construyeron y lo hi-
cieron prosperar, y el vívido recuerdo y reconocimiento de la transfor-
mación que durante decadas fue produciendo en el país. Es tambien favo 
rabIe a la modernización el afan de trabajo y de realizar obra efecti-
va, por parte de un selecto grupo de directivos del area ferrocarrile-
ra, y su interés en mantener al Ecuador a buenos niveles de transporte 
ferroviario, similares a los que estan adquiriendo aún algunos países 
latinoamericanos. Debe destacarse tambien el incentivo que constituye 
para la modernización del ferrocarril el dar trabajo a miles de obreros 
y técnicos y desarrollar varias industrias nacionales relacionadas con 
materiales, con motivo de la construcci6n del nuevo sistema. 
Lamentablemente, hasta el momento no se cuenta con un estudio de facti-
bilidad económico completo, que incluya y cuantifique, de conformidad 
con los métodos económicos ~odernos de evaluación, a todos los benefi-
cios sociales; que categoricamente demuestre la conveniencia o no, des-
d~ el punto de vista macro-económico, nacional, de emprender en la cons 
trucción de un sistema moderno, desplegado en todas las regiones del 
país. 
De los estudios económicos realizados, ninguno demuestra la conveniencia 
de construir el sistema nacional electrificado, al contrario, al menos 
el presentado por el Instituto Israelí de Planificación y Transporte 
(IIPT) y las declaraciones del Banco Hundial, son contrarios a este Pr~ 
yecto. Desde luego, debe insistirse en que el I1PT no ha incluído en 
su estudio todos los beneficios sociales y cabe ser aclarado que las ob 
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jeciones esgrimidas por el Banco Mundial, publicadas el 28 de septiem-
bre de 1985 en el diario Hoy-, en parte se refieren a la disminución 
en la carga, y al déficit operativo del sistema ferroviario que actual-
mente está operando y que adelanta conclusiones en base' a datos incom-
pletos y preliminares, muy probablemente originados en el informe del 
IIPT, ya que este Instituto hizo su trabajo dentro del Programa de Asi~ 
tencia Técnica incluido en el Sexto Proyecto Vial del Banco Mundial. 
Es imperioso disponer de un estudio de factibilidad económico del Plan 
de Modernización del Ferrocarril, que sea completo y confirme o despe-
je todas las dudas que pudieran existir al momento, al respecto. 
b. Período de contratación y construcción 
En el caso de decidirse la implementación del nuevo sistema 
moderno ferroviario se podría proceder de inmediato a tramitar lasrefor 
mas legales que permitan una organización ágil y eficiente encargada de 
realizar las constrataciones ne~esarias, coordinar y supervisar la pre-
paración de documentos y estudios, seleccionar la compañía constructora, 
fiscalizar la construcción e iniciar la operación del sistema. 
CAP 1 TUL O V 
RESUMEN Y CONCLUSIONES 
A. SIGNIFICADO HISTORICO DEL FERROCARRIL ACTUAL 
El Ferrocarril fue promovido por el Presidente García Moreno en 1861, 
iniciada su construcción desde el Sur de Sibambe, en 1872, con cuadrillas 
de obreros ecuatorianos, su contrato para la ruta Quito-Chimbo fue firma-
,do por el Presidente Eloy Alfaro en 1897 con "The Guayaquil and Quito 
Railway Company", unió a Guayaquil con Quito, el 25 de junio de 1908 en 
que entró la primera locomotora a la Capital, y fuE' inaugurado por el. 
Presidente Alfaro, y decayó alrededor de 1950. Ha sido elemento impor-
tante de la historia ecuatoriana, durante sus 36 años de construcci6n y 
cerca de 42 años de operación floreciente. Esta obra constituye honor y 
gloria para quienes la promovieron y construyeron, trajo la prosperidad 
y el trabajo a los pueblos de la sierra y de la costa, y fue el motor de 
la unidad nacional. Con el provecho proporcionado por el Ferrocarril, 
durante su tiempo de vida útil, en que transformo, dentro de cierta di-
mensión la estructura socio-econ6mica del país, ha justificado ampliarne~ 
te los esfuerzos que fueron hechos para su construccion. 
B. IMPORTANCIA DE UN FERROCARRIL MODERNO 
El Ferrocarril es una empresa de servicio a la Nación, no produce u-
tilidades netamente financieras, sus ingresos por venta de pasajes y fle 
te'de la carga generalmente pagan la operacion y administracion, mas no 
la inversión. La inversión es compensada con los beneficios sociales, 
con el progreso economico del país, promovido por el Ferrocarril. Por 10 
tanto, su evaluación tiene que fundamentarse en un análisis que incluya 
todos estos beneficios. 
La importancia de la existencia de un ferrocarril moderno, como el que se 
construiría en el Ecuador, radica principalmente en las siguientes carac-
terísticas y consecuencias. Beneficios económicos: impulso del creci-
miento económico del país, desarrollo del comercio interno, estímulo a la 
produccion, aumento de las responsabilidades de trabajo, integracion de 
nuevas zonas productivas, promoción al turismo, disminución de costos de 
pasajes y fletes, ahorro en combustible y en energía, restriccion mlas i~ 
versiones y salida de divisas, extensión del servicio a otras zonas, revi 
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talización de poblaciones cercanas a la vía férrea existente, mayor pro-
moción al turismo, reducción en el costo de la infraestructura del trans 
porte, impulso de nuevos equipos, tecnología y materiales, y diversific~ 
ción del transporte; beneficios sociales: aumento de la calidad y nivel 
de vida, acercamiento a los centros de educación y cultura, defensa de 
la ecología y la salud, incremento de poblados y propensión al desarro-
llo social armónico, mejoramiento en la alimentación de los habitantes, 
seguridad para los pasajeros y la carga, aumento de orden y eficiencia 
de los transportes, comodidad en el servicio y descongestionamiento de 
carreteras, rescate de las condiciones de vida de las poblaciones cerca 
de las vías existentes y ayuda para la movilización urbana; beneficios 
políticos: cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 1985-1988, fort~ 
lecimiento de la unidad nacional, satisfacci6n de una aspiración nacio-
nal, mantenimiento de la integridad territorial, equilibrio en los tran~ 
portistas, participación del pueblo en el desarrollo integral del país, 
e integración regional en transporte ferroviario; y, beneficios milita-
res: medio estratégico para la defensa nacional, al proporcionar trans-
porte masivo y efectivo de tropas y armamentos, constituir una forma al-
terna de transporte, ayudar en el abastecimiento a las tropas y a la po-
blación civil y facilitar el ingreso de tropas y establecimiento de cuar 
teles cerca de las fronteras·. 
C. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EXISTENTES 
Existen estudios de prefactibilidad para un nuevo ferrocarril moder-
no, elaborados por Ganz-Mávag, por Snamprogetti y un análisis comparati-
vo de esos dos estudios, que además contiene una ampliacion de los mis-
mos, efectuado por el Instituto Israelí de Proyectos y Transportes (IIPT), 
en 1982, y también análisis posteriores llevados a cabo por la Empresa N~ 
cional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), en especial a partir de 1984. 
La-compañía francesa Sofrerail, en 1974, hizo un estudio de diagnóstico y 
recomendó la rehabilitación del ferrocarril existente. Los mencionados 
estudios concluyen, especialmente en 10 siguiente: 
l. HIPOTESIS DE LA DEMANDA. Entre los años 1980 a 2015, Ganz-~ffivag 
estima que el Ferrocarril captará el 40% del trafico interprovincial de 
pasajeros y el 38% del tonelaje total de carga. Snamprogetti prevé que 
captará el 59% del tráfico interprovincial de pasajeros y el 23% del tone 
laje total de carga. El IIPT considera optimistas las estimaciones, difí 
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ciles de cumplirse, y que máximo se podrá captar el 25% del tráfico po-
tencial de pasajeros de los buses y el 5% de los livianos. Sugiere que 
las previsiones de carga, para años futuros, se haga por producto y si 
es posible para cada tramo. Lo anterior demuestra que existen diverge~ 
cías de opiniones que deben ser aclaradas; con esa finalidad se encamen 
d6 al técnico de las Naciones Unidas Felipe Rau la elaboración de un es 
tudio complementario, el cual fue entregado a comienzos del año en cur-
so y su contenido no se ha dado a conocer fuera del CONADE y de la ENFE. 
2. OPCIONES TECNICAS DE LA LINEA Y EQUIPO. Ganz-}mvag propone un 
Ferrocarril con velocidad máxima de 80 km/hora, 3% de gradiente: longit~ 
dinal máxima, 200 m de radio mínimo, trocha de 1.067 m, rieles UIC de 
44.4 kg/m, durmientes de hormig6n pretensado, con tipo de fijación elás-
tica; para tren de pasajeros sugiere locomotoras eléctricas de 2400 kIV 
o de diesel de 1020 kIV Y para carga vagones de 18 toneladas por eje. 
Snamprogetti propone un ferrocarril con velocidad máxima de 120km/hora, 
2.5% de gradiente longitudinal máxima, 350 m de radio mínimo, trocha de 
1.435 m, rieles UIC de 60.0 kg/m, senneville con tipos de fijaci6n k y 
tipo Pandrol, y para los trenes de pasajeros plantea locomotoras BB de 
4 ej es, de 2.950 klv y para carga vagones de 18 toneladas por ej e. Ade-
más, plantea la excavaci6n de la plataforma, para doble vía, para uti1i 
zar la una vía al comienzo y equipar la segunda en el futuro. El IIPT 
sugiere durmientes de hormig6n pretensado, fijaci6n del riel tipo Pan-
dro1, opina que la operaci6n de una vía doble no se justificará hasta el 
año 2015 y que la locomotora propuesta por Snamprogetti está en fase de 
construcci6n en Italia. El prediseño de Snamprogetti es más costoso que 
el de Ganz-Návag, con numerosos túneles y movimientos de tierra, que pr.Q. 
duce un Ferrocarril de mejores características técnicas. La ENFE en el 
plan elaborado en 1985 ha optado por un Ferrocarril de velocidad máxima 
de 80 km/hora. 
3. RUTAS ESTUDIADAS, RED Y PROGRA}~ PROPUESTOS. Ganz-~vag estu-
dio las rutas Esmeraldas-Concepci6n (San Lorenzo), Portoviej o-Esmeraldas , 
Portoviejo-Sa1inas, Santo Domingo-Esmeraldas, Santo Domingo-Yaguachi Nue-
vo, Guayaqui1-Machala, Ibarra-Tu1cán, Quito-Ibarra, Quito-Riobamba, Rio-
bamba-Cuenca, Cuenca-Loja, Portoviejo-Manta, Santo Domingo-Portoviejo, 
Guayaqui1-Por.toviej o, Guayaquil-Salinas, Ibarra-San Lorenzo, Quito-Santo 
Domingo, Riobamba-Guayaqui1, Guayaquil-Puerto Nuevo y Cuenca-Hachala. 
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Propuso un programa de construccian por etapas: 
a. Primeta etapa, hasta 1985 
1) Ibarra-Quito Santo Domingo-Quevedo Babahoyo-Guayaquil-
Machala. 
2) Quito-Latacunga 
3) Ambato-Riobamba 
b. Segunda etapa, hasta 1995 
1) Esmeraldas-Santo Domingo 
2) Manta-Portoviejo-Guayaquil-Puerto Nuevo 
3) Riobamba-Guayaquil 
4) Cuenca-Zapata 
5) Machala-Zapata 
6) Machala-Huaquillas 
c. Tercera etapa, hasta el 2005 
1) Portoviejo-Sant~ Domingo 
2) San Lorenzo-Tulcán 
3) Riobamba-Cuenca 
4) Za'pata-Loja 
d. Cuarta etapa, hasta el 2015 
1) Esmeraldas-San Lorenzo 
2) Esmeraldas-Portoviejo-Salinas~Guayaquil 
Snamprogetti estudió los subsistemas costero, serrano y amaz6nico, y sus 
interconexiones. 
a. Subsistema costero 
1) Puerto Esmeraldas-Milagro-Machala-Puerto Bolívar-Huaqui-
llas. 
2) Los empalmes El Carmen-Portoviejo y Guayaquil-Puerto Nue-
vo, con prolongaci6n a Manta. 
3) Milagro-Guayaquil-Puerto Nuevo 
4) La unian entre Esmeraldas y San Lorenzo y El Sade-Tobar, 
en la frontera con Colombia. 
b. Subsistema serrano 
1) Rumichaca-Tulcán-Ibarra-Quito-Latacunga-Ambato-Riobamba-
Azogues-Cuenca-Loja. 
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c~ Subsistema amazónico 
1) Tena-Puyo-Nacas-Zamora 
d. Interconexión de subsistemas 
1) Norte de Quito-Valle Guayllabamba-Quininde 
2) Tambillo-Toachi-El Carmen 
3) Ambato-Guaranda-Chimbo-Nilagro 
4) Guamote-Alausí-Bucay-Nilagro 
5) Cuenca-Nachala 
6) Laja-Macará 
7) Cayambe-Baeza-Tena 
8) Papallacta-Tena 
9) Latacunga-Puyo 
10) El Descanso (entre Azogues y Cuenca)-Nendez 
11) Laja-Zamora. 
Snamprogetti programó la constr~cción por etapas en un plazo mínimo de 
20 años y un plazo real de 32 años, de la siguiente forma: 
a. En los primeros la años. Esmeraldas-Nilagro-Guayaquil. 
b. En los primeros 15 años. Quito-Nilagro. 
c. En la segunda decada. Chimbo-Guabo-Huaquillas 
d. En los segundos 15 años. Riobamba-Cuenca, El Sade-Tobar Do-
noso y Arenillas-Zamora. 
El Instituto Israelí de Proyectos y Transportes (IIPT) escogió dos rutas 
y las estudió: 
a. Quito-Riobamba-Guayaguil-Machala 
b. Quito-Santo Domingo-GuayaquiCb-Nachala 
Con menor perdida financiera resultó la primera y el estudio 
solamente justifica el tramo Quito-Riobamba. La ruta Guayaquil-Nachala 
solo se justifica con el tráfico de dos millones de toneladas previstas. 
por el Acuerdo de Cartagena. 
La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) ha promovido el 
siguiente progrma de construcción 1984-1988: 
a. Construcción de la ruta Quito-Riobamba-Bucay-Durán-Puerto 
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Nuevo. 
b. Rehabilitación de los tramos Quito-San Lorenzo y Sibambe- Cuen 
ca. 
Ademas, la ENFE, ha propuesto cuatro etapas para cumplirse hasta el año'" 
2004 : 
a. Primera etapa 
1) Quito-Baeza-Puerto Putumayo 
2) Guayaquil-Macltala-Huaquillas 
3) Cuenca-Loja-Macara 
b. Segunda etapa 
1) San Lorenzo-Esmeraldas-Portoviejo-Salinas 
2) Manta-Portoviejo-Guayaquil 
c. Tercera etapa 
1) Esmeraldas-Santo Domingo-Quito 
2) Santo Domingo-Quevedo~Babahoyo-Guayaquil 
3) Machala-Loja 
d. Cuarta etapa 
1) Lago Agrio-Coca-Tena-Puyo-Zamora 
2) Loja-Zamora 
3) Tulcan-Ibarra 
Al momento la ENFE esta trabajando para actualizar los criterios y redefi-
nir con mejor detalle y con diseños ~as rutas que recomienda. 
4. FACTORES PARA LA SELECCION DE RUTAS. Ganz-Mavag propone el traza 
do Quito-Santo Domingo, además del Riobamba (San Juan)-Milagro, con pen-
dientes escarpadas y curvas cerradas, evitando túneles; analizo la red y 
definió los tramos mas importantes calculando los miles de psajeros-kiló-
metro y miles de toneladas-kilómetro, en la ruta. El criterio de selec-
ción obedece a la existencia de un mínimo de trafico que justifique la ru 
tao 
Snamprogetti propone el cruce andino por Riobamba (San Juan)-Hilagro y 
determina el estudio de rutas y prioridades en base a los centro's de a-
tracción, la morfología, orografía e hidrología del país y al trazado de 
la línea ferroviaria existente. Eliminó las líneas demasiado costosas o 
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de difícil realización. Determinó los tramos más importantes según los 
miles de pasaj eros-kilómetro y toneladas-kilométro, en la ruta. Exami-
nó y cuantifico algunos parámetros como la inversión, relaci6n con el 
plan de desarrollo del país, número de centros poblados conectados, re-
laci6n con los transportes de los países vecinos, ahorro de tiempo, u-
nidades preferenciales de interés social y condiciones de saturación de 
las carreteras. 
El IIPT determino, para cada tramo del Ferrocarril, el nivel de tráfico, 
de pasaieros y de carga. a partir opl cUAl se justificaría 8U COTIctruc· 
cían, entre dos puntos actualmente conectados por una carretera. Tomó 
en cuenta el ahorro en construcción de carreteras y en el mantenimiento 
vial y el ahorro en energía. Por encima del punto de equilibrio solo 
encontró al tramo Quito-Riobamba. 
La ENFE añadió a los criterios de los estudios anteriores, un concepto 
global de características geográficas, ubicación de los principales cen-
tros de la población, aspectos economicos y de defensa regional y deseos 
de desarrollo nacional y consideraciónes políticas y planteó la red que 
ha propuesto. 
De'conformidad con el resnmen anterior, la seleccion de los diferentes 
programas de rutas obedecen a distintos principios en cada uno de los e~ 
tudios, haciéndose necesario un estudio de factibilidad único y completo. 
5. CONCLUSIONES }~S IMPORTANTES DE GANZ-~VAG, SNAMPROGETTI, IIPT 
y LA ENFE 
a. Ganz:"'Mávag 
1) Los datos presentados son tranquilizadores y el estable-
cimiento de la red está justificado. Se deben completar los cálculos in 
cluyendo consideraciones de energía, construcción y mantenimiento de ca-
rreteras, seguridad, contaminación, comodidad y rapidez, impacto en la 
industria y aporte al desarrollo del país. 
b. Snamprogetti 
1) Los costos corrientes nunca serán cubiertos por los in-
gresos, y el tráfico más importante es el de pasajeros. 
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c. Instituto Isrúéií dC' l)ro:-,OO:!ctos v Tr.:msDortes (lIPT) 
1) Las prevlslones ele tráfico y costos de Ganz-Mávag y Sna~ 
progetti no son reales y los estudios de prefactibilidad son insuficien-
tes para justificar la factibilidad económica y financiera del Ferroca-
rril electrico proyectado en esos estudios; y no se lo debe construir 
porque no resultaría beneficioso para el país desde el punto de vista e-
conómico, ni sería rentable. 
2) Si el Gobierno decide construir una parte del ferrocarril 
electrico debe evaluar una red de no más de 650 km, que puede ser la Qui-
to-Guayaquil-Hachala, por Riobamba o por Santo Domingo y realizar el es-
tudio de factibilidad, en el contexto de coordinación ferrocarriles-ca-
rreteras, examinando en detalle numerosos puntos de IIPT detalla en su 
informe. 
d. ~mpresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) 
1) Se debe planificar y construir un nuevo sistema de f~­
rrocarriles, y para agilitar10 declarar sus obras en estado de emergen-
cia. 
2) Comenzar"en el presente gobierno, por la construcción 
de la primera etapa que sería Quito-Guayaqui1-Puerto Nuevo y rehabilitar 
los tramos Quito-Ibarra-San Lorenzo y Sibambe-Cuenca. 
3) Emprender en la reorganización de la empresa, incluyendo 
una capacitación intensiva del personal. 
4) Fomentar la fabricación de materiales y equipos naciona-
les, y la participación del sector privado e implementar sistemas moder-
nos de telecomunicaciones. 
De las conclusiones anotadas se determina que el nuevo Ferrocarril no se 
justifica desde estudios meramente financieros y estrictamente económi-
cos. Su factibilidad mejora notablemente con la inclusión de conceptos 
sociales, políticos y militares. En toda forma, se hace indispensable 
la elaboración del estudio completo de factibilidad, sólido y fundamenta 
do. 
D. ESTADO ACTUAL DE LOS FERROCARRILES 
La situación de los ferrocarriles es crítica en 1l,.1s ,1spectos econó-
micos y administrntivos, y 011 10 l·':Ü,:~· ~,~"'n,\J¡J .11 eSL: ... ~,-) de l:JS vías, e(ltti 
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pos, operación y servicios. Actualmente solo es utilizado en las zo-
nas en que conserva el monopolio del transporte. El funcionamiento del 
Ferrocarril actual no es rentable ni económica ni financieramente y víe 
ne funcionando subvencionado por el Estado. La administración de los 
Ferrocarriles no ha podido presentar eficiencia por no contar con las 
debidas asignaciones presupuestarias y porque el marco legal en que se 
desenvuelve obstaculiza los tramites y las decisiones. Las vías se han 
deteriorado y los trazados son pobres. El equipo es obsoleto, hay fal-
ta total de repuestos y es reducido el número de locomotoras y autofe-
rros. Al momento solo están en condiciones de operatividad los tramos 
Quito-Riobamba y Bucay-Duran y operándose ineficientemente Ibarra -San 
Lorenzo. Las estaciones del fer.rocarril se encuentran en destrucci6n 
casi total, las embarcaciones de Durán a Guayaquil son fragi1es e insu-
°ficientes y las telecomunicaciones son anticuadas. En conclusión, el 
Ferrocarril existente es disonante con la época en que vivimos, no res-
ponde a las elementales necesidades del servicio y es antieconómico. 
E. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. CONTRATACION 
DEL NUEVO FERROCARRIL 
La Empresa ha estado trabajando en la rehabilitación de tramos parciales 
de la vía férrea y de los equipos, tratando de no paralizar el servicio 
y no aislar a aquellas zonas que tienen el ferrocarril como único medio 
de comunicación. Además, la empresa ha venido estudtando un nuevo Sis-
tema Ferroviario Nacional y ha promovido la construcción del ferrocarril 
moderno electrificado en la ruta Quito-Guayaquil, en el período del ac-
tual Gobierno, de quien tuvo la aprobación inicial, que ha sido deteni 
da especialmente por la caída de los precios del petróleo al inicio de 
1986. El proyecto ha merecido respaldo de los sectores internos y ha si 
do objetado por el Banco Mundial. Se ha llevado adelante un proceso de 
preca1ificacion de firmas para la construcción de la mencionada ruta, 
con financiamiento, y el análisis esta en manos de una Comisión Especial. 
Mientras tanto, la Empresa continúa adelantando estud~os, diseños y do-
cumentos que puedan servir para la licitación de la construcción. La re 
habilitación, que no mejora el trazado de las vías, ni ocasiona variacio-
nes sustanciales en los aspectos económico y financiero no constituye la 
regeneración del Ferrocarril como transporte masivo. 
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F. REOGANIZACION DE LA EMPRESA" DE FERROCARRILES 
La Empresa ha planificado la creación de una Unidad Ejecutora para 
la definición del sistema ferroviario y contratación de la primera et~ 
pa, y ha venido tramitando el correspondiente Decreto Presidencial. 
Esta gestionando incremento en las asignaciones presupuestarias y la 
creación de una unidad administrativa que se encargue del poliducto D~ 
ran-Quito. La forma en que debe reorganizarse la Empresa esta supedi-
tada a las decisiones sobre el futuro del Ferrocarril, por lo que sería 
conveniente primero contar con esa definici6n. Por otra parte, según 
informaciones de CEPE, el poliducto Duran-Quito no ha operado desde 1981, 
haciendose necesario un breve estudio sobre la situación, utilidad y fu-
turo del mismo. 
La construcci6n del Ferrocarril moderno, en caso de decidirse, solo po-
dría ser realizada por una organizaci6n administrativa que posea utono-
mía econ6mica, financiera y de ~ontrataci6n, que este libre del engorro-
so tramite normal para las contrataciones y que tenga facilidades para 
capacitar e incentivar a sus trabajadores y funcionarios. 
G, PERSPECTIVAS PARA LA EMPRESA Y EL SISTEMA FERROVIARIO 
Las perspectivas de la Empresa estan supeditadas a los planes que se 
definan para el sistema ferroviario; las perspectivas para el sector de 
los ferrocarriles son: la extinción de las operaciones del actual sis-
tema, previo un período de mantenimineto y compensacion de servicios; 
la operaci6n en tramos selectos; la rehabilitaci6n; y la modernizaci6n 
y desarrollo. De extinguirse las operaciones sería conveniente progra-
mar los últimos períodos de operaci6n, sustituci6n del servicio median-
te carreteras, reubicaci6n de personal y estructuración de una unidad 
, 
de información, para conservar, archivos y evaluar periódicamente las 
condiciones para un nuevo Ferrocarril. 
El rehabilitar el Ferrocarril significa afrontar la inversión inicial 
necesaria y un subsidio considerable permanente del Gobierno. La moder-
nización debe estar concluyentemente fundamentada y contar con el con-
senso nacional. 
CAP I TUL O V I 
RECOMENDACIONES 
A. TOMA DE DECISJON FINAL EN BASE A LAS ALTERNATIVAS PARA LA EMPRESA Y 
EL SISTEMA FERROVIARIO 
Se recomienda decidir sobre la administraci6n de la Empresa y el futuro 
del sistema ferrocarrilero, considerando las distintas alternativas e-
xistentes que son: la extinci6n de las operaciones del actual sistema, 
operación en tramos selectos, rehabilitación, modernizaci6n y desarro-
llo, para lo que se sugiere considerar los aspectos que se detallan más 
adelante. Se recomienda enfáticamente que se adopte una decisi6n defi-
nitiva sobre el futuro de los Ferrocarriles y de su administraci6n y no 
se continúe conservando inconclusos los planes y las acciones aisladas 
y variadas, que ocasionan pérdidas económicas; incertidumbre y expecta-
tivas en los empleados y en la poblaci6n, y deficiente servicio. 
l. EXTINCION DE LAS OPERACIONES. Si no se encuentran justificati-
vos suficientes para un nuevo ferrocarril modernizado o para rehabili-
tar el actual, debe analizarse la conveniencia nacional de suspender d~ 
finitivamente las operaciones', tomando en cuenta los planteamientos que 
se'han expuesto en el numeral l., literal C., del Capítulo IV, del pre-
sente Trabajo de Investigaci6n. 
2. OPERACION EN TRAMOS DE ESPECIAL INTERES. De encontrarse tramos 
de especial interés economico o social, luego de estudios concluyentes, 
podría optarse por mantenerlos o ponerlos en operación, para lo que se 
recomienda observar las Buger"encías mencionada.s en el numeral 2., lite-
ral C., del Capítulo IV, del presente Trabajo de Investigación. 
3. REHABILITACION DEL SISTEMA ACTUAL. Podrían llevar a decidir la 
rehabilitación del sistema actual, decisiones políticas que tomen en con 
sideraci6n las calidades turísticas e hist6ricas del ferrocarril y la s~ 
lución global a la necesidad de mantener el trabajo de los actuales em-
pleados y operadores. Habrá que afrontar, no obstante, la inversi6n ne-
cesaria para la rehabilitación y un subsidio considerable permanente del 
gobierno, que ira creciendo conforme el Ferrocarril se vaya haciendo me-
nos rentable por el mayor desgaste y se torne menos competitivo.con la 
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carretera, por ser cada vez menos eficiente. La Empresa podría conti-
nuar como actualmente existe, obviamente con las paulatinas correccio-
nes de sus deficiencias, de acuerdo a las posibilidades. Para decidir 
sobre la rehabilitación, es conveniente, como aconseja la IIPT, actuali-
zar el informe de Sofrerail para revaluar la factibilidad económica y 
financiera con previsiones de trafico mas moderadas y políticas coordi-
nadas entre el Ferrocarril y las carreteras. 
4. MODERNIZACION DEL SISTEMA FERROVIARIO. Independientemente de 
la rlf>riRion Rohre: laR tres alternativas anteriores, se recomienda la 
conjugación de todos los aspectos económicos, sociales, políticos y mi-
litares, dentro de un estudio completo de factibilidad del sistema fe-
rroviario moderno, y en caso de que se decida su construcción, crear u-
na estructura empresarial que tenga la capacidad legal y técnica de lle 
var adelante una obra de tal envergadura. 
a. Planificación, estudios y decisiones. El estudio de facti-
bilidad deberá incluir y cuantificar, de conformidad con los métodos e-
conómicos modernos de evaluación, a todos los beneficios sociales; de-
mostrar categóricamente la conveniencia o no, desde el punto de vista ID.§:.. 
ero-económico, nacional, de emprender en la construcci6n de un sistema 
moderno, desplegado en todas las regiones del país. El estudio será con 
veniente que actualice los valores y que contenga resultados de sensibi-
lidad para diversos precios de venta del petróleo ecuatoriano y para di~ 
tintas relaciones entre el sucre y el dólar, a fin de que dicho estudio 
conserve validez aún cuando se presenten fluctuaciones en los parámetros 
indicados. Este estudio completo de factibilidad llevaría, bien sea a 
decidir la más pronta contrataci6n y construc~i6n del sistema ferroviario 
moderno, con una total definición y programaci6n del mismo, o a renunciar 
a la idea de llevarlo adelante, definitivamente, o por el rromento, conta~ 
do, en el caso de suspenderlo provisionalmente, con claros conceptos y d~ 
tos de que circunstancias o condiciones podrían en el futuro, en caso de 
presentarse, hacer factible el proyecto. En el caso de que este estudio 
de Factibilidad demostrara la conveniencia de hacer realidad un nuevo si~ 
tema moderno, el mismo serviría de un fuerte y necesario fundamento para 
defenderlo en todas las instancias de respaldo y aprobación, tanto admi-
nistrativas como políticas y financieras. Para llevar a cabo el estudio 
de factibilidad económico completo y actuali~ado cabe reforzar .a la Direc 
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ci6n Tecnica de los Ferrocarriles con el grupo técnico administrativo 
que la misma ha propuesto, formando una Unidad Ejecutora debidamente 
creada, organizada y financiada, y si es posible, lograr la colaboraci6n 
dentro de ese grupo, del Banco Mundial e Instituo Israelí de Planifica-
cian y Transportes, para conciliar criterios. El mencionado grupo, con 
la tarea específica planteada, puede ser reforzado por consultores indi-
viduales de alto nivel, y es importante que trabaje bajo la orientaci6n, 
coordinación y apoyo de la Empresa de Ferrocarriles, evitando que sus 
pronunciamientos sean influenciados por intereses de constructoras o pr~ 
veedoras de equipos o de transnacionales comprometidas con la infraes-
tructura de otros tipos de transporte y propendiendo a que las solucio-
nes encontradas obedezcan a muy claros intereses del país. El estudio 
debe fijar los lineamientos del diseño para la licitaci6n, la velocidad 
máxima, gradiente, radio mínimo de curvatura, trocha, rieles, rangos de 
potencia y capacidades del equipo, que permitan comparación de precios y 
se podrá aceptar adicionalmente características opcionales a ser nego-
ciadas durante la contratacion. 
De acuerdo con la recomendaci6n de Ganz-Mávag conviene completar los 
calculos incluyendo consideraciones de energía, construccion y manteni-
miento de carreteras, seguridad, contaminaci6n, comodidad y rapidez, im-
pacto en la industria y aporte al desarrollo del país, y también, de a-
cuerdo a la:recomendación de I1PT, examinar en detalle, entre otros, los 
·siguientes puntos: 
1. Previsiones de tráfico para diferentes escenarios economi-
cos (pasajeros y carga por tipo de·producto). 
2. Factibilidad técnica de construcci6n. 
3. Tipos de trazado alternativos para diferentes opciones téc-
nicas. 
4. Costos de construcci6n detallado y debidamente documentado. 
5. Tipo de explotaci6n y necesidades en equipo rodante. 
6. Costos de equipo rodante, incluidos transporte y seguro has 
ta el Ecuad or . 
7. Costos de explotación para pasajeros y carga. 
S. Discusi6n dec'políticas tarifarias. 
9. Evaluaci6n económica (tasa interna de retorno, economica, 
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valor actual neto, beneficio-costo). 
10. Evaluaci6n financiera (tasa interna de retorno, flujo de ca-
ja para diversas hip6tesis). 
11. Análisis de riesgo de los costos y de las previsiones. 
12. Pruebas de sensibilidad. 
13. Para cada ruta se deberá hacer un análisis comparativo de los 
costos de un nuevo ferrocarril eléctrico y a diesel. 
b. Organizaci6n de la Empresa para construir el Ferrocarril Hoderno 
En el caso de decidirse la implementaci6n del sistema moderno fe-
rroviario, se recomienda reestructurar la Empresa de Ferrocarriles, crea~ 
do una organizaci6n ágil y eficiente, encargada de realizar las contrata-
ciones necesarias, coordinar y supervisar la preparación de documentos y 
estudios, seleccionar la compañía constructora, fiscalizar la construc-
ción e iniciar la-'operación del sistema. La Empresa que deba cumplir con 
esa misión, dada la magnitud y complejidad del proyecto, deberá estar li-
berada de ataduras burocráticas y de trámite engorroso, para lo que será 
menester dotarla de autonomía administrativa, económica, financiera y de 
contrataci6n y otorgarle facúltades que le permitan contr.atar personal de 
alto nivel y pagar los costos requeridos. Para lograr la necesaria res-
tructuraci6n de la Empresa podría tramitarse, ante el Congreso Nacional, 
siguiendo los pasos legales correspondientes, una nueva "Ley Restructu-
ra~do la Empresa Nacional de Ferrocarriles", adscrita al Hinisterio de 
Obras Públicas pero con mayor independencia que la tiene actualmente, con 
la finalidad de contratar y construir el sistema ferroviario moderno y con _" 
disposiciones especiales durante el período de dicha contrataci6n y cons-
truccion, destinadas exclusivamente a cumplir ese obj etivo, entre las eua 
le~podrían considerarse medidas que faciliten las expropiaciones necesa-
rias, la facultad de contratar mediante concursos de ofertas o de precios 
entre firmas altamente especializadas y de competencia internacionalmente 
reconocida, nacionales o extranjeras, las obras o servicios y la adquisi-
ción de equipos y materiales, en forma similar a la que dispone para la 
Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), el artículo 21 de su Ley 
Constitutiva, debiendo además tener facultades para definir el equipo y 
determinadas características de diseño, durante la negociaci6n del contra 
too Un bien conformado Directorio, encargado de dictar políticas, y vi-
gilar los procesos de contratación, sin mayor ingerencia en asuntos admi 
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nistrativos, podría garantizar honorabilidad de procedimientos y libe-
ralidad en los tramites. 
B. NECESIDAD DE OBTENER TODO TIPO DE APROBACIONES NORMALES PARA EL PLAN 
DEL NUEVO FERROCARRIL 
Aunque sea reiterativo, se insiste, dada su importancia, en que si los 
estudios recomendaran el nuevo ferrocarril electrificado, se obtengan, 
para ese Plan, todas las aprobaciones normales que la Ley exige y se 
cuente con el respaldo de la voluntad general y del Congreso Nacional. 
Una obra de la magnitud, costo y trascendencia del Ferrocarril, tiene que 
tener su punto de partida en el consenso nacional y poseer los estudios 
y argumentos justificativos completos, en esa forma, se facilitarán las 
gestiones y aprobaciones posteriores necesarias, para su ejecución. En 
tal virtud, no se recDmienda acudir a medidas de excepción, como sería 
la movilización o la declaración de estado de emergencia, pues aunque 
facilitarían determinadas acciones podrían crear resistencias y suspi-
cacias innecesarias al Proyecto. Este procedimiento recomendado, de 
tramitar todas las aprobaciones para el Plan de un Nuevo Ferrocarril E-
lectrificado, no excluye las "facilidades que se deben dar a la Empresa 
para las contrataciones y ejecución, referidas en otras recomendaciones. 
C. COORDINACION CON EL PLAN VIAL 
Cualquier planificación, parcial o global de los ferrocarriles se 
recomienda que este perfectamente coordinada, tenga absoluta coherencia, 
con los planes para carreteras. En muchos casos los tramos del ferroca-
rril serán sustitutivos a una carretera, o com'plementarios a esta. De 
manera óptima debería existir un solo plan vial con dos secciones, una de 
carreteras y otra ferroviaria. El cometer el error de elaborarlas por se 
parado puede llevar a duplicación de gastos y servicios y mala utiliza-
ci6n de los recursos. 
D. ELABORACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO PARA LA ~WRESA 
NACIONAL DE FERROCARRILES 
Se recomienda preparar un cronograma actualizado de las actividades de la 
En;presa Nacional de Ferrocarriles del Estado en que se contemple, entre 
las primeras, la formulaci6n de los informes completos y la adopción de 
las decisiones sobre cual sera el futuro del sistema ferroviario y de la 
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administración de la empresa. Entre los mencionados informes deberá 
contarse con el de Factibilidad del nuevo Plan Ferroviario Electrifi-
cado, el mismo que debería incluir rutas definidas y con los estudios 
y documentos necesarios para, una vez que se decidiera la construcción, 
preparar las correspondientes Bases para la Licitación. Si los infor-
mes que se produjeran para la toma de decisiones recomendaran construir 
el nuevo Ferrocarril, sería de desear que anexaran el estudio de la nue-
va organización de la Empresa, sus presupuestos, y un Proyecto de "Ley 
Restructurando la Empresa de Ferrocarriles". 
E. DIVULGACION DE LOS PLANES QUE SE DECIDAN 
Los planes que sean decididos para el sistema ferrocarrilero se re-
comienda que sean divulgados ampliamente, con una abundante actividad de 
relaciones públicas, y difusión de una memoria descriptiva fácilmente a-
similable, que ilustre y cree conciencia en las autoridades, en la ciud~ 
danía en general y en los propio·s ferroviarios, sobre la conveniencia de 
tan trascendental medida. 
F. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRA}!O DURAN-PUERTO NUEVO, POR SEPARADO 
En el estudio de Factibilidad del sistema se recomienda analizar in-
dividualmente el tramo Durán-Puerto Nuevo, con varias alternativas de 
transporte, ya que la soluci6n de este tramo, con ferrocarril, tiene un 
costo por kilómetro muy superior al resto del sistema, incide notableme~ 
te en el costo total y por lo tanto debe estar debidamente justificada en 
forma individual. 
G. FORMACION DE MUSEO HISTORICO FERROVIARIO 
.... Para hacer honor a quienes promovieron, construyeron y operaron el 
glorioso ferrocarril, se recomienda instalar un museo, probablemente en 
Duran, en que se divulgue una cr6nica con los hechos mas relevantes y se 
exhiban aquellas maquinarias, en su mayoría del siglo pasado, que fueran 
saliendo de la circulación. 
H. REVISTeN DE LA SITUACION DEL POLIDUCTO DURAN-QUITO 
Ante la información proveniente de CEPE de que el poliducto Durán-
Quito está paralizado desde 1981 conviene realizar un breve est~dio de 
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su situaci6n, utilidad y futuro, para fines de la organizaci6n adminis-
trativa encargada del control y para el crecimiento de las disponibili-
dades de ingresos de los dineros que provengan de los acuerdos vigentes 
entre CEPE y la ENFE. 
l. NO UTILIZACION DEL FERROCARRIL PARA SUBSIDIOS 
Los ingresos del Ferrocari1 deben ser celosamente defendidos, al m~ 
nos para pagar su operación y administración y evitar su deterioro, por 
10 que es conveniente evitar que se utilice para productos con transpo~ 
te subsidiado por el Ferrocarril. 
J. COORDINACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LOS PAISES VECINOS 
Es conveniente celebrar conversaciones con los países vecinos para 
tratar de coordinar determinadas características tecnicas, como el an-
cho de trocha, a fin de tender a unificarlas, para el caso de que se 
llegue a cristalizar el Ferrocarril Bo11variano y para intercambiar ex-
periencias y tecnología. 
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'ANEXO "A" AL TRABAJO DE INVESTIGACION INDIVIDUAL: "EL TRANSPORTE 
FERROVIARIO EN EL PAIS, ANALISIS DE LOS PROBLEMAS Y PROYECCIONES". 
E S C R 1 T U R A D E CONTRATO 
DEL 
F E R R O C A R R 1 L DEL S U R 
C O N S T R U C C ION DEL F E R R O C A R R 1 L 
G U A Y A Q U 1 L Q U 1 T O 
JUNIO 14 DE 1897 
CONTRATO DEL FERROCARRIL DEL SUR 
EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y EL SR. ARCHER HARMAN 
En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, a ca 
torce de junio de mil ochocientos noventa y siete; ante mí el Es 
cri~ano Público Francisco Va1dez y testigos que suscriben, se 
presentaron en la Sala del Despacho del Ministerio de Hacienda, 
por una parte, el señor Doctor Don Ricardo Va1divieso, y por la 
otra, el señor Archer Harman, todas personas idóneas, a quienes 
conozco y de ello doy fe y otorgan: que el primero, como actual 
Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de Obras Públicas, 
en representación del Gobierno del Ecuador, cuya autorización se 
agrega a este registro, y el señor Archer Harman, por sí y a no~ 
bre de los señores Pe ter Cooper Hewitt y T. H. Pomers Farr, ele-
van a escritura pública el contrato de Ferrocarril de Guayaquil 
y Quito, en los términos siguientes: Artículo primero.- Archer 
Harman, por sí y en representación de sus asociados, organizará 
una Compañía de Ferrocarril en los Estados Unidos de América, la 
que se compromete a tomar a "la par las acciones y el stock pref~ 
rido que en adelante se mencionan y describen, a proporcionar el" 
dinero en oro de los Estados Unidos de la misma ley y peso en 
uso actualmente, y construir un ferrocarril de vía permanente 
desde el puente de Chimbo hasta Quito; poner en buen estado de 
servicio el que existe entre Durán y Chimbo, y hacer, además la 
conexión conveniente entre Durán y Guayaquil, con una estación 
principal en la rivera del río del lado de Guayaquil, incluyendo 
estaciones, buen material rodante y muelles y factorías en Guay~ 
qui1 p.~a el servicio eic1usivo del Ferrocarril. Artículo Segu~ 
do.- El Gobierno del Ecuador, por su parte, garantiza con sus e~ 
tradas de aduana la suma de doce millones doscientos ochenta y 
dos mil pesos, oro americano, representada en las acciones que 
se emitirán sujetándose únicamente a la garantía preceptuada en 
el presente artículo. Esta garantía se constituye tanto sobre el 
capital como sobre los intereses a razón del seis por ciento al 
año de interés, y el uno por ciento anual para fondo de amortiza 
ción, cuyos valores se pagarán al Fideicomisario que se estable-
ce en la cláusula tercera. Se hace constar que el Gobierno tiene 
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pigmoradas sus rentas de aduana por las siguientes cantidades, 
pagaderas mensualmente en esta forma: Deudas consolidadas por 
el Gobierno del Ecuador a los Bancos del Ecuador y Comercial A-
grícola, amortizables en siete años, treinta y seis mil setecieg 
tos veintiún sucres, ocho centavos (S/. 36.721,08. Deudas acti-
va~ con los mismos Bancos, amortizables en dos y medio años, 
más o menos, treinta y cuatro mil quinientos ochenta y tres su-
cres, treinta y tres centavos (S/. 34.583,33). 
Para el pago de la Deuda Externa, treinta y tres mil trescientos 
treinta y tres sucres, treinta y tres centavos (S/. 33.333,33). 
Total: Ciento cuatro mil seiscientos treinta y siete sucres, se-
tenta y cuatro centavos. 
Las sumas anteriores tienen prioridad por principal e intereses 
por los períodos expresados sobre la garantía constituida en el 
presente contrato; teniéndose entendido que las rentas de adua-
na, actualmente son de cuatro millones de sucres al año. Termina 
dos que sean dichos períodos, el Gobierno conviene en dar la 
prioridad a la garantía que se estipula en este contrato, sobre 
toda su renta de aduana, habiendo previamente pagado las cantid~ 
des antedichas. La Compañía del Ferrocarril debidamente autoriz~ 
da por el Gobierno, otorgará como garantía adicional, una prime-
ra hipoteca sobre el Ferrocarril construido entre Durán y Chimbo 
y sobre la parte que se construya, así como todas las propieda-
des anexas al Ferrocarril, incluso equipos, muebles y factorías, 
etcétera, a que hace referencia el artículo primero. Se emitirán 
acciones principales por un valor de doce millones doscientos 0-
chenta y dos mil pesos oro americano,que 
por el Gobierno del Ecuador de la manera 
es la suma garantizada 
aquí 
ciones principales serán pagaderas en treinta 
prevista. Las ac-
y tres años en oro 
de los Estados Unidos, de la misma ley y peso en uso actualmente, 
dichas acciones principales se emitirán en un solo día, o sea en 
una misma fecha y serán firmadas por los empleados competentes 
de la Compañía del Ferrocarril con los sellos bficiales respect! 
vos, y refrendadas por el Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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del Gobierno del Ecuador~ En cadá título constari que el capital 
e intereses estin garantizados por el Gobierno del Ecuador con 
renta de aduana y una hipoteca sobre el Ferrocarril sus propie-
dades y pertenencias en él, incluso todo el material, ~uebles, 
factorías, adquiridos o por adquirir. Verificada la emisión, las 
acciones serán depositadas en poder de una Compañía de Crédito o 
Banco de buen crédito de la ciudad de New-York, o en cualquiera 
otra que sea a satisfacción del Gobierno del Ecuador. Dicha Com-
pañía de Crédito o Banco, certificando la legitimidad de cada ac 
ción, las entregari a la Compañía de Ferrocarril, en la forma es 
tipulada en el artículo sexto, y de acuerdo con las necesidades 
de la construcción de la obra.- El stock preferido que se emita 
de acuerdo con 10 estipulado en el artículo veintiseis de este 
Contrato, seri depositado en el Establecimiento de Crédito o Ban 
ca, a las vez que 10 sean las acciones principales, y será entre 
gado en la forma prevista en el artículo sexto. Artículo Terce -
ro.- La-Compañía de Crédito o Banco de que trata la cláusula an 
terior será el Agente Fideicomisario de las partes contratantes 
y de los Tenedores de accione~ principales. El interés del seis 
por ciento anual y el uno por ciento del fondo de amortización 
sobre el valor de estas acciones principales, serán pagados a la 
Compañía por el Gobierno del Ecuador, con treinta días de anticl 
pación de cada semestre vencido; debiendo hacerse los pagos en 
oro americano, de la manera antes mencionada en las ciudades de 
Nueva-York o Lóndres, París, Amsterdan o Frankfort (sobre el Mal 
ne), según convengan las partes contratantes. Los pagos se conti 
nuarán haciendo hasta la completa cancelación del valor que re-
presentan las acciones príncipales, como en adelante se estable-
ce. Cada acción llevará sesenta y seis cupones semestrales, re-
presentando cada uno el valor correspondiente al seis por ciento 
de interés al año en seis meses. Artículo Cuarto.- Una vez que 
este contrato principie a surtir sus efectos, y hecha la emisión 
de acciones con los requisitos acordados adelante, estando debi-
damente grabados y litografiadas, como también firmadas (las fi~ 
mas sobre los cupones podrán ser grabadas o litografiadas) y en-
tregadas al Establecimiento de Crédito o Banco de que trata la 
cláusula segunda, y habiendo el Gobierno cumplido la obligación 
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estipulada en el artículo trece, la Compañía del Ferrocarril de-
positará a la orden del Gobierno del Ecuador en un Establecimien-
to de Crédito o Banco, en cualquiera de las Ciudades antes menciQ 
nadas a satisfacción del Gobierno del Ecuador, la suma de quinie~ 
tos mil pesos oro americano, como garantía del fiel cumplimiento 
de este contrato. Dicha suma de quinientos mil pesos oro ameri-
cano, previo consentimiento y aprobación de las partes contratan-
tes podrá invertirse en buenas seguridades según aviso del Gobier 
no del Ecuador y con su aprobación. Esta suma o las seguridades 
en que haya sido invertida, pasarán nuevamente a poder de la Com-
pañía, tan pronto como el Ferrocarril haya sido concluido hasta 
Quito.- Artículo Quinto.- El costo aproximado de la obra del Fe 
rrocarril es como se detalla en seguida: - Presupuesto del costo 
aproximado de cada milla de Ferrocarril, desde Guayaquil hasta Qui 
to, incluso ochocientos treinta ,puentes, más o menos, estaciones, 
vapores, muelles, desvíos y Ferrocarril de Durán a Chimbo mejora-
do, estudios, planos, localización de líneas, etcétera, precio co~ 
venido como costo total de la obra del Ferrocarri1.- Quito a Tambo 
Chasque, cincuenta y un mi11a's a treinta mil quinientos sucres, un 
millón ~uinientos cincuenta y cinco mil quinientos sucres que se 
marginan respectivamente. 
Tambo Chasque a Mocha, sesen-
ta y ocho millas a treinta y 
un mil doscientos sucres. Dos 
millones, ciento veintiún mil 
seiscientos sucres. Mocha a 
Caj abamba , treinta y nueve 
millas a cuarenta y seis mil 
sucres. Un millón setecien-
tos noventa y cuatro mil su-
creso Cajabamba a Guamote 
veintidos millas, a veinti-
siete mil sucres. Quinien-
tos noventa y cuatro mil 
sucres. Guamote hasta fin 
de carretera, cuarenta mi 
llas a cincuenta y un mil 
sucres. Dos millones· cua-
51 millas 
68 á 
39 
22 
30.500 1.555.500 
31. 200 2.121.600 
46.000 1.794.000 
27.000 594.000 
renta mil sucres. Fin de 
carretera Chimbo, ochenta 
millas, a sesenta y un mil 
sucres, cuatro millones 0-
chocientos ochenta mil su-
eres. Ramal a Riobamba diez 
millas a veinte mil sucres. 
Doscientos "mil sucres Ramal 
a Ambato dos millas a vein-
te mil sucres, cuarenta mil 
sucres. Desvíos, diez y o-
cho millas, a veinte mil s~ 
eres. Trescientos sesenta 
mil sucres. Treinta estacio 
nes en la vía del Ferroca-
rril a quinientos sucres, 
quince mil sucres. Esta-
ción en Quito, diez mil 
sucres. Reparaciones del 
Ferrocarril de Chimbo a 
Duran, setecientos veinte 
mil sucres. 
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40 id 51.000 
80 61.000 
10 20.000 
2 millas 20.000 
18 20.000 
500 
Vapores, muelles y estación en Guayaquil, cuatrocien-
tos mil sucres. Equipos, material rodante, etcétera 
seiscientos mil sucres. 
Estudios, localización de líneas, e inspección de la 
obra, seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos su 
2.040.000 
4.880.000 
200.000 
40.000 
360.000 
15.000 
10.000 
720.000 
400.000 
600.000 
eres. 652.800 
Contingencias, cinco por ciento, setecientos noventa 
y nueve mil, cien sucres. 799.100 
Total del Presupuesto: Diez y seis millones setecien 
tos ochenta y dos mil sucres. 16.782.000 
Valor del Ferrocarril de Duran a Chimbo setecientos 
cincuenta mil sucres. 750.000 
Oro americano. Total Diez y siete millones quinien c S/.17.532.000 
tos treinta y dos mil sucres. 
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Este costo será representado del modo siguiente: - Primero. Do-
ce millones doscientos ochenta y dos mil sucres en acciones pri~ 
cipales que se emitirán debidamente garantizadas como está pre-
visto en este contrato. Segundo - Cinco millones doscientos ci~ 
cuenta mil sucres de Stock de preferencia que emitirá la Compa-
ñía.del Ferrocarril, y asegurará de la manera prevista en este 
contrato.- Artículo Sexto. Del monto total de las acciones pri~ 
cipales del Stock preferido, que deben sp.r p.ntregados a la Comp~ 
ñía para la construcción del Ferrocarril y de sus muelles, diques 
factorias, equipos, etcétera, etcétera y para el pago de las se-
senta y cinco millas de Ferrocarril existentes entre Durán y Chi~ 
bo, es como queda dicho y por las sumas que se expresan en esta 
cláusula.- El ingeniero en Jefe de la Compañía de Ferrocarril, 
quien será nombrado de acuerdo con el Gobierno, actuará como ava-
luador de los trabajos, e impa~tirá las órdenes respectivas con 
la utorización del Ministro de Obras Públicas a la Compañía de 
Crédito o Banco para la entrega de acciones principales y del 
Stock de preferencia a la Compañía del Ferrocarril. Sin dicha 
autorización del Ministro de Obras Públicas, por escrito, la Com-
pañía de Crédito no deberá entregar ninguna acción.- Los cupones 
que hayan vencido antes de la entrega de las acciones se contarán 
y se entregarán cancelados al Gobierno del Ecuador, sin desembol-
so alguno para éste, y el interés sobre el siguiente cupón, hasta 
la fecha de la entrega de la acción correspondiente, se liquidará 
por los días transcurridos, j al Gobierno del Ecuador se le acre-
ditará la cuota que le corresponde.- La entrega de acciones a la 
Compañia del Ferrocarril, en la forma prescrita adelante, se hará 
para los pagos que se expresa en seguida: - Primero.- Un millón 
de pesos en acciones principales y cuatrocientos veinte mil pesos 
en acciones del Stock preferido, para el costo de estudios, pla-
nos, mapas, localización de líneas, acciones y obras preliminares 
de construcción que se marginan respec-
tivamente. 
Segundo. Setecientos cincuenta mil pe-
sos en acciones principales para pagar 
al Gobierno del Ecuador las sesenta y 
1.000.000 420.000 
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y cinco millas de Ferrocarril entre Du-
rán y Chimbo. 
Tercero. Un millón doscientos veinte 
mil en acciones principales y seis 
cientos mil en acciones del Stock pre-
ferido para reparaciones, material y 
mejoras de la línea entre Durán y Chi~ 
ho y sus conexiones con Guayaquil. 
Cuarto. Setecientos mil pesos en ac-
ciones principales y doscientos oche~ 
ta mil en acciones del Stock preferi-
do, para la construcción de muelles, 
estaciones y diques ferries en Guaya-
quil. 
Quinto. Cuatro millones quinientos 
mil pesos en acciones principales y 
dos millones doscientos veinte mil 
en acciones del Stock preferido, que 
se repartirán proporcionalmente e i-
rán entregándose a la Compañía del 
ferrocarril por cada milla que se 
principie entre Chimbo y Guamote. 
Sexto. Tres millones quinientos 
cincuenta mil pesos en acciones 
principales y un millón quinientos 
mil en acciones del Stock preferi-
do, que se repartirán proporcional 
mente e~irán entregándose a la Com 
pañía del Ferrocarril por cada mi-
lla de Ferrocarril que se princi-
pie entre Chimbo y Guamote. 
Séptimo. Doscientos mil pesos en 
acciones principales y ochenta mil 
en acciones del Stock preferido 
para la construcción de un ramal 
de la línea principal hasta Rio-
bamba. 
750.000 
1.220.000 600.000 
700.000 280.000 
4.500.000 2.220.000 
3.550.000 1.500.000 
200.000 80.000 
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Octavo. Trescientos sesenta y dos 
mil pesos en acciones principales 
y ciento cincuenta mil en acciones 
del Stock preferido para la compra 
de material rodante, construcci6n 
de dep6sifos, factorías, estaciones, 
corrales, enseres y útiles que se 
requieran. 
Corresp6ndele, pues, al Gobierno y 
a la Compañía del Ferrocarril Doce 
millones doscientos ochenta y dos 
mil pesos valor de las acciones 
principales y Cinco millones dos-
cientos cincuenta mil a la Compa-
ñía del Ferrocarril en acciones 
del Stock preferido, lo que da 
Diez y siete millones quinientos 
treinta y dos mil pesos, oro. 
valor presupuesto como costo to-
tal de la obra. Artículo Sépti-
362.000 150.000 
12.282.000 
5'250.000 
17.532.000 
mo. El Gobierno del Ecuador conviene en pagar a la Compañía del 
Ferrocarril, además del seis por ciento anual de intereses y el 
uno por ciento anual de amortizaci6n, cualquier déficit que re-
sultare en los gastos de explotaci6n del Ferrocarril, deducida 
la entrada bruta que produzca el tráfico de la línea a contar 
desde que la Compañía emprenda en los trabajos de construcci6n 
hasta seis años de puesto el Ferrocarril en Quito.- Artículo Oc 
tavo. ~e entiende por gastos de explotaci6n los sueldos del In-
geniero en Jefe y los Ayudantes necesarios del Superintendente 
general y ayudantes, de un Ingeniero inspector, el número neces~ 
rio de tenedores de libros y auxiliares, sirvientes, trabajado-
res y los empleados necesarios que requiera la administraci6n, ~ 
si corno Ingenieros y fogoneros, guardas, reparadores y telegra-
fistas para el servicio del Ferrocarril, y todos los materiales 
que sean absolutamente necesarios.- Artículo Noveno. El Gobier 
no nombrará un Revisor o Interventor extraño a la Compañía para 
que examine y certifique la efectividad de todos los gastos que 
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se hagan por la Empresa, la cual se obliga a franquearle los li-
bros, facturas y demás documentos originales necesarios para la 
comprobaci6n que debe hacer el Gobierno, a fin de conocer el ver 
dadero costo de los gastos de explotaci6n.- Artículo décimo. 
Todos los materiales, enseres, herramientas y fitiles que se re-
quieran para la construcci6n, explotaci6n y conservaci6n del Fe-
rrocarril, como también las locomotoras, máquinas y carros, apa-
ratos y materiales indispensables para las líneas telegráficas y 
telef6nicas del exclusivo uso de la Compañía del Ferrocarril, se 
introducirán al país libre de todo gravamen fiscal y municipal. 
Toda propiedad del Ferrocarrill, ya sea mueble o inmueble, será 
también excenta de todo impuesto nacional y municipal, durante 
el término de este contrato; y a todos los empleados de la Comp~ 
ñía se les exhonera del servicio militar obligatorio, por igual 
período de tiempo, excepto en e~ caso de guerra internacional. 
Artículo once. La Compañía de Crédito o sea el Agente Fideicomi 
sario certificará el informe que semestralmente presentará al GQ 
bierno la Compañía del Ferrocarril, acerca del número de acciones 
principales que le hayan sido entregadas por cuenta de la cons-
trucción de la obra y con respecto al valor de los cupones y fon-
do de amortización, se pagarán por el Gobierno a la Compañía del 
Ferrocarril por conducto del citado Agente Fideicomisario. - Ar-
tículo doce.- Todas las entradas del producto del Ferrocarril se 
invertirán como sigue: Primero. En los gastos de explotación y 
conservaci6n de la línea. Segunda. Para el pago de un dividen-
do de siete por ciento sobre cinco millones doscientos cincuenta 
mil sucres oro americano en acciones preferidas (prefered Stock) 
, 
que emitirá la compañía del Ferrocarril, de la manera estipulada 
en el artículo veintiseis a favor de ATcher Harman y asociados; 
sucesores o representantes legales en la proporci6n que entre e-
llos acuerden. Tercero. Para el pago de intereses sobre las ac 
ciones principales garantizadas por el Gobierno. Cuarto. Para 
el pago del uno por ciento del fondo de amortizaci6n. Quinto. P~ 
ra el pago de dividentos sobre el Stock de la Compañía del Ferro-
carril divisible con el Gobierno. Estos pagos continuarán hacié~ 
dose de la manera expresada hasta cancelar las acciones principa-
les por medio del fondo de amortizaci6n. - Cancelada que sea la 
deuda, las acciones serán entregadas al Gobierno debidamente can-
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canceladas, y desde entonces, las utilidades netas se aplica-
rán al pago de dividendos. En cualquier tiempo, podrá aplicar-
se al fondo de amortización al pago de acciones antes de su ven-
cimiento, por medio de sorteos y a la par. Una vez pagada la 
déuda y cancelada la hipoteca cesarán todas las obligaciones del 
Gobierno para el pago de interés, amortización y principal, que-
dando libre la República de la garantía estipulada en este con-
trato sobre los derechos de Aduana. Se entiende que cuando el 
exceso de los rendimientos del Ferrocarril alcancen a cubrir el 
dividendo del siete por ciento de Stock preferido, asi como los 
intereses y fondo de amortización que serán cubiertos por la mi~ 
ma Compañía, quedando solo obligado el Gobierno a completarlo, 
cuando el exceso de las entradas no llegue a cubrirlo. Respecto 
al d~idendo sobre el Stock de preferencia, queda entendido que 
el Gobierno no contrae obligación ni compromiso alguno. Artícu-
lo trece. Las sesenta y cinco ~illas de Ferrocarril existentes 
entre Durán y Chimbo serán transferidas por el Gobierno con tí-
tulo saneado a la Compañía del Ferrocarril, tan pronto como ésta 
se organice, libre de toda clase de reclamación y gravamen, y el 
valor estipulado en el artículo sexto será pagado por la referi-
da Compañía del Ferrocarril en acciones principales de la empre-
sa. Esas acciones las depositará el Gobierno en poder del Banco 
o Establecimiento de Crédito, de la manera estipulada en el ar-
tículo segundo, en calidad de garantía adicional ~ue otorga el 
Gobierno del Ecuador para el fiel cumplimiento de este Contrato. 
Artículo catorce. El Gobierno del Ecuador asegurará a la Compa-
ñía en toda la extensión de la línea desde Durán hasta Quito, el 
dominiQ legal sobre los terrenos necesarios para oficinas, esta-
ciones, talleres, corrales, muelles y factorías en cada pueblo y 
ciudad incluyendo Quito y Guayaquil; libre de todo costo para el 
servicio del Ferrocarril, pero en el caso de que el Gobierno no 
sea dueño de dichos terrenos, hará la expropiación a costa de la 
Compañia. Artículo quince. El Gobierno dará la preferencia a la 
Compañía, en igualdad de condiciones respecto a terceros, para la 
explotación de las minas de carbón y otros minerales de acuerdo 
con las leyes sobre la materia, en cuanto se refiera a minas que 
se encuentren dentro de veinte millas de cada lado del Ferrocarril 
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en toda su extensión de·Durán a Quito.- Artículo diez y seis. 
El Ferrocarril estará concluido dentro de seis años, desde la 
fecha de este contrato, perdiendo de lo contrario la Compañía 
del Ferrocarril, el depósito de los quinientos mil pesos oro o 
la parte que esté en depósito en la fecha que ocurra esta falta 
y todos sus derechos y acciones. Si el atraso proviniere de que 
la Compañía ha estado impedida de cumplir el contrato, por efe~ 
to de revolución, guerra internacional, temblores 11 otTHS ~Htá~ 
trofes naturales o epidemias, será prorrogado el plazo; en es-
tos casos, tres veces más del tiempo que haya durado la inter-
dicción. Este artículo no afecta en nada a los derechos de te-
nedores de acciones, a virtud de la hipoteca extendida a favor 
de ellos. Artículo diez y siete. Si la Compañía de Ferrocarril 
no principia los trabajos de construcción dentro de un año, des-
de la fecha de ratificación de .este contrato, por ambas partes, 
pagará al Gobierno una multa de cinco mil pesos oro por cada mes 
de demora; y si al espirar el segundo año, la Compañía no ha 
principiado aún la obra, perderá a favor del Gobierno del Ecua-
dor el monto del depósito en oro que exista constituido en gara~ 
tía y se considerará rescindido este contrato. Este artículo no 
afecta los derechos de los tenedores de acciones, a virtud de la 
hipoteca otorgada a favor de ellos. Artículo diez y ocho. Con-
cluido el Ferrocarril la Compañía lo explotará por un período de 
setenta y cinco años, espirados los cuales, el Ferrocarril en 
perfecto estado de servicio, con todas sus pertenencias y demás 
propiedades, pasarán a ser propiedad de la Nación, sin ningún 
gravamen. Exceptuánse los cinco millones doscientos cincuenta 
mil oro del Stock preferido, cuyos dividendos se seguirán pagan-
do en la forma estipulada en la cláusula doce, hasta que el Go-
bierno del Ecuador compre a la par las acciones de dicho Stock 
preferido; derecho de compra que se le reconoce al Gobierno, sie~ 
pre que se hayan pagado todos los dividendos que le corresponden 
hasta el término del período fijado en este artículo. Artículo 
diez y nueve. El Gobierno del Ecuador prestará a la Compañía 
del Ferrocarril toda protección antes y después de concluida la 
obra y por todo el período de setenta y cinco años estipulado en 
este contrato; y en caso de que cualquiera propiedad del Ferro-
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carril sea destruida o deteriorada por motines o fuerza militar, 
pTomovida por ciudadanos ecuatorianos, la Compañía será reembol-
sada por el Gobierno de todo el monto de la pérdida del daño su-
frido, tan pronto como los perjuicios se justiprecien por peri-
tos nombrados por ambas partes. Artículo veinte. La tarifa del 
Ferrocarril por fletes y pasajes, será acordada posteriormente 
entre el Gobierno y Archer Harman. La tropa armada y de Policía 
conduciendo presas y comisiones del servicio, pagará la mitad del 
pasaje de tercera clase. Los Jefes y Oficiales y demás empleados 
públicos, cuando viaj en en comisión, pagarán medio pasaj e de pri-
mera clase, previa presentación del respectivo pasaporte. Todos 
los artículos pertenecientes al Gobierno y a las Municipalidades, 
pagarán la mitad del precio de tarifa y las órdenes para estos 
casos serán firmadas por la autoridad civil o militar del lugar 
de la procedencia de las persoias o artículos. Artículo veinti-
uno. Todos los puentes, cercas, canales y caminos particulares 
que tenga que atravesar la línea del Ferrocarril, quedarán esta-
blecidos tan pronto como sea· posible por la Compañía, de manera 
que los propietarios no sufran perjuicio de consideración del Go 
bierno franqueará a la Compañía gratis el uso de los puentes y 
caminos que le pertenezcan en toda la extensión de la línea, y 
en donde sea practicable el uso de ellos. Artículo veintidos.-
Todo el material rodante para el tráfico del Ferrocarril será de 
los mejores modelos y en cantidad suficiente para cubrir las e-
xigencias de un buen servicio, debiendo haber coches para pasaje-
ros de primera, segunda y tercera clase.- Artículo veintitrés. 
En cada tren habrá un departamento con la suficiente capacidad p~ 
ra que en él viaje un empleado que conduzca libremente y sin pa-
gar nada toda la correspondencia postal. Artículo veinticuatro.-
Se pondrán trenes expresos gratis, siempre que viajen el Presi-
dente o Vicepresidente de la República o los Ministros de Estado. 
Las Senadores y Diputados de la República, también tendrán pasa-
je libre en los trenes del Ferrocarril. Artículo veinticinco.-
En cualquier tiempo, el Gobierno puede hacer suyo el Ferrocarril, 
pagando antes de su vencimiento el valor de las acciones emitidas 
pero en este caso, si fueren pagadas antes de terminar quince a-
ños desde la fecha de est~ Contrato, los Tenedores de dichas ac-
ciones recibirán un premio del diez por ciento sobre el valor de 
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dichas acciones, en compensaci6n de la pérdida que sufran al ver 
se obligados a cancelarlas antes del vencimiento. Terminado di-
cho periodo de quince afios, el Gobierno tendr~ el derecho de 
comprar las referidas acciones a la par. En el caso de que el 
Gobierno entre en posesi6n de dichas acciones, percibir~ el sie-
te por ciento anual de las utilidades netas del Ferrocarril an-
tes se pagaba a los Tenedores principales, y después de cubier-
tos los dividendos que corresponden al Stock preferido. Articu-
lo veintiseis.- La Compafiia emitir~ un Stock por valor de Doce 
millones doscientos ochenta y dos mil pesos oro, representados 
en acciones a la par de cien pesos cada una. De dicho Stock ha-
br~ cinco millones doscientos cincuenta mil pesos oro que tendr~n 
el titulo de preferidas, con un interés acumulativo del siete por 
ciento anual, como dividendo de las utilidades de la Compafiia, de 
la manera prevista en el articulo doce. Dichos cinco millones 
doscientos cincuenta mil pesos oro de Stock preferido, ser~ emi-
tido por la Compafiia de Ferrocarril, a favor de Archer Harman y 
sus asociados, sus Sucesores o Representantes legales, en la prQ 
porci6n que entre ellos se convengan el saldo de siete millones 
treinta y dos mil pesos ser~ Stock común, del cual, cuarenta y 
nueve por ciento corresponder~ al Gobierno y le ser~ debidamente 
entregado, y cincuenta y uno por ciento ser~ entregado a la Com-
pafiia del Ferrocarril por Archer Harman y sus asociados, Suceso-
res o Representantes legales, en la proporci6n que entre ellos 
acuerden. Archer Harman y sus asociados o sucesores o represen-
tantes legales, tendr~n el derecho de ceder el dividendo que le 
corresponde sobre sus acciones de las primeras utilidades netas 
del Fe~rocarril sobre los cinco millones doscientos cincuenta 
mil pesos de Stock preferido, a favor de las acciones principa-
les. En este caso, los dividendos del siete por ciento que le 
corresponderia sobre el Stock preferido ser~ acumulativo, y di-
chos dividendos con el seis por ciento de interés anual, ser~ 
garantizado por el Ferrocarril y todas sus pertenencias etcéte-
ra, después que hayan sido pagadas las acciones principales. Ar-
tículo veintisiete. Las controversias o desacuerdos que surgie-
ren entre las dos partes contratantes ser~n resueltos por el Pr~ 
sidente del Ecuador y el de los Estados Unidos; y si éstos no se 
pusiesen de acuerdo 0 no aceptaren el cargo de Arbitjos, nombra-
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r&n cada uno un Arbitro para que resuelva toda dificultad; y si 
éstos tampoco se pusiesen de acuerdo, los mismos Presidentes nom 
brar&n un tercero en discordia. Articulo veintiocho. Las ofi-
cinas de la Compafiia estar&n situadas en la ciudad o ciudades que 
se acuerde entre el Gobierno y la Compafiía. Artículo veintinueve. 
El Ferrocarril no se construir&, en ningún caso, de vía más ango~ 
ta que de cuarenta pulgadas inglesas, debiendo ser de vía perma-
nente para un Perrocarril de primera clase, con todas las seguri-
dades para un buen tr&fico. Las gradientes no deber&n pasar en 
toda la extensi6n de la línea de un término medio de tres por 
ciento y el promedio de las curvas no ser& menos de sesenta gra-
dos. El trazo y 10calizaci6n de la línea será aprobado por el 
Ingeniero en Jefe. Los rieles ser&n de acero forma T y no ten-
dr&n un peso menor de cincuenta libras por yarda. Articulo Trein 
tao Para los efectos de la cl&usula décima la Compafiía del Ferro 
carril o sus Agentes, presentar&n al C6nsul del Ecuador donde se 
hagan las compras de materiales, o a cualquiera de sus represen-
tantes destinados al efecto,"las facturas originales de la Casa o 
F&brica vendedoras, en vista de las cuales certificará dicho C6n-
sul o representante la efectividad de la compra o contrata que 
servir& de precedente, sin la cual no podr& hacerse la introduc-
ci6n libre por las Aduanas de la República. Los C6nsules o Agen-
tes del Ecuador no cobrar&n derechos consulares en dichos casos. 
Artículo treinta y uno. Dos tercios de los empleados del Ferro-
carril, deber&n ser ecuatorianos siempre que sean id6neos. Ar-
ticulo teinta y dos. El Gobierno del Ecuador autoriza a Archer 
Harman y sus asociados, antes de la organizaci6n de la Compafiía, 
y a la ~isma Compafiía para traspasar este contrato con los mismos 
derechos y las obligaciones y seguridades aquí estipuladas para 
los trasferidos, quienes gozarán de reputaci6n y crédito. La 
transferencia no podr& hacerse sin aprobaci6n del Gobierno del E-
cuador. Artículo tr~inta y tres. Este contrato, antes de ser o-
bligatorio a las partes, ser& sometido a la deliberación y apro-
baci6n de los Sefiores Peter Coper Hewitt, T. H Powers Farr y Ar-
cher Harman; y si éstos hiciesen algunas observaciones o condicio 
nes, las pondrán en conocimiento del actual Jefe del Ejecutivo, 
en el término de noventa días fijos, quien contestará acept&ndo-
las o rechaz&ndolas, "dentro de "los sesnta dias de recibidos los 
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pliegos, a menos que no se llegue a nuevo acuerdo. Rechazado és-
te, se tendrá por insubsistente el contrato. Si espirados los nQ 
venta días no se ha recibido noticia de la obligación a las condl 
ciones estipuladas, se tendrá por ratificado el contrato con todas 
sus cláusulas (En incumplimiento, pues, de 10 ordenado por los a~ 
tículos setenta y uno y setenta). Artículo treinta y cuatro. El 
Gobierno del Ecuador representará en el Directorio de la Compafiía 
la tercera parte de las decisiones, hasta que sea pagado el capi-
tal; caso el cual llegado que sea, representará e] Gohierno la mi 
tad del número de directores hasta la expiración de los setenta y 
cinco afias estipulados. El Gobierno nombrará la persona que deba 
representarlo 
donde resida. 
en el Directorio de la Compafiía de Nueva York, o 
Artículo treinta y cinco. Se entiende de que Ar-
cher Harman y sus asociados son los siguientes capitalistas Ste-
wart Coa ts. - Douglass Robinson. - P. Coper Hewitt. - Charles R Lee.-
T.H Powers Farr.- John R. Stuyversant.- G. Hope Nortón.- Gev Hoa-
dley.-J. C. Kilpbreth.- M. Thompson.- Archer Harman.- P. Dumont. 
Leido que les fue a los sefiores otorgantes integrantes el conte-
nido de esta escritura, en un solo acto de presencia de los tes-
tigos, y llenados por pwcte del Escribano los preceptos de la ley 
se ratificaron en el contrato que ella contiene, y firman siendo 
testigos los efiores General Juan B. González G. Belisario L. Ca-
listo y. Julio Thomas, todos de este vecindario, mayores de edad e 
idóneos a quienes igualmente conozco de que doy fe. En este esta 
do, y como el Sefior Archer Harman no conoce el idioma castellano, 
designo en conformidad con lo que dispone el artículo ciento cin-
cuenta y nueve inciso cuarto del Código de Enjuiciamientos Civi-
les, por perito al sefior Ramón Rafael Vallarino, quien habiel~o a-
ceptado-el cargo, intervino en la lectura de la escritura del Con 
trato de Ferrocarril que acaba de leerse, y firma de que igualme~ 
te doy fe. Autorizan al Escribano infrascrito para la inscripción 
legal de este instrumento y firman como se ha dicho, de todo 10 
que asi mismo doy fe.- El Ministro de Hacienda, encargado del Des-
pacho de Obras Públicas, especialmente autorizado por el Presiden 
te de la República del Ecuador.- Ricardo Valdivieso.- Archer Har-
man.- Ramón R. Vallarino.- Juan B. González G.- B. L. Calisto.-
Julio Thomas.- El Escribano Francisco Valdez.- La Asamblea Nacio-
nal.- Decreta.- Artículo primero. Acéptase la propuesta hecha por 
el sefior Archer Harman, por sí y anombre de sus asocfados, para la 
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construcción del Ferrocarril Interandino. Autorízase al actual 
Jefe del Ejecutivo para que mande celebrar el contrato por es~ 
critura pública, de acuerdo con las treinta y cinco cláusulas y 
las especificaciones contenidas en la indicada propuesta. Ar-
tículo segundo. Autotízase asímismo al actual Jefe del Ejecuti-
vo para que, en conformidad con las bases acordades con el Señor 
Archer Harman, pueda contratar con cualquiera otra persona o Cor-
poración, la obra del Ferrocarril, dado el caso de que, por al-
gún incidente imprevisto, no se llevare a efecto el contrato con 
los Señores Barman y Compañía.- Dado en Quito, Capital de la R~ 
pública, a doce de junio de mil ochocientos neventa y siete.- El 
Presidente de la Asamblea.- A. Moncayo, el Diputado Secretario.-
Luciano Coral.- El Diputado Secretario Celiano Monge.- Palacio de 
GobieTno en Quito a trece de junio de mil ochocientos noventa y 
siete.- Ejecútese.- Eloy Alfaro.- El Ministro de Hacienda, encar-
gado del Despacho de Obras públicas.- Ricardo Valdivieso.- Es co-
pia.- El Subsecretario.- Juan Y. Game.- Presidencia de la Repú-
blica del Ecuador. - Quito, Junio catorce de mil ochocientos noven-
ta y siete.- Señor Ministro de Hacienda Encargado del Despacho de 
Obras públicas.- En cumplimiento a los dispuesto por el Decreto 
expedido por la Asamblea Nacional con fecha doce de los corrien-
tes, en su cláusula primera parte segunda, autorizo a Usted para 
que proceda a celebrar la escritura pública de acuerdo con las 
treinta y cinco cláusulas y más especificaciones contenidas en la 
propuesta que al efecto adjunto, y que ha sido presentada por el 
Señor Archer Harman.- Lo digo a Usted para su más estricto cumpli 
miento.- Dios y Libertad.- Eloy Alfara. 
Es copia tercera del contrato de construcción del Ferrocarril del 
Sur, celebrado entre el Supremo Gobierno y el Señor Archer Harman, 
ante el Escribano Señor Francisco Valdez, cuyo archivo se halla 
mi cargo. La confiero envirtud e la petición y decreto judicial 
que van al principio. Quito, Junio seis de mil novecientos. 
El Escribano 
Daniel Rodríguez 
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Sr. Alcalde Municipal 
Manuel E. Rengel, Secretario de la 
"Guayaquil and Quito Ry. C" a U. pido que se sirva ordenar que 
el Escribano, Sr. Daniel Rodríguez, me confiera copia autoriza-
da de la escritura del contrato entre el Supremo Gobierno y Mr. 
Archer Harman, para la construcción del ferrocarril trasandino, 
otorgada en 14 de junio de 1897. 
Conferida que sea, que me devuelva o-
riginal, para los fines que me convengan. 
Quito, junio 6 de 1.900 
Manuel Rengel 
Quito, junio 6de 1900.- Las tres y media p.m. 
Confiérase _y devuéivase 
Proveyó y firmó el dcreto anterior, en la fecha y hora en el ex-
presadas, el Señor Don Rafael Cornejo, Alcalde de tercero Munici-
pal del Cantón. 
El Escribano Rodríguez 
